ZAPIS

z kontrolniho dnez. 2 (KD 2) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
3. prosince 2014 v zasedaci mistnosti spmsti KV Aréna, s.r.o. od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 5.12.2014

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Arch. Buchta, Ing. Balcing. Havlikova

A) Uvod

V uvodu jednani fivital U¢astniky jednani zastupce objednatele, (Statut&sianKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 2. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — Ukoly

1/1 Na za&atku jednani byla provedena kontrola stavéni&le probihaji fipravné prace
(presazovani strofn odstraovani vrstvy humusu a budovani provizorfisfupové cesty).

KD 2 - dkol splgn

1/2 Tabuli (jednotnou) s ozéenim stavby zajisti zhotovitel dle podkiapgkedanych objednatelem
a spolu se situaci s rozngistm tabuli pedlozi zhotovitel k odsouhlaseni objednateli.

KD 2 — ukol splgn

1/3 K soupiém praci a fakturaci bude svolano zvlastni jednankasti objednatele, zhotovitele a
TDI. Termin jednéani bude dohodnut wvip¢hu 11/2014. Zastupce objednatele upozornil na
poZadavek ozrigni faktur ndzvem projektu a registmém cislem projektu a ifppomenul
nutnost dodrzeni fakturace po celcich.

KD 2 — ukol splgn (jednani k soupisgn praci a fakturaci prahlo po skokeni KD 2).

1/4 Vykonavatel hydrogeologického dozoru, RNDr. it4l shrnul poznatky z provédi zemnich
praci na souvisejici sta¥hHaly pro miové sporty“ a ,Bazénového centra“ s ohledem na
problematickou vyuZitelnost vykopku do hétrych zasyp kolem objekii. PoZaduje fedat
podrobny geologicky gizkum lokality, (provedl INGEP, s.r.0., Ing. Fulka8.1.2014, na
zakladt objednavky od spol. BfB Studio, s.r.o.).

KD 2 — ukol splgn

1/5 InZenyrskogeologicky dozor na stawude provad Mgr. Seiik. PoZaduje fedat podrobny
geologicky péizkum lokality, (provedl INGEP, s.r.o., Ing. Fulk8.1.2014).

KD 2 — ukol splgn

1/6 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZaduje tinmia viditelném mist stavby oznameni
Oblastnimu inspektoratu praci. o zahajeni praci ¢péoceni, na hiku, na venkovni
trafostanici — podepsané oznameni o zahajeni pradé zhotoviteli objednatel). Koordinator
BOZP rovreéz pozaduje zajighi provizorniho oploceni staverdst

KD 2 — kol splgn

1/7 Zastupci KV Areny informovali o pozadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovychaggép kulturnich akciDvé
hodiny pied zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikadadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

KD 2 — ukol plrén prib&zre

1/8 Zastupce objednatele Ing. Bergman informovahutiné koordinaci se stavbou ,Uprava
odvodreéni ploch jizré od objektu Krytého plaveckého bazénu“,(dale jemlv@dreni jizné od
bazénu®), kterou provadi spol. VIDEST, s.r.o. Tatavbacasténé zasahuje do stavenist
vystavby venkovniho bazénu. Zhotovitaléhto staveb jsou s problematikou obeznameni.

KD 2 — ukol plrén pribézné (zastupce objednatele Ing. Bergman informovaliedpokladaném
dokorteni vySe uvedené stavby v terminu do 18.12.2014).

1/9 Byl zkontrolovan HMG praci a bylo konstatovane,prace probihaji v souladu.

KD 2 — kol plren pribézné. Po kontrole HMG praci na KD 2 bylo konstatovarmprace neprobihaji
v souladu s odsouhlasenym HMG praci. Zastupce ghel®, Ing. Hynk, pedloZil navrh
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dalSiho postupu praci stim, Ze od 4.12.2014-415.20udou prace na stavipreruSeny
z technologickych a organigaich divodi na strag zhotovitele. Prace na stavbbudou ogt
zahgjeny 5.1.2015. Objednatel souhlasi s tiniewudenim praci pouze z#edpokladu, Ze
toto preruseni praci nebude mit vliv na sjednany termikodgeni stavby dle uz#éené
smlouvy o dilo. Zhotovitel zajisti v této souvidiogpracovani aktualizace stasného HMG
praci. Koncept aktualizace HMG praci bude zhotbeih FedloZzen objednateli e-mailem
v terminu do 18.12.2014. Objednatel (Ing.Bergman)egina koncept aktualizace HMG praci
s TDI, s vedouci odb. strategii a dotaci Magistrétsta K. Vary, s Koordinatorem BOZP a
s provozovatelem (KV Arena, s.r.0.). Po projednanizapracovani ipominek bude
zhotovitelem vydartistopis aktualizovaného HMG praci v terminu do @72015.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk seznanihstniky jednani se stavem praci na stdwB.12.2014.

Byla dokorgena provizorni fistupova cesta ke stavenisti, jsatippaveny kanceki@ a ZS — biiky,
ptistup. komunikace a provizorni oploceni. Bylo aha €Zeni vykopové jamy, provedena kontrola
praci za ptomnosti objednatele, zhotovitele, projektanta, drbgeologického dozoru a
inZenyrskogeologického dozoru. Vykopova jama lidst&né oteena do hloubky cca 1 — 1,5 m pod
drovei terénu, bylo provedeno provizorni odvédhdna se zat&tim do Sachty stavajici kanalizace.
Postup dalSich praci - od 4.12.2014-4.1.2015 bymtdoe na stavbpreruSeny, bude probihat pouze
kontrola oploceného staverisa pistupové komunikace zastupci zhotovitele. P¥ipar, Ze bude
tieba vstoupit na staveniStbylo dohodnuto, Ze na recepci Bazénového centde luloZzen ki od
vstupni brany oploceni.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

2/1 Zastupce objednatele Ing. Bergman a zastugcAkeny p. Mal€éek a Ing. Houdek poZaduji
piedlozit seznam podzhotoviteVSech technologii navazujicich na stavajici kbagen.
Upozoriuji, Ze veSkera technologie musi bytépkompatibilni se stavajicimi systémy krytého
bazénu. Po vyisu podzhotovital poZaduji svolani koordigaiho jednani — v ibéhu neésice
ledna 2015.

2/2 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZzaduiedipZit odsouhlaseny aktualizovany HMG
praci, seznam podzhotoviiel technologické postupy praci pro napojeni inZgojeh siti
tykajicich se propojeni se stavajicim objektemédrgtbazénu.

2/3 Ritomny zastupce podzhotovitele fa ,BERNDORF BADERBAp. Maryniok zajiujici
bazénovou vanu z nerez oceli poZadujedpt kontakty na podzhotovitele navazujicich
technologii.

2/4 Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil nasrognalosti v soupisu praci u SO 101 —
Vicelelovy bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztopgrnych sén OP1 a OP2
(celkova hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Z&dtwbjednatele provedou kontrolu
uvedenych nesrovnalosti.

Poznamky: ptipominky k zapisu z KD 2 odcastniki jednani byly do zéapisu z KD 2 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 14.1.2015 @&da)od 10.00 hod.
Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)
- bfbstudio@bfbstudio.cz
- havlikova.o@seznam.cz
- info@geologie-vylita.cz
- lkrepinska@zip-ops.cz
- fronek@kv.pragoprojekt.cz
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— stoklasek@Kkv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- hynk@smp.cz

- simunekj@smp.cz

-  putyera@smp.cz

- jednatel@kvarena.cz

- houdek@kvarena.cz

- chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkyv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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