ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.2 (KD 2) stavby "Karlovy Vary, Z§ Mozartova — zatepleni objektu", ktery se
konal dne 23. kvétna 2014 (patek) od 9:00 hod. v misté stavby.

Ptitomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

1/1

1/2

1/5

Po otluceni omitky soklu bylo zjiSténo, Ze je vystavén ze smiseného zdiva (cihly + kamen)
s mistnimi dutinami. Soklové zdivo md byt podle projektové dokumentace injektovdno
(navrtanim + injektaZni hmota) s cilem odstranéni zemni vlhkosti ze zdiva. InjetaZ smiseného
zdiva je moZna. Dutiny budou pfed provedenim injektdZe vypinény, jedna se o vicepraci. Typ
vyplfiové hmoty schvali pred jeji aplikaci projektantka.

KD 2 — vyplriova hmota: ASOCRET BM (Schémburg).

Zhotovitel navrhuje pouiit jako findIni vrstvu zateplovaciho systému tenkovrstvou omitku
oznacenou jako weber.pas aquaBalance a poZadal objednatele a projektantku o schvéleni
jejiho pouiZiti. Projektantka uvadi, Ze navrhovana omitka odpovida projektovanym
parametrim tenkovrstvé omitky a s jejim pouZitim souhlasi.

Zastupce objednatele souhlasi za podminky, Ze navrhovana omitka bude souéésti
schvéleného (certifikovaného) zateplovaciho systému. Zhotovitel pFedloii projektantce
doklady o zateplovacim systému ke schvaleni. KD 2 — spInéno, déle nesledovat

Objednatel zada zhotovitele, aby pfipravil barevné vzorky tenkovrstvé omitky pfiméfené
velikosti k posouzeni a to v dostatecném predstihu pred provadénim omitky (s ohledem na
dobu zrani vzorkl a s ohledem na mozZny poZadavek na dodavku vzork{ o jiném odstinu).

KD 2 — tkol trva.

Nové ukoly:

2/1

Zhotovitel projednd sfeditelkou Skoly rozsah malovani vnitfnich stén zahrnutého do
provadéné stavby a dojedna ¢asovy postup malovani; obnovu vymalby vybranych &sti $kolni
budovy bude organizovat také reditelka Skoly.

Pristi kontrolni den: termin kondni dohodnou telefonicky zastupci za¢astnénych stran.

Prilohy:

presencni listina
fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 23.kvétna 2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrdtu mésta Karlovy Vary

(zadstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozesléano el. postou):

kazdému ucastnikovi jednani P
Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic Statutarni mesto

vlastni KARLOVY VARY
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