ZAPIS

z 20. kontrolniho dne stavby

s, Rekonstrukce ulic Americkd a Rumunska*,
ktery se konal dne 27. 05. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v piiloze)

PROGRAM :

L.
II.

1.

II.

Zahajeni kontrolniho dne

Seznameni G¢astnik KD ze strany zhotovitele o prib&hu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dali obdobi

Ukoly z 20. KD a riizné

Zahajeni kontrolniho dne

Zahgjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a sezndmil piitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za tcasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalii obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 26. 05. 2015 seznamil za zhotovitele
vSechny pritomné TDI Ing. Robin Kappl a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

-V priib&hu uplynulého obdobi, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015, bylo v ramci 2.
etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci ¢asti Americké

ulice,

Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, aZ k ulici Mozartova v km

0,540) provadéno:
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Dokonceni téZeni stavajiciho Zivi¢ného povrchu z ploch chodniki;

dokongeni trhani stivajicich kamennych obrubnikd a zastizenych Zulovych
kostek pod stavajici Ziviénou vrstvou v misté vozovky a vyvoz na fizenou
skladku investora;

t€Zeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v misté chodniki;

hloubeni ryhy pro naslednou pokladku silni¢nich obrubnika;

pokladka silni¢nich obrubnikii po levé strané stavby v rdamci této etapy;
zfizovani konstruk¢énich vrstev v misté chodniki po levé strané stavby v ramci
této etapy;

pokladka zéamkové dlazby v misté chodnikd po levé strané stavby v ramci této

etapy.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 27. 05. 2015 do 02. 06. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :
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zfizovani konstrukénich vrstev v misté chodnikli po levé i pravé strané stavby
v ramci této etapy;
pokladka obrubnikl (silni¢nich i zahradnich) po levé i pravé strané stavby

v ramci této etapy; N
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III.

o pokladka zdmkové dlazby v mist¢ chodnikd po levé i pravé strané stavby
v ramci této etapy;

o vykop ryhy pro zfizeni trativodl v prvni tfeting 2. etapy vystavby a zfizovani
odvodnéni tamtéz.

Ukoly z 20. KD a riizné

1. Plnit postupové terminy praci dle predaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

2. TDI zad4 o predloZeni aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci pro
probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby, kde s ohledem k provadéni praci v ramci
vymény plynovodniho potrubi a planované pielozky O2 dojde ke zménam v terminech
prabéhu stavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: do piistiho KD

3. Vramci 2. etapy (navazujici na L. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci &asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova
v km 0,540) doslo k provedeni vymény plynovodniho potrubi (konec vymény v misté
kfizovatky ulice Americkd a 5. kvétna). TDI vyzyva zhotovitele k vyzadani si
predloZeni hutnicich zkousek v misté zasypli provedené vymény plynovodniho potrubi.

- zodpovida: COLAS, a.s.

4. Vramci 2. a 3. etapy vystavby dojde k planovanému provedeni pielozek podzemnich
siti O2. Na zdkladé dohody se zhotovitelem pfelozek budou ve vzajemné koordinaci se
stavbou provedeny vykopové prace a pokladka chrani¢ek, do kterych nasledné po dané
zakonné lhité k moznosti odpojeni, budou vloZeny sité O2.

- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s. termin: do konce provadéni
ptelozky podzemni sité 02

5. Za 1Ucasti vSech pfitomnych byly na mist¢ stavby feSeny technické upravy vijezdl a
vchodi do piilehlych objektil po levé strany stavby v ramci 2. etapy vystavby. Jedna se
pfedevsim o vjezdy a vchody k objektim ¢. 605, 604 a 603. TDI vyzyvé zhotovitele o
osloveni majitelli téchto objektl a vyzadani si jejich poZzadavk, které budou nasledné
se vSemi ucastniky fedeny a vyfeSeny.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

6. Zhotovitel piedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vlozeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Pfipadné zmény oznamovat pribézné., s dostateénym prfedstihem pred zahdjenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

7. Zvat piislusné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im predavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

8. Provadét denni kontrolu Cistoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni$t®é a vramci etapizace stavby dbat a
kontrolovat osazeni prechodného dopravniho znaleni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby




9. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mé&si¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je
treba prubézné pfipravovat a informovat viechny zi¢astnéné o vedkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pribeézne

10. Predkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich
objemn.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pred zahajenim jejich praci

11. Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

12. Dbat na dodrZovani zasad vystavby dle pfedaného technologického piedpisu (ochrana
betonovych smési pred nepiiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), déle na provadéni
kontrolnich zkou$ek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho planu a fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

13. Svolat 21. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 03. 06. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. 7
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188




