ZAPIS

z 21. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukece ulic Americka a Rumunska®,
ktery se konal dne 03. 06. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny (v piiloze)

PROGRAM :

L.
IL.

IL

IL.

Zahajeni kontrolniho dne

Seznameni G¢astnikii KD ze strany zhotovitele o priibéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal$i obdobi

Ukoly z 21. KD a rizné

Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za G&asti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S priibéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 02. 06. 2015 seznamil za zhotovitele

pfitomné

Lukas Kolus (COLAS, a.s.) a déle informoval o pracich, které budou provadény

v nasledujicim obdobi.

-V pribé¢hu uplynulého obdobi, tj. od 27. 05. 2015 do 02. 06. 2015, bylo v ramci 2.
etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci ¢asti Americké

ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova v km
0,540) provadéno:

o Dokonceni téZeni stavajiciho ziviéného povrchu z ploch chodniki;

o dokonCeni trhani stavajicich kamennych obrubniki a zastizenych zulovych
kostek pod stavajici Ziviénou vrstvou v misté vozovky a vyvoz na fizenou
skladku investora;

o téZeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v misté chodnikil na levé
stavby v ramci této etapy;

o hloubeni ryhy pro naslednou pokladku silni¢nich obrubnik;

o poklddka silni¢nich obrubniki a betonovych palisad po levé strané stavby
v ramci této etapy;

o ziizovani konstruk¢nich vrstev v misté chodniki po levé strané stavby v ramci
této etapy;

o pokladka zamkové dlazby v misté chodnikii po levé strané stavby v ramci této

etapy, vCetné zesilené konstrukce na vjezdech.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 03. 06. 2015 do 09. 06. 2015 bude provadéno:

\%

ramci 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti

Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

.r\



II1.

o TeZeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v misté chodnikii na pravé
stavby v rdmci této etapy;

o zfizovani konstrukEnich vrstev v misté chodniki po levé i pravé strané stavby
v rdmci této etapy;

o pokladka obrubnikii (silni¢nich i zahradnich) po levé i pravé strané stavby
v ramci této etapy;

o pokladka zdmkové dlazby v misté chodniki po levé i pravé strané stavby
v ramci této etapy, vcetné zesilené konstrukce na viezdech;

O téZeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v celé plose této etapy,
uprava plané a zhutnéni (na zakladé statickych zkouSek a vyhodnoceni
unosnosti zemni plané se nasledné rozhodne o dal$im postupu praci v ramci této
etapy stavby a ptipadnych sanacich).

Ukoly z 21. KD a riizné

1. Plnit postupové terminy praci dle ptedaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

2. TDI zada o predloZeni aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci pro
probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby, kde s ohledem k provadéni praci v ramci
vymény plynovodniho potrubi a planované pielozky O2 dojde ke zménam v terminech
prubéhu stavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: do piistiho KD

3. Vramci 2. etapy jsou provadény prace na vyméné vefejného osvétleni

4. Vramci 2. a 3. etapy vystavby dojde k planovanému provedeni pieloZzek podzemnich
siti O2. Na zdklad¢ dohody se zhotovitelem prelozek budou ve vzajemné koordinaci se
stavbou provedeny vykopové prace a pokladka chrani¢ek, do kterych nasledné po dané
zakonné lhité k moznosti odpojeni, budou vloZeny sité O2.

- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s. termin: do konce provadéni
prelozky podzemni sité 02

5. Za Wucasti viech piitomnych byly na misté stavby feleny technické upravy vjezdd a
vchodi do prilehlych objektl po levé strany stavby v ramci 2. etapy vystavby. Jedna se
pfedev$im o vjezdy a vchody k objektim ¢&. 605, 604 a 603. TDI vyzyva zhotovitele o
osloveni majitelti téchto objektt a vyZadani si jejich pozadavka, které budou nasledné
se vSemi uCastniky feSeny a vyfedeny. Toto plati rovnéz i pro objekty na strané pravé
v ramci této 2. etapy.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

6. Zhotovitel piedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vlozeni do stavby, schvéleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Piipadné zmény oznamovat pribézné, s dostateénym predstihem pied zahajenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

7. Zvat piisluSné stavebni ufady, Ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



8. Provadét denni kontrolu ¢istoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni$té a vramci etapizace stavby dbét a
kontrolovat osazeni piechodného dopravniho znadeni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

9. Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je
tieba priibézné pfipravovat a informovat viechny zéastnéné o veSkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné

10. Predkladat seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich
objemu.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahdjenim jejich praci

11. Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

12. Dbat na dodrZovani zasad vystavby dle pfedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pred nepiiznivymi povétrnostnimi vlivy....), déle na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolntho zkuSebniho planu a Fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

13. Svolat 22. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 10. 06. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188




