ZAPIS

z 21. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary —ul. Vitézna —I1. etapa“,

ktery se konal dne 20. 05. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM:
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111

Zahajeni kontrolniho dne
Pribéh stavebnich praci a vyhled na dal3i obdobi
Ukoly z 21. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved! Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil piitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za dasti zastupce
investora.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

- Byl zkonstatovan sou€asny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v pfedchozim obdobi probihaly stavebni ¢innosti na SO D1 —
ulice Pod Tvrzi, spoéivajici v odkopu ryhy pro pokladku betonovych palisad, sparovani
a hutnéni poloZené zamkové dlazby a pokladce veget.tvarnic. Na SO 101 - ulice
Vitézna pak dokonceni pokladky zamkové dlazby na zacatku tohoto SO, v misté
kiizovatky ulice Vitéznad a Ondiickova, ptepiskovani poloZzené zamkové dlazby a jeji
prehutnéni.

-V pribéhu nésledujiciho obdobi, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015 budou pokracovat
stavebni prace :

o ,S0 DI - ulice Pod Tvrzi,, Dokon¢eni pokladky veget.tvarnic v misté
parkovacich stdni, osazeni betonovych palisad a provedeni presparovani
stavajici kamenné zdi.

o ,SO 101 - ulice Vitézna, V celém rozsahu stavby odstrafiovani vad a
nedodélk, které byly ze strany zastupce investora a TDI pfedany zhotoviteli.

Ukoly z 21. KD

Zastupce investora a TDI upozorfiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k provedeni odstranéni stavajicich vad a nedodélkd u zhotoveného dila SO 101 a SO D1
v rozsahu pozadovanym ze strany zastupce investora a TDI do daného terminu plnéni,
ktery dle vyjadfeni zhotovitele bude do konce 05/2015. TDI upozortiuje zhotovitele na
blizici se termin konce mésice a s tim spojeného planovaného ukonéeni veskerych praci.

V ramci SO D1 — ulice Pod Tvrzi bylo domluveno nasledujici:

- Za strany zhotovitele bude provedena mechanicka ochrana stavajici vegetace (stromil)
nachdazejicich se v pfilehlém ostriivku z divodu zamezeni jejich poskozeni v disledku
stavebni ¢innosti — v ramci probihajicich praci prubézné plnéno.

V ramei SO 101 - ulice Vitézna bylo domluveno nasledujici:

- Bylo zaziddno o docasnou uzavéru komunikace zdGvodu provedeni opravy
parkovacich stani z Zulovych kostek, spocivajici v jejich vyskovém vyrovnani,
pfipadném preskladani a presparovani — TDI zada zhotovitele, spol. STRABAG o
upfesnéni terminu do¢asné uzavéry. €




10.

Predkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - prubézné, s dostateénym piedstihem pied
zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu ¢istoty prilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Zvat prislusné stavebni urady na jimi pozadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni Cinnost s vlastniky stavebnich objektl, pfiléhajicich ke stavbé a dale se spravci
siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat pribézné fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany
zhotovitele je tfeba pripravit k projednani veSkeré méné a vice prace pro zpracovani
zménovych listd stavby a dale pak veskeré podklady potiebné pro kolaudaci stavby.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: prubézné

Predkladat seznam subdodavatelt s uvedenim rozsahu jejich praci vé. finan¢nich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbét na dodrzovani zdsad BOZP na stavbé a dale na ochranu pozemnich objekti, které se
nachazi v blizkosti stavby, pfed jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZzovani zasad vystavby dle predaného technologického ptedpisu, dale na
provadéni kontrolnich zkousek a méfeni dle ptedaného kontrolniho zkudebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

Svolat 22. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 27. 05. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:

Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. s
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary i

tel. (+420) 353 590 170 o

fax. (+420) 353 590 188 P



