ZAPIS

z 22. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — II. etapa*,
ktery se konal dne 27. 05. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)
PROGRAM:

L Zahajeni kontrolniho dne
II. Prubeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
IMI.  Ukolyz22. KD

I.  Zahdijeni kontrolniho dne

Zahgjeni kontrolniho dne proved! Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za Giasti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalii obdobi

- Byl zkonstatovan soucasny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v pfedchozim obdobi probihaly stavebni ¢innosti na SO D1 —
ulice Pod Tvrzi, spocivajici v pokradujicimu odkopu ryhy pro pokladku betonovych
palisdd a jejich nasledné pokladce. Na SO 101 - ulice Vitézna pak piepiskovani
polozZené zamkové dlazby a jeji nasledné piehutnéni.

-V prubéhu nésledujiciho obdobi, tj. od 28. 05. 2015 do 02. 06. 2015 budou pokracovat
stavebni prace :

© ..SO DI - ulice Pod Tvrzi,, Dokonéeni pokladky betonovych palisad a
provedeni pfesparovani stavajici kamenné zdi, dokoneni praci na tomot
stavebnim objektu.

o ,.S0 101 - ulice Vitézna,, V celém rozsahu stavby dokonéeni odstrafiovani vad a
nedodélki, které byly ze strany zastupce investora a TDI predany zhotoviteli
(oprava sokli u objektd pfilehlych ke stavbé, dokonéeni tprav polozené
zamkové dlazby v misté chodnikii a Zulové dlazby v misté parkovacich stéani,
provedeni finalni tGpravy vodorovného dopravniho znadeni a asfaltovych
zalivek, oprava Zulovych obrubnikii poni¢enych stavbou a provozem).

II.  Ukoly z 22. KD

1. Zastupce investora a TDI upozorniuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k provedeni odstranéni stavajicich vad a nedodé&lkti u zhotoveného dila SO 101 a SO DI
vrozsahu pozadovanym ze strany zastupce investora a TDI do daného terminu pln&ni
(termin posunut sohledem na stdvajici klimatické podminky podmifiujici provadéni
dokoncovacich praci).

2. Predkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - pribézné, s dostatenym predstihem pied
zahijenim vlastnich praci

3. Provadét denni kontrolu cistoty prilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



. Zvat piislusné stavebni ufady na jimi poZadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni Cinnost s vlastniky stavebnich objektd, pfiléhajicich ke stavbé a dale se spravci
siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat pribézn¢ fotodokumentaci stavby spolu smésiéni fakturaci. Ze strany
zhotovitele je tFeba neprodlené pripravit a pFedlofit veskeré zmény provedené v ramci
celé stavby pro zapracovani a dale pak veskeré v rozsahu dle Smlouvy o Dilo potiebné pro
vypracovani zdavérecné zpravy k ndsledné kolaudaci stavby.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

. Predkladat seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Dbat na dodrZzovani zasad BOZP na stavbé a déle na ochranu pozemnich objektu, které se
nachézi v blizkosti stavby, pted jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Dbét na dodrzovani zdsad vystavby dle pfedaného technologického predpisu, dale na
provadéni kontrolnich zkousek a méfeni dle pfedaného kontrolniho zkuSebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

Svolat 23. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 03. 06. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary P
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188 >



