ZAPIS

z 23. kontrolniho dne stavby

,Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska®,
ktery se konal dne 17. 06. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pfitomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :

L.
IL

111,

II.

Zahdjeni kontrolniho dne

Seznameni tdastnikii KD ze strany zhotovitele o priib&hu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal$i obdobi

Ukoly z 23. KD a rtizné

Zahijeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za G¢asti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S priibghem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 16. 06. 2015 seznamil za zhotovitele
ptitomné Lukas Kolkus (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou provadény
v nasledujicim obdobi.

-V prabéhu uplynulého obdobi, §j. od 10. 06. 2015 do 16. 06. 2015, bylo v rdmci 2.
etapy (navazujici na L etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti Americké

ulice,

Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova v km

0,540) provadéno:

o

(@]

O

Pokragujici pokladka obrubnik v misté chodnikil a parkovacich stani v ramci
této etapy;

ziizeni odvodhovacich prvkil v ramci této etapy na levé strané stavby — vykop
ryhy, zfizeni podkladni vrstvy pod drenazni trouby, osazeni drendZnich trub,
vietné jejich zatsténi do vetejné kanaliza¢ni sité, osazeni uli¢nich vpusti;
dotéZeni stavajicich podkladnich vrstev vozovky v celé ploSe této etapy,
pokladka separaéni geotextilie a ziizovani konstrukeni vrstvy ze STD 0/32;
pokladka pfidlazby podél silniénich obrubniki po levé i pravé strané stavby.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 17. 06. 2015 do 23. 06. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na L. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei Casti
Americké ulice, Rumunské ulice a &asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

o]

Dokondeni zFizeni konstrukéni vrstvy ze STD 0/32 v ramci této etapy, nasledné
po pievzeti této konstrukéni vrstvy ziizeni nasledné z MZK.

Pokratujici pokladka obrubnikid v mist& chodnikii a parkovacich stani v ramci
této etapy;

Z¥izovani konstrukénich vrstev v misté chodnikd a nasledna pokladka zamkové
dlazby tamtéZ, v mist¢ parkovacich stani rovn€Zz zfizovani konstruk¢nich vrstev.



III.

Ukoly z 23. KD a razné

. Phit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin

dokongeni dle SOD. TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k ¥adnému dokonceni II. etapy vystavby v planovaném terminu do 07. 07. 2015
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

TDI 74da o prib&zné piedkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci
pro probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby v disledku mozZnych zmén vyvolanych
stavbou.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

V ramci II. etapy byly provedeny price na vyméné vefejncho osvétleni.

V ramei II. a III. etapy vystavby probihd planované provedeni pfeloZzek podzemnich siti
02. Tyto &innosti nezasdhnou do postupu praci zhotovitele stavby v ramci piedaného
harmonogramu a danych termini.
- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s. termin: do konce provadéni
pielozky sité 02

Za tdasti viech p¥itomnych byly na misté stavby feSeny technické upravy vjezdi a vchodii
do prilehlych objektli po obou stranich stavby vramci 2. etapy vystavby. TDI vyzyva
zhotovitele o neustalou koordinaci s majiteli t&chto objekti a vyzadani si jejich pozadavkil,
které budou nasledné se viemi ucastniky feSeny a vyfeSeny

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby

Zhotovitel priedloZil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Ptipadné zmény oznamovat pribéiné. s dostatenym predstihem pifed zahajenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

7. Zvat ptisluiné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni

10.

prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozoriuje na spravné dodrZovani technologickych postupt a CSN pi#i napojovani
nové zfizovanych odvodiiovacich prvki stavby do kanalizaCnich Sachet a pribé&Zné
predavani téchto nejenom TDI, ale i spravci siti, fa. VAK. Zhotovitel provede vyciSténi
vefejné kanalizaéni sité v ramci II. a II1. Etapy a dale bude provedeno zajisténi kamerovych
zkousek tamtéz z diivodu zjisténi stavajiciho stavu.

Provadét denni kontrolu &istoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni$té a vramci etapizace stavby dbét a
kontrolovat osazeni piechodného dopravniho znaCeni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mé&si¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tieba
prib&Zn& piipravovat a informovat vSechny zucastnéné o veSkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prib&zné



11.

12,

13.

14.

Predkladat seznam subdodavateld suvedenim rozsahu jejich praci vé. finanénich
objemti.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pred zahdjenim jejich praci

Dbat na dodrZzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pfedaného technologického piedpisu (ochrana
betonovych smési pred nepfiznivymi pov&trnostnimi vlivy,...), ddle na provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho planu a Fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 24. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 24, 06. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170 gl A AR
fax. (+420) 353 590 188 T A i



