ZAPIS

z 23. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna - II. etapa®,

ktery se konal dne 03. 06. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM:

L
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1.

L
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III.

Zahajeni kontrolniho dne
Pribeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 23. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil ptitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za u¢asti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalii obdobi

- Byl zkonstatovan sou¢asny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v pfedchozim obdobi probihaly stavebni ¢innosti na SO D1 —
ulice Pod Tvrzi, spocivajici v pokladce betonovych palisad, osazeni inventife a
provedeni povrchovych oprav stavajici kamenné zdi a kamenného schodisté. Na SO
101 - ulice Vitézna se provedlo vramci odstranéni vad a nedodélkéi dokonéeni
prepiskovani poloZené zamkové dlazby a jeji nasledné piehutnéni, zafiznuti nopové
folie u vSech objekth a dale pak zfizeni vodorovného dopravniho znaceni.

-V prubéhu nasledujiciho obdobi, tj. od 03. 06. 2015 do 09. 06. 2015 budou pokra¢ovat
stavebni prace :

o ,S0 DIl - ulice Pod Tvrzi“ Doplnéni ornice v celém rozsahu u tohoto
stavebniho objektu

o SO 101 - ulice Vitéznd,, Dokonceni odstranéni vad a nedodélki, které byly ze
strany zastupce investora a TDI predany zhotoviteli (oprava sokld u objektd
ptilehlych ke stavbé, dokonéeni uprav Zulové dlazby v misté parkovacich stani
a oprava Zulovych obrubnikii poni¢enych stavbou a provozem).

Ukoly z 23. KD

Zastupce investora a TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k dokonceni celého dila u SO 101 a SO D1 a to do nejzaziiho terminu dokonéeni — 30. 06.

2015.

Piedkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - prubéiné, s dostateénym predstihem pied
zahdjenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu ¢istoty pfilehlych komunikaci pouzZivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

B



. Zvat piisludné stavebni ufady na jimi poZadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni ¢innost s vlastniky stavebnich objektd, pfiléhajicich ke stavbé a dale se spravei
siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat pribézné fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany
zhotovitele je tFeba neprodlené pFipravit a predlofit veskeré zmény provedené v rdamci
celé stavby pro zapracovini a ddle pak zdvérecnou zprdvu stavby v pofadovaném

rozsahu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 15. 06. 2015

. Predkladat seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemt
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Dbat na dodrzovéni zasad BOZP na stavbé a dale na ochranu pozemnich objekti, které se
nachazi v blizkosti stavby, pfed jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pfedaného technologického piedpisu, dale na
provadéni kontrolnich zkousek a méfeni dle pfedaného kontrolniho zkusebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

Svolat 23. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS a.s
- termin: 10. 06. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. i

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary B / ik
tel. (+420) 353 590 170 /
fax. (+420) 353 590 188 (



