ZAPIS

z 24. kontrolniho dne stavby
,,Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska®,

ktery se konal dne 24. 06. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pitomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
L. Zahdjeni kontrolniho dne '
I1. Seznameni Gcastnikit KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalSi obdobi

[II.  Ukoly z24. KD arizné

I. Zahijeni kontrolniho dne
Zahajeni kontrolniho dne proved! Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil ptitomné s programem dne3niho kontrolniho dne, za Gcasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Priib&h stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S priib&hem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 23. 06. 2015 seznamil za zhotovitele
ptitomné Lukas Kolkus (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou provadény
v nasledujicim obdobi.

-V priib¢hu uplynulého obdobi, tj. od 17. 06. 2015 do 23. 06. 2015, bylo v ramci 2.
etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti Americké

ulice,

Rumunské ulice a &asti ndmésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova v km

0,540) provadéno:

O

O

Pokraéujici pokladka obrubnik®i v misté chodnikti a parkovacich stani v ramci
této etapy, a to na pravé stran¢ stavby;

udrzba a kontrola odvodiovacich prvki (kanalizaéni sité a pfipojek k této siti
stavajicich 1 nové zfizenych) v ramci této etapy, v podobé provedeni vy¢isténi a
nasledné kamerové zkousky;

ziizeni konstrukénich vrstev v misté komunikace v ramci této I1. etapy ze STD
0/32 a MZK, uprava plang¢ a jeji zhutnéni;

provedeni Upravy zemni plan€ a zhutnéni v mist€ parkovacich stani na pravé
strané stavy v ramci Il. etapy a zfizeni konstrukénich vrstev tamtéz;

pokladka pridlazby podél silni¢nich obrubnikii po levé i pravé strané stavby,
pted planovanou pokladkou obalovanych ziviénych vrstev.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 24. 06. 2015 do 30. 06. 2015 bude provadéno:

V ramei 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti
Americké ulice, Rumunské ulice a &asti namé&sti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

o}

Pokladka obalovanych Ziviénych vrstev v misté vozovky ramci celé této etapy;
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o Pokradujici pokladka chybgjicich obrubnikd v misté chodniki a parkovacich
stani, pokladka zdmkové dlazby v misté chodnikil a pokladka kamenné dlazby
v misté parkovacich stani v rdmci této etapy.

Ukoly z 24. KD a rizné

. Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin

dokonceni dle SOD. TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k ¥adnému dokon&eni IL. etapy vystavby v planovaném terminu do 07. 07. 2015, kdy tato
etaZ bude v rAmei vystavby spusténa do pied¢asného uZivani.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

. TDI 74d4 o prabizné predkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci

pro probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby v disledku moznych zmen vyvolanych
stavbou.
- zodpovida: COLAS, as. termin: po celou dobu vystavby

. Vramci II. a III. etapy vystavby probéhlo planované provedeni pfeloZek podzemnich siti

02. Tyto &innosti nezasdhnou do postupu praci zhotovitele stavby v ramei predaneho

harmonogramu a danych termind.
- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s.

Za Giasti viech pfitomnych byly na misté stavby feSeny technické upravy vjezdi a vchoda
do pfilehlych objektd po obou stranach stavby vramei 2. etapy vystavby. TDI vyzyva
zhotovitele o neustdlou koordinaci s majiteli téchto objektl a vyzadani si jejich pozadavki,
které budou nasledné se vSemi uCastniky feSeny a vyfeSeny

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby

. Zhotovitel pfedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materidlu

k planovanému vlozeni do stavby, schvéleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Piipadné zmény oznamovat prubézné, s dostateCnym piedstihem pfed zahajenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

Zvat piisluné stavebni ufady, ucCastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dilé¢im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozoriiyje na spravné dodrzovéani technologickych postupii a CSN pii napojovani
nové zfizovanych odvodniovacich prvki stavby do kanalizatnich Sachet a prib&zné
pfeddvani téchto nejenom TDI, ale i spravei siti, fa. VAK. Zhotovitel provede vy&isténi
vefejn€ kanalizaCni sit€ v ramci I1. a III. Etapy a dale bude provedeno zajisténi kamerovych
zkousek tamtéz z divodu zjisténi stavajiciho stavu.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: vradmeci II. etapy bylo
provedeno,  zhotovitel  prikaznost
doloZi predepsanymi zkouskami.

Provadét denni kontrolu ¢istoty piilehlych komunikaci pouZivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni$t€¢ a vramci etapizace stavby dbat a
kontrolovat osazeni pfechodného dopravniho znageni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, as. - termin: po celou dobu vystavby



10.

11.

12.

1

Piedklddat fotodokumentaci stavby spolu s mé&siéni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tieba
prib&né pfipravovat a informovat vSechny ziCastnéné o veSkerych méné a vice

pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prib&Zzné
Piedkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci v€. finangnich
objemi.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pfed zahajenim jejich praci

Dbat na dodrZzovani zasad BOZP na stavbe.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrzovani zésad vystavby dle pfedaného technologického piedpisu (ochrana
betonovych smési pied nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), ddle na provadéni
kontrolnich zkouSek a mé&feni dle kontrolniho zkuSebniho planu a fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 25. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 01. 07. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188




