ZAPIS

z 24. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — II. etapa“,
ktery se konal dne 10. 06. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM:
L Zahajeni kontrolniho dne
11. Pribéh stavebnich praci

1. Ukolyz24. KD
I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za udasti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Pribéh stavebnich praci

- Byl zkonstatovan sou¢asny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele byly provedeny stavebni ¢innosti na SO D1 — ulice Pod Tvrzi,
spocivajici v doplnéni ornice za obrubami a palisddami a sparovani stavajici kamenné
zdi a na SO 101 - ulice Vitézna pak dokonceni stavebnich ¢innosti v rAmci odstranéni
vad a nedodélka.

II.  Ukoly z 24. KD

Zhotovitel predlozil ke kontrole zavére¢nou zpravu, véetné dokumentace skuteéného provedeni
stavby.

TDI po kontrole poZaduje doplnéni zavéreéné zpravy v pozadovaném rozsahu a zada zhotovitele o
piedlozeni geometrického planu, ktery je nedilnou soucésti podkladi pro kolaudaci.
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