ZAPIS

z 25. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 01. 07. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :

L.
IL.

M1

L.

II.

Zahajeni kontrolniho dne

Seznameni G¢astniki KD ze strany zhotovitele o prib&hu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal$i obdobi

Ukoly z 25. KD a rizné

Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS as.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za G¢asti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S prub&éhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 30. 06. 2015 seznamil za zhotovitele

pfitomné

Lukas Kolkus (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou provadény

v nasledujicim obdobi.

-V priibéhu uplynulého obdobi, tj. od 24. 06. 2015 do 30. 06. 2015, bylo v ramci 2.
etapy (navazujici na 1. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci ¢asti Americké

ulice,

Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova v km

0,540) provadéno:

O

Pokladka obalovanych ziviénych vrstev v misté vozovky ramei celé plose
etapy, a to vrstvy podkladni z ACP 16+ v tl. 80mm a vrstvy obrusné z ACO 11+
v tl. 40mm;

dokon¢eni pokladky silni¢nich obrubniki a betonové ptedlazby podél silni¢nich
obrubnikti na levé 1 pravé strané stavby v ramci této etapy;

pokladka zbyvajicich obrubnikii zahradnich v mist¢ chodniki na levé i pravé
strané stavby v ramci této etapy;

provedeni vyskového vyrovnani krycich hrned, Soupat, kanalizaénich poklopti a
uli¢nich vpusti v ramci ziizeni povrchové Ziviéné vrstvy v celé plose v ramci
této etapy;

pokladka zamkové dlazby v mist¢ chodniki a vjezdd na levé i pravé strang
stavby v ramci této etapy;

ziizovani konstrukénich vrstev v misté parkovacich stani a nasledna pokladka
kamenné dlazby na levé i pravé strané stavby v ramci této etapy.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 01. 07. 2015 do 07. 07. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na 1. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

@]

Dokonceni pokladky zdmkové dlazby v misté chodnikl na levé i pravé strané
stavby v ramci této etapy;



IT1.

o dokonc¢eni pokladky kamenné dlazby v mist& parkovacich stani na levé i pravé
strané stavby v ramci této etapy;
o doplnéni ornice v misté¢ zelenych pasti na levé i pravé strané stavby v ramci této

etapy;
o zfizeni vodorovného a svislého dopravniho znaceni v ramci této etapy.

Ukoly z 25. KD a riizné

Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD. TDI upozortiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k fadnému dokonceni II. etapy vystavby v planovaném terminu do 07. 07. 2015.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

. Zhotovitel zajisti od 08. 07. 2015 osazeni doasného dopravniho znaéeni objizd’ky pro III.

etapu vystavby, vsouladu sdopravn¢ inZenyrskym opatfenim a projektem organizace
vystavby, dlerozhodnuti o povoleni uzavirky (Spis.zn.: 10353/0D/15) a nasledné
zapocnou stavebni prace na etapé III.

- zodpovida: COLAS, a.s.  termin: od 08. 07. 2015

. TDI zada o pribézné predkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci

v disledku moZznych zmén vyvolanych stavbou.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

. Vramci II. a III. etapy vystavby probéhlo planované provedeni pieloZzek podzemnich siti

O2. Tyto Cinnosti nezasahnou do postupu praci zhotovitele stavby v ramci ptedaného
harmonogramu a danych terminu.
- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s.

. Vramci vystavby TDI vyzyva zhotovitele o neustalou koordinaci feSeni technické upravy

vjezdii a vchodi do piilehlych objekti po obou stranich stavby a vyzadani si jejich
pozadavki, které budou nasledné se vSemi ucastniky feSeny.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby

. Zhotovitel predlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu

k planovanému vlozeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Piipadné zmény oznamovat pribéZné, s dostateCnym predstihem pied zahijenim
vlastnich praci, které s t€émito souvisi

Zvat prislusné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni

prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im piedavkam stavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. TDI upozoriiuje na spravné dodrovani technologickych postupii a CSN pii napojovani

nové ziizovanych odvodiiovacich prvki stavby do kanalizaénich Sachet a pribézné
piedavani téchto nejenom TDI, ale i spravci siti, fa. VAK.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Provadét denni kontrolu ¢istoty piilehlych komunikaci pouZivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavenisté a vramci etapizace stavby dbat a
kontrolovat osazeni prechodného dopravniho znaCeni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



10.

14,

12.

13.

14.

Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tfeba
priibézné piipravovat a informovat viechny zilastnéné o veSkerych méng a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prabézné

Pfedkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci vé&. finanénich
objemu.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: ped zahdjenim jejich praci

Dbat na dodrzovéani zasad BOZP na stavbg,
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZovani zésad vystavby dle pfedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), ddle na provadéni
kontrolnich zkousek a meéfeni dle kontrolniho zkuebniho planu a tadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 26. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 08. 07. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188 il




