ZAPIS

z 27. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 15. 07. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
L Zahajeni kontrolniho dne
II. Seznameni Gcastnikd KD ze strany zhotovitele o prub&hu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalsi obdobi
I11. Ukoly z 27. KD a riizné
I.  Zahajeni Kontrolniho dne

II.

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za G¢asti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S prab&hem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 14. 07. 2015 seznamil za zhotovitele
pfitomné Ing. Robin Kappl (DS engineering PLUS a.s.) a déle informoval o pracich, které
budou provadény v nasledujicim obdobi.

-V prubéhu uplynulého obdobi, tj. od 07. 07. 2015 do 14. 07. 2015, bylo provadéno:

V misté 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca kim 0,240 zahrnujici rekonstrukci &asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti namésti Emy Destinnové, aZ k ulici
Mozartova v km 0,540) :

o Dokonceni pokladky betonovych palisdd na pravé strané na konci této Il.etapy a
zfizeni piistupového chodniku zde;

o provadéni finalnich Gpravy v podobé dofezavani zamkové dlazby v misté
chodnikd, piskovani a ptehutnéni zamkové dlazby tamtéZ a prehutnéni Zulové
dlazby v misté parkovacich stani;

o provedeni doplnéni ornice do ,,zelenych* mist v ramci této etapy;

o ziizeni vodorovného a svislého dopravniho znaceni v ramci této etapy.

V misté kolmé piistupové cesty navazujici na ulici Americkou:

o Odstranéni stavajicich krytd asfaltovych v celé délce a §ifi;
o uprava plané se zhutnénim a nasledné ziizovani konstrukénich vrstev ze
Stérkodrti v tl. 150 mm.

V misté 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku nameésti Emy Destinnové a namésti Vaclava Rezace, az ke konci tGpravy

v km 0,63988) :
o Tézeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v misté chodniki a
vozovky;

o pokladka betonovych silni¢nich obrubnikd.



II1.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 15. 07. 2015 do 21. 07. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na . etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukci &4sti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢asti ndmésti Emy Destinnové, aZ k ulici
Mozartova v km 0,540) :

o Dokon¢eni findlnich uprav v podobé dofezani zamkové dlazby v misté
chodniki z diivodu spusténi tohoto I1. useku do pred¢asného uzivani, a to ke dni
17. 07. 2015.

V misté kolmé piistupové cesty navazujici na ulici Americkou:

o Odsazeni zabradli podél této kolmé piistupové cesty;

o findlni Gprava plané pfed zfizenim obalovanych Ziviénych vrstev;

o reprofilace stén zidek u této pfistupové cesty pomoci jemné stérky;

o vmist¢ napojeni kolmé piistupové cesty na pravostranny chodnik v ulici
Americkd osazeni odvodiiovaciho zlabu pro zatiZzeni D400 s rostem litinovym.

Vramci 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku ndamésti Emy Destinnové a namésti Véclava Rezace, az ke konci upravy
v km 0,63988) :

o Dotézeni podkladnich vrstev v misté vozovky, parkovacich stani a chodnikti na
uroveil zemni plané dle PD, provedeni Upravy zemni plané se zhutnénim a
vyhotoveni statickych zkousek unosnosti, na zakladé kterych bude rozhodnuto o
nasledném zfizeni konstrukénich vrstev, a to jak v misté vozovky, parkovacich
stani, tak i v chodnicich;

o pokracujici pokladka silni¢nich a zahradnich obrub,

© po zfizeni konstrukénich vrstev v misté chodnikii a parkovacich stani a jejich
odsouhlaseni ze strany TDI néslednd pokladka zamkové dlazby v misté
chodnikii a Zulové dlazby v misté parkovacich stéani.

Ukoly z 27. KD a riizné

Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin
dokongeni dle SOD. TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k fadnému dokonceni dila v pozadovaném terminu.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

Zhotovitel zajistil od 08. 07. 2015 osazeni do¢asného dopravniho znageni objizd’ky pro II1.
etapu vystavby, vsouladu s dopravné inZenyrskym opatfenim a projektem organizace
vystavby, dle rozhodnuti o povoleni uzavirky (Spis.zn.: 10353/0D/15). Dne 17. 07. 2015
prob&hne spusténi I1. etapy do pFedEasného uzivani.

TDI zada o prabézné piedkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci
v disledku moznych zmén vyvolanych stavbou.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

V ramci vystavby TDI vyzyva zhotovitele o neustalou koordinaci feseni technické tpravy
vjezdl a vchodi do pfilehlych objektd po obou stranach stavby a vyzadani si jejich
poZzadavki, které budou nasledné se viemi uéastniky feseny.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby



10.

11

12.

13.

Zhotovitel pfedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materidlu
k planovanému vlozeni do stavby, schvaleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Pfipadné zmény oznamovat priabézné, s dostatetnym piedstihem pied zahajenim

vlastnich praci, které s t€émito souvisi

Zvat prisludné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im ptedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozoriiuje na spravné dodrZovani technologickych postupti a CSN p¥ napojovani
nové zfizovanych odvodnovacich prvka stavby do kanalizaénich 3achet a pribé&zné
piedavani téchto nejenom TDI, ale i spraveci siti, fa. VAK.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Provadét denni kontrolu Cistoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavenidt€ a kontrolovat osazeni prechodného
dopravniho znaceni dle projektové dokumentace zésad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tieba
prubézné pripravovat a informovat viechny zuastnéné o veskerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné

Predkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich
objemi.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahajenim jejich praci

Dbét na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrzovani zisad vystavby dle pfedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy....), dile na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho plinu a Fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 28. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 22. 07. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl /

DS engineering PLUS, a.s. o
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170 A
fax. (+420) 353 590 188 ( v



