ZAPIS

z 28. kontrolniho dne stavby

,Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska®,
ktery se konal dne 22. 07. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
L Zahajeni kontrolniho dne
i, Seznameni ucastnik KD ze strany zhotovitele o pritbéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal3i obdobi
I11. Ukoly z 28. KD a rtizné
I.  Zahajeni kontrolniho dne

II.

Zahdjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a sezndmil piitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za wcasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalii obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 21. 07. 2015 seznamil za zhotovitele
pfitomné Ing. Robin Kappl (DS engineering PLUS a.s.) a déale informoval o pracich, které
budou provadény v nasledujicim obdobi.

-V pribéhu uplynulého obdobi, tj. od 15. 07. 2015 do 21. 07. 2015, bylo provadéno:

V misté€ 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢4sti
Americké ulice, Rumunské ulice a &asti namé&sti Emy Destinnové, az k ulici

Mozartova v km 0,540) :

o provadéni findlnich upravy v podobé dofezavani zamkové dlazby v misté
chodniki, piskovani a pfehutnéni zdmkové dlazby tamté a p¥ehutnéni Zulové
dlazby v misté parkovacich stani;

V misté kolmé piistupové cesty navazujici na ulici Americkou:

o Finalni Gprava plané pred ztizenim obalovanych Ziviénych vrstev;
© vmist¢ napojeni kolmé€ pfistupové cesty na pravostranny chodnik v ulici
Americkd osazeni odvodfiovaciho Zlabu pro zatizeni D400 s rostem litinovym.

V misté 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku namésti Emy Destinnové a namésti Véaclava Rezage, aZ ke konci tpravy
v km 0,63988) :

o Dot¢Zeni podkladnich vrstev v mist¢ vozovKy, parkovacich stani a chodnik na
Urovefi zemni plan¢ dle PD, provedeni upravy zemni plang se zhutnénim a
vyho‘govepl Sta{pckych zkousek unosnosiil na zaklade kl;erych bylo razhodnuto o
nasleqnem ztizeni konstrukdnich vrstev, a {o jak v mist vozovky, parkovaplch
stani, tak 1 v chodnicich;

o pokladka betonovych silni¢nich a zahradnich obrubnik;

o vykop ryhy pro néslednou pokladku drenaze a pokladka drendze.



-V nasledujicim obdobi, tj. od 22. 07. 2015 do 28. 07. 2015 bude provadéno:

V ramei 2. etapy (navazujici na L. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei ¢asti
Americké ulice, Rumunské ulice a &asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :

o Dokoncovani finalnich uprav, které nebréanili pfedani a pfevzeti této etapy
v podob¢ dofezdvani zamkové dlazby v misté chodnikil, piskovani a pfehutnéni
zamkové dlazby tamtéz.

V misté kolmé piistupové cesty navazujici na ulici Americkou:

o Osazeni zabradli podél této kolmé ptistupove cesty;

o zfizeni obalovanych ziviénych vrstev dle PD (podkladni vrstva z ACP 16+ a
obrusna vrstva z ACO 8);

o reprofilace stén zidek u této piistupové cesty pomoci jemné stérky.

V ramci 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku namésti Emy Destinnové a namésti Vaclava Rezace, aZ ke konci upravy

v km 0,63988) :

o 'V misté vozovky, parkovacich stani a chodnikt zfizeni konstrukénich vrstev dle
PD;

o pokraéujici pokladka silni¢nich a zahradnich obrub;

o po ziizeni konstrukénich vrstev v misté chodnik a parkovacich stani a jejich
odsouhlaseni ze strany TDI naslednd poklddka zamkové dlazby v misté
chodniki a zulové dlazby v misté parkovacich stani;

o ziizeni obalovanych Zivi¢nych vrstev dle PD v misté vozovky (podkladni vrstva
z ACP 16+ a obrusna vrstva z ACO 11+);

o zfizeni vodorovného a svislého dopravniho znaceni.

II.  Ukoly z 28. KD a riizné

1. Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD do 31. 07. 2015 (termin pfedani a pievzeti dila). TDI upozorfiuje
zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit kifadnému dokondeni dila
v pozadovaném terminu.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

2. TDI Z4ada o prbé&iné predkladéni aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci
v disledku moznych zmén vyvolanych stavbou.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

3. Vramci vystavby TDI vyzyva zhotovitele o neustalou koordinaci feseni technické upravy
vijezdli a vchodli do pfilehlych objekti po obou strandch stavby a vyzadani si jejich
poZadavki, které budou nasledné se viemi udastniky feseny.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trva, po celou dobu vystavby

4. Zhotovitel predloZil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materidlu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Piipadné zmény oznamovat pribé7né, s dostateénym piedstihem pied zahdjenim
vlastnich praci, které s témito souvisi




5.

10

11.

12.

Zvat piisluné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni
prohlidky a stejné tak 1 TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozoriiuje na spravné dodrZzovani technologickych postupl a CSN pii napojovani
nové zfizovanych odvodtiovacich prvka stavby do kanalizaénich Sachet a pribézné
piedavani t&chto nejenom TDI, ale i spravei siti, fa. VAK.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Provadét denni kontrolu &istoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavenisté a kontrolovat osazeni pfechodného
dopravniho znageni dle projektové dokumentace zdsad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tfeba
prubéZné piipravovat a informovat vSechny zucastnéné o veSkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prabé&Zné

Piedkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci vE€. finanénich
objemt.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pfed zah4jenim jejich praci

Dbét na dodrzovani zdsad BOZP na stavbe.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle predaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pied nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolniho zkusebniho planu a tadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat 29. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 29. 07. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary )
tel. (+420) 353 590 170 e ey

fax. (+420) 353 590 188 ( A



