ZAPIS

z 29. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 29. 07. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
L Zahajeni kontrolniho dne
IL. Seznameni ucastnik KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalsi obdobi

. Ukoly z 28. KD a rtizné
I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahgjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnes$niho kontrolniho dne, za Ggasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalSi obdobi

S prub&hem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 28. 07. 2015 seznamil za zhotovitele
pfitomné Ing. Robin Kappl (DS engineering PLUS a.s.) a dale informoval o pracich, které
budou provadény v nasledujicim obdobi.

-V prubéhu uplynulého obdobi, tj. od 22. 07. 2015 do 28. 07. 2015, bylo provadéno:

V misté kolmé pristupové cesty navazujici na ulici Americkou:

o Osazeni zébradli podél této kolmé pfistupové cesty;
o ziizeni obalovanych zivi¢nych vrstev;
o reprofilace stén zidek u této ptistupové cesty pomoci jemné stérky.

V mist¢ 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku namésti Emy Destinnové a namésti Vaclava Rezace, aZ ke konci upravy
v km 0,63988) :

o DotéZeni podkladnich vrstev v misté vozovky, parkovacich stini a chodnik( na
uroveri zemni plané dle PD, provedeni upravy zemni plané se zhutnénim a
zrizeni konstrukénich vrstev, a to jak v misté vozovky, parkovacich stani, tak i v
chodnicich;

o pokracujici pokladka silni¢nich a zahradnich obrub;

o poklidka zamkové dlazby v mist¢ chodniki a Zulové dlazby v misté
parkovacich stani.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 29. 07. 2015 do 31. 07. 2015 bude provadéno:

Vramci 3. etapy (navazujici na II. etapu v cca km 0,540 zahrnujici rekonstrukci
zbytku namésti Emy Destinnové a namésti Vaclava Rezace, aZz ke konci upravy
v km 0,63988) :

o Pokladka zamkové dlazby v mist¢ chodniki a Zulové dlazby v misté
parkovacich stani;
o zfizeni ziviénych vrstev v misté vozovky;
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o doplnéni ornice za obruby;
o provedeni sadovych tprav;
o zfizeni vodorovného a svislého dopravniho znaceni.

Ukoly z 29. KD a rizné

Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD. TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k fadnému dokonceni dila v pozadovaném terminu.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

TDI Zada o pribézné predkladani aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci
v disledku moznych zmén vyvolanych stavbou.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

V ramci vystavby TDI vyzyva zhotovitele o neustalou koordinaci feseni technické tpravy
vjezdld a vchodld do pfilehlych objektd po obou stranach stavby a vyzadani si jejich
pozadavki, které budou néasledné se vSemi Gcastniky feSeny.

- zodpovida: COLAS, a.s. termin: trvé, po celou dobu vystavby

Zhotovitel predloZil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Pfipadné zmény oznamovat pribézné, s dostateénym predstihem pied zahdjenim
vlastnich praci, které s témito souvisi

Zvat prislusné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

TDI upozoriiuje na spravné dodrZovani technologickych postupti a CSN pii napojovéni
nové ziizovanych odvodiiovacich prvki stavby do kanalizaénich Sachet a pribézné
piedavani téchto nejenom TDI, ale i spravci siti, fa. VAK.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Provadét denni kontrolu cistoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavenidt® a kontrolovat osazeni prechodného
dopravniho znaceni dle projektové dokumentace zasad organizace vystavby.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je tieba
prubézné piipravovat a informovat vsechny zucastnéné o veSkerych méné a vice
pracich.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pribézné

Predkladat seznam subdodavateli suvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich
objemu.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pred zahajenim jejich praci

Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



1.1,

12.

Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pfedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), didle na provadéni
kontrolnich zkouSek a mefeni dle kontrolniho zkuebniho planu a Fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Svolat mistni Setfeni na 31. 07. 2015 v 13:00 hod. v mist¢ stavby za felem pfedani a
prevzeti stavby (SO 103 a SO 103) dle SoD.
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary

tel. (+420) 353 590 170 ¢ A
fax. (+420) 353 590 188 e



