
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Akce : KARLOVY VARY - Lávka přes Horní nádraží 365 dny? 01.12. 16 30.11. 17

2 Předání staveniště 1 den 01.12. 16 01.12. 16

3 Plán KD na 1/2 roku 2017, termíny budou upraveny a doplňovány dle potřeb stavby a 155 dny 04.01. 17 07.06. 17

4 KD č.1 1 den 04.01. 17 04.01. 17

5 KD č.2 1 den 08.02. 17 08.02. 17

6 KD č.3 1 den 08.03. 17 08.03. 17

7 KD č.4 1 den 05.04. 17 05.04. 17

8 KD č.5 1 den 03.05. 17 03.05. 17

9 KD č.6 1 den 07.06. 17 07.06. 17

10 Plán předkládání RDS - bude specifikováno na 2.KD - 8.2.2017 261 dny? 15.03. 17 30.11. 17

11 Úpravy předpolí 1 den? 30.07. 17 30.07. 17

12 Komunikace k trafostanici 1 den? 30.07. 17 30.07. 17

13 Lávka - hlubinné založení (injektáže, piloty, mikropiloty, kotvy, záporové pažení) 17 dny? 15.03. 17 31.03. 17

14 Lávka - spodní stavba 31 dny? 31.03. 17 30.04. 17

15 Lávka - nosná konstrukce-RDS-oblouková část (včetně mostovky se závěsy), *1) 47 dny? 15.03. 17 30.04. 17

16 Lávka - nosná konstrukce-RDS-schodišťová část (včetně zábradlí), *1) 1 den? 15.03. 17 15.03. 17

17 Lávka - nosná konstrukce-VTD-oblouková část (včetně mostovky se závěsy), *1) 1 den? 31.03. 17 31.03. 17

18 Lávka - nosná konstrukce-VTD-schodišťová část (včetně zábradlí), *1) 1 den? 31.03. 17 31.03. 17

19 Lávka - krček (propojení s výtahem jiné stavby) 1 den? 31.05. 17 31.05. 17

20 Lávka - mostní vybavení (zábradlí na obloukové části) 1 den? 31.05. 17 31.05. 17

21 Lávka - mostní list 1 den? 30.11. 17 30.11. 17

22 Lávka - 1.HPM 1 den? 30.11. 17 30.11. 17

23 Demolice lávky 1 den? 30.07. 17 30.07. 17

24 Přípojka NN k výtahu 1 den? 30.06. 17 30.06. 17

25 Přeložka přívodní kabelové trasy pro objekt OTV K.Vary 1 den? 30.06. 17 30.06. 17

26 Odstranění sloupu osvětlení č.25 v kolejišti 1 den? 30.04. 17 30.04. 17

27 Výtahová šachta-spodní stavba 1 den? 31.03. 17 31.03. 17

28 Výtahová šachta-nosná konstrukce (betonová část) 1 den? 30.04. 17 30.04. 17

29 Výtahová šachta-nosná konstrukce (ocelová část), *2) 1 den? 30.04. 17 30.04. 17

30 Výtahová šachta-opláštění 1 den? 30.07. 17 30.07. 17

31 Specifikace materiálu opláštění 1 den? 31.05. 17 31.05. 17

32 Výroba ocelových konstrukcí 319 dny? 16.01. 17 30.11. 17

33 Výroba OK + PKO(včetně přípravy pro výrobu) 166 dny 16.01. 17 30.06. 17

34 Montáž OK 92 dny? 01.07. 17 30.09. 17

35 Zřízení zařízení staveniště 1 den 30.03. 17 30.03. 17

36 Severní staveniště 235 dny 01.04. 17 21.11. 17
37 Injektáž dolní části zárubní zdi (SO 201) 14 dny 01.04. 17 14.04. 17

38 Pažící stěna za za zárubní zdí (mikropilotová stěna) (SO 201) 21 dny 15.04. 17 05.05. 17

39 Rozebrání kamenné zárubní zdi a výkop za zdí (SO 201) 14 dny 06.05. 17 19.05. 17

40 Podkladní beton - plošina (SO 201) 7 dny 20.05. 17 26.05. 17
41 Mikropiloty (SO 201) 14 dny 27.05. 17 09.06. 17
42 Základový blok po pracovní spáru pro osazení obloukové části "B" 21 dny 10.06. 17 30.06. 17

43 Postupná montáž přepravovaných dílů části "B"na staveništi(u zárubní
zdi)(SO 201)

85 dny 01.07. 17 23.09. 17

44 Montáž jeřábu a dočasné sejmutí krajního pole stávající lávky(uzavření
provozu na staré lávce)

7 dny 24.09. 17 30.09. 17

45 Osazení obloukové části "B" (SO 201) 7 dny 24.09. 17 30.09. 17
46 Demontáž jeřábu a zpětné osazení sejmutí pole stávající lávky (znvuotevřrní

provozu)
7 dny 24.09. 17 30.09. 17

47 Opěra s křídly a závěrnou zídkou (SO 201) 7 dny 01.10. 17 07.10. 17
48 Zalití rubu základového bloku  a úložného prahu mezerovitým betonem (SO

201)
4 dny 08.10. 17 11.10. 17

49 Betonáže paty oblouků 7 dny 08.10. 17 14.10. 17
50 Betonáž mostovky (SO 201) 7 dny 15.10. 17 21.10. 17
51 Instalace SO 451,452,453 (není součástí stavby lávky) 5 dny 22.10. 17 26.10. 17

52 Zřízení stavebního objektu (SO 401)-VO 7 dny 22.10. 17 28.10. 17

53 Zřízení přístupu na lávku (SO 101) 7 dny 29.10. 17 04.11. 17

54 Instalace zábradlí (SO 201) 7 dny 05.11. 17 11.11. 17

55 Předčasné zprovoznění (SO 201, SO 701, PS 701) 6 dny 12.11. 17 17.11. 17

56 Demontáž stávající lávky (SO 202) 5 dny 17.11. 17 21.11. 17

57 Vegetační úpravy svahu (SO 101) 3 dny 12.11. 17 14.11. 17

58 Jižní staveniště 303 dny 01.02. 17 30.11. 17

59 Kácení  a odstranění pařezů (SO 101) 7 dny 01.02. 17 07.02. 17

60 Provizorní  a definitivní kabelová přeložka (SO 403b, SO 403a) 7 dny 01.04. 17 07.04. 17

61 Přípojka NN k výtahu (SO 402) 7 dny 01.04. 17 07.04. 17

62 Zřízení pracovního prostoru na předpolí vedle VB,viz situace ZOV (SO 101) 7 dny 08.04. 17 14.04. 17

63 Piloty + mikropiloty (SO 201, SO 701) 28 dny 08.04. 17 05.05. 17

64 Výkop pro základ (SO 201,SO 701) 7 dny 06.05. 17 12.05. 17
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Základový blok po pracovní spáru pro osazení obloukové části "B"

01.07. 23.09.
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Poznámka : HMG  bude upraven dle termínu předání zbytku staveniště (30.3.2017) a dopracován plán výluk 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

65 Základ (SO 701) 14 dny 06.05. 17 19.05. 17

66 Základ (SO 201) 14 dny 06.05. 17 19.05. 17

67 Zásyp základů ( SO 701, SO 201) 7 dny 13.05. 17 19.05. 17

68 Železobetonová část výtahové věže (SO 701) 7 dny 20.05. 17 26.05. 17

69 Doprava, montážní sestavení a osazení schodišťové části "A" (SO 201) 14 dny 10.09. 17 23.09. 17

70 Betonáže paty oblouků 7 dny 08.10. 17 14.10. 17

71 Betonáž mostovky (SO 201) 7 dny 15.10. 17 21.10. 17

72 Instalace SO 451,452,453 (není součástí stavby lávky) 5 dny 22.10. 17 26.10. 17

73 Instalace zábradlí včetně osvětlení (SO 201) 6 dny 23.10. 17 28.10. 17

74 Železobetonová část výtahové věže na II.nástupiště (*1) 7 dny 01.04. 17 07.04. 17

75 Montáž propojovacího krčku lávky s výtahem na II.nástupišti 6 dny 23.10. 17 28.10. 17

76 Rektifikace závěsů,kontrola sil (tenzometry) v závěsech a na obloucích (SO
201)

6 dny 23.10. 17 28.10. 17

77 Ocel.části výtah.věže výtahu na II.nást., instalace technologie, opláštění (*2) 6 dny 06.05. 17 11.05. 17

78 Montáž ocelové části výtahové věže (SO 701) 6 dny 22.10. 17 27.10. 17

79 Osazení výtahové technologie (PS 701) 12 dny 28.10. 17 08.11. 17

80 Skleněné  a hliníkové opláštění (SO 701) 12 dny 02.11. 17 13.11. 17

81 Zřízení pochozí izolace na lávce (SO 201) 3 dny 14.11. 17 16.11. 17

82 Předčasné zprovoznění SO 201, SO 701, PS 701 3 dny 14.11. 17 16.11. 17

83 Demontáž stávající lávky(SO 202) 5 dny 17.11. 17 21.11. 17

84 Odstranění plošiny ZOV 4 dny 17.11. 17 20.11. 17

85 Zemní práce na úroveň zemní pláně předpolí a zemní rampy (SO 101) 4 dny 17.11. 17 20.11. 17

86 Zemní práce na úroveň pláně (SO 102) 4 dny 14.11. 17 17.11. 17

87 Zřízení SO 401 (VO) 4 dny 18.11. 17 21.11. 17

88 Zřízení zemní rampy, předpolí lávky, zemních schodišť (SO 101) 8 dny 20.11. 17 27.11. 17

89 Dokončení SO 102 3 dny 28.11. 17 30.11. 17

90 Vegetační úpravy 3 dny 28.11. 17 30.11. 17
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Poznámka : HMG  bude upraven dle termínu předání zbytku staveniště (30.3.2017) a dopracován plán výluk 
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Poznámka : HMG  bude upraven dle termínu předání zbytku staveniště (30.3.2017) a dopracován plán výluk 



Rektifikace závěsů,kontrola sil (tenzometry) v závěsech a na obloucích (SO 201)
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