ZAPIS

z 3. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska — |. etapa®,
ktery se konal dne 8. 10. 2014 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v piiloze)

PROGRAM :

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 2. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Martin Vidimsky, zastupce DS engineering PLUS
a.s. (TDI) a seznamil piitomné s programem dne$niho kontrolniho dne.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 8.10..2014 seznamil piitomné
stavbyvedouci Ing. Gazdacko (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 2. KD

1. Zpracovat a piedat vécny, tydenni HMG stavby, S ohledem na postupy praci a termin
dokonceni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: do 8.10.2013 do 10:30 hod.
Splnéno, HMG predan viz.priloha

2. Informovat projektanta ohledn¢ kolize vytyceni obrubnikt se stavajici Sachtou a vyzadat
si pisemné vyjadreni.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: do 8.10.2013 do 10:30 hod.
Splnéno, zapsano do SD

3. Predlozit k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.

- COLAS, as.
- prubézné, s dostatecnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci




3. Zvat ptislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

4. Provadét denni kontrolu Cistoty prilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

5. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: pribéZné

6. Predlozit seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemt
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: pfed zahdjenim jejich praci

7. Svolat 4. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 15.10.2013 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky



