
ZÁPIS 
z 3. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,   

který se konal dne 8. 10. 2014 v 11.00 hod v místě stavby. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze) 

 

PROGRAM: 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

III. Úkoly z 3. KD 

 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

 

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce  

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.  

 

 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

 

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 8. 10. 2014 seznámil přítomné  

stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou 

prováděny v následujícím období.  

 

 

 

 

 

III. Úkoly z 3. KD 

      

 

1. Investor upozornil zhotovitele na blížící se zimní období a termín dokončení stavby dle 

SOD, požaduje urychlení stavebních prací tak, aby nebyl ohrožen termín dle SOD! 

 

Byl předložen věcný, týdenní, HMG stavby s ohledem na postup prací v zimním období a 

termín dokončení dle SOD – viz. příloha 

 

Zhotovitel požádal investora o změnu v rámci DIO a postupu provádění prací 

společné realizace etap I. a III.  

Investor požaduje: 

- vyjádření projektanta 

- vyjádření DP KV 

- zajistit průjezd vozidel IZS 

- - zodpovídá: STRABAG, a.s.  - termín: do 15. 10. 2013 do 11:00 hod. 

 

Po předložení dokladů investor projedná na vedení města KV a vydá rozhodnutí.  

 

 



2. Kolize revizní šachty s obrubou (cca 15cm)  - zhotovitel bude řešit v rámci koordinace 

s VAK K.Vary. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: do 10. 10. 2014 

 

3. Koordinace prací v rámci přeložek O2. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: do 9. 10. 2014 (zápis do SD) 

 

4. Zajistit odvoz nepřístupného kontejneru na odpad – zhotovitel bude kontaktovat AVE . 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

5. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd. 

STRABAG, a.s.   

průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací    
 

 

6. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to       

zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

                                

 

7. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky. 

 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

 

8. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: průběžně 

 

9. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: před zahájením jejich prací 

  

10. Svolat 4. KD 

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s - termín: 15.10.2013 v 11.00 hodin v místě stavby 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Vidimský 

DS engineering PLUS a.s. 

 


