ZAPIS

z 3. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — |1. etapa“,

ktery se konal dne 8. 10. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM:

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 3. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.

Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribchem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 8. 10. 2014 seznamil piitomné
stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 3. KD

Investor upozornil zhotovitele na blizici se zimni obdobi a termin dokonceni stavby dle
SOD, pozaduje urychleni stavebnich praci tak, aby nebyl ohroZen termin dle SOD!

Byl piedlozen vécny, tydenni, HMG stavby s ohledem na postup praci v zimnim obdobi a
termin dokonéeni dle SOD — viz. piiloha

Zhotovitel pozadal investora o zménu v ramci DIO a postupu provadéni praci
spolecné realizace etap 1. a 111.

Investor pozaduje:

- vyjadreni projektanta

- vyjadreni DP KV

- zajistit prijezd vozidel 1ZS

- -zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 15. 10. 2013 do 11:00 hod.

Po predloZeni dokladii investor projedna na vedeni mésta KV a vyda rozhodnuti.



2. Kolize revizni Sachty s obrubou (cca 15cm) - zhotovitel bude fesit v ramci koordinace
s VAK K.Vary.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 10. 10. 2014

3. Koordinace praci v ramci prelozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 9. 10. 2014 (zapis do SD)

4. Zajistit odvoz neptistupného kontejneru na odpad — zhotovitel bude kontaktovat AVE .
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

5. Predkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

6. Provadét denni kontrolu Cistoty prilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

7. Zvat ptislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby
8. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mésicni fakturaci

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribéZné

9. Predlozit seznam subdodavatelll s uvedenim rozsahu jejich praci v€. finan¢nich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pted zahéjenim jejich praci

10. Svolat 4. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin: 15.10.2013 v 11.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



