ZAPIS

z kontrolniho dnez. 3 (KD 3) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
14. ledna 2015 v zasedaci mistnosti spusti KV Aréna, s.r.o. od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 15.1.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Bolcha
zastupce objednatele — Ing. Beng

A) Uvod
V Gvodu jednani fivital icastniky jednani TDI Ing. Stoklasek a seznamil jereagramem jednani
3. kontrolniho dne stavby. Zaravemluvil negitomnost zastupce objednatele Ing. Bergmana.

B) Vlastni jednéni — tkoly

1/7 Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovyctag@p kulturnich akciDvé
hodiny pfed zahajenim akci nebude na vySe uvedené komunikadiadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

KD 2 — ukol plrén prib&zne

KD 3 — ukol plrén prib&zre

1/8 Zastupce objednatele Ing. Bergman informovahutiné koordinaci se stavbou ,Uprava
odvodreni ploch jizré od objektu Krytého plaveckého bazénu*,(dale jenly@direni jizné od
bazénu“), kterou provadi spol. VIDEST, s.r.o. Tatavbacasténé zasahuje do stavenist
vystavby venkovniho bazénu. Zhotovitaléhto staveb jsou s problematikou obeznameni.

KD 2 — ukol plrén pribézné (zastupce objednatele Ing. Bergman informovaliedpokladaném
dokorteni vySe uvedené stavby v terminu do 18.12.2014).

KD 3 — ukol splgn, stavba byla dok@ena dne 17.12.2014.

1/9 Byl zkontrolovan HMG praci a bylo konstatovane,prace probihaji v souladu.

KD 2 — ukol plren pribézre. Po kontrole HMG praci na KD 2 bylo konstatovar®prace neprobihaji
v souladu s odsouhlasenym HMG praci. Zastupce ghel®, Ing. Hynk, pedloZil navrh
dalSiho postupu praci stim, Ze od 4.12.2014-415.20udou prace na stavipieruSeny
Z technologickych a organigaich divoda na stras zhotovitele. Prace na stavbbudou ot
zahgjeny 5.1.2015. Objednatel souhlasi s tinfewuSenim praci pouze z@edpokladu, Ze
toto preruSeni praci nebude mit vliv na sjednany termikodgeni stavby dle uz#éené
smlouvy o dilo. Zhotovitel zajisti v této souvidiogpracovani aktualizace stasného HMG
praci. Koncept aktualizace HMG praci bude zhotbeih fFedloZzen objednateli e-mailem
v terminu do 18.12.2014. Objednatel (Ing.Bergman)epina koncept aktualizace HMG praci
s TDI, s vedouci odb. strategii a dotaci Magistrésta K. Vary, s Koordinatorem BOZP a
s provozovatelem (KV Arena, s.r.0.). Po projednanizapracovani ipominek bude
zhotovitelem vydasistopis aktualizovaného HMG praci v terminu do @72015.

KD 3 — kol splgn, byl pgredloZen odsouhlaseny aktualizovany HMG praci.

2/1 Zastupce objednatele Ing. Bergman a zastugcAkeny p. Mal€éek a Ing. Houdek poZaduji
piedlozit seznam podzhotovitelSech technologii navazujicich na stavajici kbageéen.
Upozoriuji, Ze veSkera technologie musi bytépkompatibilni se stavajicimi systémy krytého
bazénu. Po vyisu podzhotovital poZaduji svolani koordigaiho jednani — v ibéhu neésice
ledna 2015.

KD 3 — ukol trva

2/2 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZadugdipZit odsouhlaseny aktualizovany HMG
praci, seznam podzhotoviteh technologické postupy praci pro napojeni inZgoyeh siti
tykajicich se propojeni se stavajicim objektemégtbazénu.

KD 3 — ukol trva
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2/3 Ritomny zastupce podzhotovitele fa ,BERNDORF BADERBAp. Maryniok zajiujici
bazénovou vanu z nerez oceli poZadujedpt kontakty na podzhotovitele navazujicich
technologii.

KD 3 — ukol trva

2/4 Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil nasmegnalosti v soupisu praci u SO 101 —
Vicelelovy bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztopgrnych sén OP1 a OP2
(celkova hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Z&dtwbjednatele provedou kontrolu
uvedenych nesrovnalosti.

KD 3 — ukol plren prib&zre, provedena kontrola a potvrzena chyba v soupiaagipna jednani dne
8.1.2015 bylo dohodnuto, Zdinancovani chygjici vyztuze musi byt projednano
a odsouhlaseno RadowMa K. Vary. Jedna sedastku 8,742 t x 20 500,-#t = 179 211 K
bez DPH. Déle nebyla schvalena zhotovitelehedpZzend zrna zakladovych pasa
opérnych zdi z dvodu nesouhlasného stanoviska GP a moZznym prabhéscerpanim
finan¢ni dotace.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk seznanihgtniky jednani se stavem praci na stawih4.1.2015.
Byla dokortena provizorni fipojka el. proudu ke stavenisti. Bylo zahajesibehi vykopové jamy,
provadna kontrola praci zaftftomnosti objednatele, zhotovitele, projektantadriogeologického
dozoru a inZenyrskogeologického dozoru. Vykopovaganebyla otetena na definitivni hloubku
(byla ponechana ochranna vrstva tl. cca 0,3 my&tiose definitivni odvodmi dna se zadstim do
Sachty stavajici kanalizace.

Postup dalSich praci - od 14.1.2015 — 21.1.201%le lprovedeno kompletni odvagn vykopoveé
jamy. V pipack priznivych klimatickych podminek budou édeny ¢asti zakladovych spar pod ZB
zakladovymi pasy bazénové vany &g stny OP1.OdtéZzené ¢asti zakl. spar budou o¥éieny
zkouSkami za pitomnosti TDI a geologického dozoru objednatelelV piipad vyhovujicich
vysledki zkouSek budou zahajeny prace na vlastnich zakjatiqvasech a @pych zdech.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

3/1 — Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a p&in upozornili na problém zalozeni zakladového pasu
z@tném zasypuvodni stavebni jamy staveri&ousedni kryté haly bazénu, kde ey
material (pisté jily az pigité hliny F4-F3) nebudou spvat poZzadovany modukgtvarnosti.
TDI poZadujefedloZit navrh zhotovitele na Upravu zékladové spasto lokalit véetns
geodetického zatieni. Dale bude zhotoviteleniigglloZzen TDI ke schvaleni kontréhzkuSebni
plan (ZKP) s rozsahem zkouSek nutnychppeszeti zakladovych spar.

3/2 — Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil T2l nutnost zaji8hi Zachranného archeologického
vyzkumu v otdené vykopove jam

3/3 — Zastupce objednatele, Ing. Bergman, dédaténformoval o zn¢né na funkci jednatele
spole&nosti KV Arena, s.r.o.

3/4 — Byl akceptovan navrh projektanta Ing. ArchcBty na zrdnu konani kontrolnich dn jedna se

0 pesun ze $edy na Gtery.

Poznamky: ptipominky k zapisu z KD 3 odcastniki jednani budou do zapisu z KD 3 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 27.1.2015 (aterf9d 10.00 hod.
Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
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Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

bfbstudio@bfbstudio.cz
havlikova.o@seznam.cz
info@geologie-vylita.cz
Ikrepinska@zip-ops.cz
fronek@kv.pragoprojekt.cz
stoklasek@kv.pragoprojekt.cz
deraha@seznam.cz
vicekv@smp.cz
hynk@smp.cz
simunekj@smp.cz
putyera@smp.cz
jednatel@kvarena.cz
houdek@kvarena.cz
chodounsky@kvarena.cz
d.riedl@mmkv.cz
z.bergman@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkyv.cz
j-chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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