ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.3 (KD 3) stavby "Karlovy Vary, Z5 Mozartova — zatepleni objektu", ktery se
konal dne 4. Eervna 2014 (stfeda) od 9:00 hod. v misté& stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny

Ukoly a informace

1/5 Objednatel zada zhotovitele, aby pfipravil barevné vzorky tenkovrstvé omitky pfiméfené
velikosti k posouzeni a to v dostate¢ném predstihu pred provddénim omitky (s ohledem na
dobu zréni vzorkd a s ohledem na moZny poZadavek na dodavku vzorkd o jiném odstinu).

KD 2 — kol trva. KD 3 — Gkol trva

2/1 Zhotovitel projedna s feditelkou $koly rozsah malovéni vnitfnich sté&n zahrnutého do
provadéné stavby a dojednd ¢asovy postup malovani; obnovu vymalby vybranych &asti $kolni
budovy bude organizovat také feditelka $koly. KD 3 — Gkol trva

Nové tkoly:
3/1 Objednatel si dovoluje poZadat feditelku $koly Mgr.K.Pisovou o uréeni tabulek, které budou
umistény na faséddé (rozméry, text, pfipadné provedeni).

3/2 Ing. Renata Novotnd projednd barevné feSeni zabradli, sklenéné markyzy a pfipadnych
daldich prvki s Ing.arch.M.Bokotou, dle potfeby jej pfizve na pfiti kontrolni den k posouzeni
vzorkd.

Pristi kontrolni den se bude konat 11.6.2014 (stfeda) od 9:00 hod.

PFilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 4. ¢ervna 2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zéstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- kazdému uGcastnikovi jednédni
- Magr. Kldra PiSova, feditelka skoly
- Ing.arch.Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni
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