ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.3 (KD3), ktery se konal na stavbé& oznacené jako: ,Karlovy Vary, Lavka
u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu” dne 10.11.2016 (&tvrtek) od 10:30

hod.
Pfitomni: dle presenéni listiny.
Cil jednani: kontrola pribéhu stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016

Pojmy:
AD
TDS

PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.0., IC: 29414075

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola Ukolt 2 minulych kontrolnich dnt:

2/1
2/2
2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

Vybourani betonu pod dlazbou.

KD3 —trva lkol zpracovani zménového listu na viceprace (potvrzeni projektantem).

Odstranéni hydroizolace a brouseni betonu.

KD3 - trva lkol zpracovani zménového listu zhotovitelem na ménépréce.

Mostni uzavér.

KD 3 —trva ukol zpracovani zménového listu zhotovitelem.

Zhotovitel dodisti Fimsové ¢asti na obou strandch mostovky po celé jeji délce (pfed provadénim
fabionu).

KD 3 — dkol spInén, dale nesledovat.

Ukonceni hydroizolace na fimsovych ¢astech.

KD3 — trva dkol pro projektanta - zpracovani nového detailu ukonceni hydroizolace. Trva kol pro
zhotovitele — zpracovéni zménového listu.

Projektant provéfi kotveni pfiloZnych desek na fimsach mostovky.

KD3 — kol trva.

Projektant provéfi tésnost spary mezi pfiloznymi deskami a télem Fimsy a pfipadné navrhne jeji
utésneéni.

KD3 — kol trva.

Projektant upfesni rozmisténi odvodriovacich trubek a detail jejich napojenf na hydroizolaci mostovky.
KD3 — dkal splnén, Zhotoviteli se nepodafilo vyvrtat 1 z uréenych otvorli pro mimofadnou tvrdost
materialu v mostovce. Ve spolupraci s projektantem vyvrtd otvor na jiném misté.

Nové tkoly a informace:

3/1

3/2

Projektant provéfil zaménu materialu pochoziho povrchu mostovky — nahradu mozaikové dlazby litym
asfaltem nebo betonem. Vzhledem k roénimu obdobi, které je pro tyto prace nevhodné, zhotovitel
neposkytuje na uvedené technologie zaruku. Na pochozi povrch mostovky bude navracena plvodni
mozaikova dlazba.

Zhotovitel pfizve pfed zahdjenim poklddky asfaltovych pdsi projektanta ke kontrole podkladu
(provedeni penetrace fabiond, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych past
puvodni hydroizolace).

POZNAMKA:

Zhotovitel na stavbé nepracoval z divodu pocasi, teplot pod +5°C, které neumozriovalo provadéni stavebnich
praci — prace s materialy na bazi cementu a vody, hydroizolaéni préce; pferuseni praci od 7.11. do 10.11.2016,
k dnednimu KD od zahdjeni stavby celkem 4 dny (provedeny zapisy do stavebniho deniku).
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Pristi kontrolni den se bude konat 24.11.2016 (ctvrtek) od 9:30 hod. se srazem Gé&astniki v misté stavby, pokud
nebude dohodnuto jinak.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 10.11.2016

Zapsal: Ing. Frantisek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary
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