Zápis z kontrolního dne č. 3

 stavby

Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží

konaného dne 8. 3. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel přednesl zprávu o postupu prací za období 2_2017:

Předloženo KZP (stavební výroby), bude předkládáno zvlášť KZP stavební výroby a zvlášť na výrobu a montáž OK, seznam TePř na KD dne 8. 2. 2017.

Odeslán návrh subdodavatelů RDS a geodetických prací.

Proběhla koordinační schůzka za účasti BaK Ostrava, projektanta a Ing, Korbeláře ohledně výroby OK, plánu KD, KZP  a Tepř.
Podepsána SoD na RDS.

Během měsíce března proběhne výběr subdodavatelů, aby byla zajištěna stavební připravenost na zahájení výstavby, dle HMG.

2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS)
Platí termíny předkládání RDS dle HMG předloženého zhotovitelem. 
Podle HMG, zhotovitel předloží tyto části RDS:
K 15. 3. 2017, 

SO 201 Lávka – hlubinné založení (injektáže, piloty, mikropiloty, kotvy, záporové pažení)

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-RDS-oblouková část (včetně mostovky se závěsy)
SO 201 Lávka – nosná konstrukce-RDS-schodišťová část (včetně zábradlí)

K 31. 3. 2017, 

SO 201 Lávka – spodní stavba

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-VTD-oblouková část (včetně mostovky se závěsy)

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-VTD-schodišťová část (včetně zábradlí)
3. Projednání návrhu věcného HMG
K aktualizovanému HMG TDS zašle připomínky zhotoviteli písemně.
4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty

K předloženým KZP a TePř zhotovitel dopracuje a předloží TDI ke schválení:
1. Zvlášť Tepř a KZP na výrobu a svařování OK v mostárně, 

2. Zvlášť Tepř a KZP na montáž a svařování na montáži na stavbě

3. Zvlášť Tepř  a KZP na aplikaci PKO v lakovně a na montáži (včetně provádění oprav poškozené PKO)

4. KZP - piloty, dát do souladu s TePř dle RDS.

5. KZP - mikropiloty, vypracování TePř dle RDS 

6. KZP - ŽB konstrukce v souladu Tepř dle RDS a SOD (přejímka zakrývaných částí díla). Na betonáže pracování TOP (technologicko-organizační postup) odsouhlasený TDI.

7. Předložit k odsouhlasení betonárku s  průkazními zkouškami navržených betonů dle RDS.

8. KZP - Zemní práce - navržené materiály na zásyp musí odpovídat RDS, Tepř, TKP.

9. KZP - Mostní závěry - po odsouhlasení objednatelem v souladu s TKP kapitola 23 dle VTD.

10. KZP - Hydroizolace - dle PDPS  je navržená stěrková přímo pojížděná, nutno odsouhlasit objednatelem.

Viz požadavky Ing. Korbeláře z 13. 2. 2017 a pana Šilhana z 16. 2. 2017 adresované zhotoviteli.

Nadále platí ujednání, že veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.
5. Projednání plnění smluvních dohod
Byl vyhodnocen seznam plnění podmínek smluvních dohod zhotovitelem k 8. 3. 2017 – viz příloha.
6. Projednání návrhu formuláře faktury a soupisu PP
Byl projednán a odsouhlasen formulář soupisu provedených prací, který zhotovitel bude předkládat měsíčně k odsouhlasení.
Bod zrušen
7. Osazení informačních tabulí

Zhotovitel předložil grafický návrh informační tabule, který byl objednatelem schválen. Vlastní osazení informačních tabulí zajistí zhotovitel v termínu do 30. 3. 2017.
Úkol trvá
8. Projednání plánu KD na první pololetí 2017

Plán KD z 1. KD. 

9. Různé

f) Objednatel pověří Ing. Chromečka ke spojení s projektantem RDS pro koordinaci osvětlení na lávce.
Splněno.

3/1 Projektant prověří vyjádření SŽDC ke SP v časových souvislostech z důvodu:

Postavení spojovací buňky v místě stavby Lávky v souvislosti se stavbou Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova.

Nového požadavku SŽDC na demontáž stávající lávky k 7. 8. 2017 v souvislosti se stavbou Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část. Tento termín je v kolizi s HMG stavby Lávka přes Horní nádraží.  

Výsledek projektant oznámí objednateli – termín 10. 3. 2017
3/2 Objednatel předal zhotoviteli podmínky koordinátora BOZP. Zhotovitel tyto podmínky zajistí.

3/3 Zhotovitel předal objednateli ke schválení vybrané subdodavatele na geodetické práce a na RDS.
3/4 Zhotovitel předal objednateli ke kontrole smlouvu o pojištění stavby uzavřenou k termínu uzavření smlouvy.

3/5 Zhotovitel oznámil, že smlouva na dodávku RDS je s projektantem uzavřena.

3/6 Byla diskutována otázka Projektu údržby Lávky. Projektant tuto otázku prověří a výsledek oznámí objednateli i s návrhem ceny. Termín 31. 3. 2017.
Příští KD stavby se uskuteční podle plánu ve středu 5. 4. 2017 v zasedací místnosti MM K. Vary.

Zapsal: M. Brož
Přílohy:  1 Presenční listina 3. KD

     2 Vyhodnocení plnění smluvních dohod k 8. 3. 2017
























3. KD Lávka H. nádraží   


