
ZÁPIS 
z 4. kontrolního dne stavby  

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa“,   
který se konal dne 15. 10. 2014 v 10.30 hod v místě stavby. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze) 

 

PROGRAM  : 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

III. Úkoly z 4. KD 

 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

 

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce DS engineering PLUS 

a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.  

 

 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

 

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 15.10..2014 seznámil přítomné  

stavbyvedoucí Ing. Gazdačko (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou 

prováděny v následujícím období.  

 

 

 

 

III. Úkoly z 4. KD 

      

 

1. Plnit postupové termíny prací dle týdenního HMG stavby, s ohledem na termín 

dokončení dle SOD. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.     

 

2. Zhotovitel zajistí pro investora cenovou nabídku pro dokončení zámkové dlažby na KÚ 

stavby a to v rozsahu 10m žul.obrub + 18m2 dlažby dle smluvních cen rozpočtu. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: do 22.10.2013 do 10:30 hod. 

 

 

 

3. Zhotovitel osadí informační cedule ohl.uzavřeného zadního vstupu do Židovské obce. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: do 16.10.2013. 

 

 

4. Předložit k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd. 

- COLAS, a.s.   

- průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací      



                                         

 

 

3. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to 

zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  

       - zodpovídá: COLAS, a.s.             

- termín: průběžně 

 

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů 

       - zodpovídá: COLAS, a.s.             

- termín: před zahájením jejich prací 

  

7. Svolat 5. KD 

  - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s  

- termín: 22.10.2013 v 10.30 hodin v místě stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Vidimský 

DS engineering PLUS a.s. 


