ZAPIS

z 4. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — |1. etapa“,
ktery se konal dne 15. 10. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)
PROGRAM:

l. Zahajeni kontrolniho dne
Il. Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
I1l.  Ukolyz 4. KD

I.  Zahijeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.

I1.  Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 15. 10. 2014 seznamil piitomné
stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

I11.  Ukoly z 4. KD

1. Investor upozornil zhotovitele na blizici se zimni obdobi a termin dokonceni stavby dle
SOD, pozaduje urychleni stavebnich praci tak, aby nebyl ohroZen termin dle SOD!

Zhotovitel pozadal investora o zménu v ramci DIO a postupu provadéni praci
spole¢né realizace etap 1. a 1.

Investor pozaduje:

- vyjadreni projektanta

- vyjadreni DP KV

- zajistit prijezd vozidel I1ZS

- -zodpovida: STRABAG, a.s.

Investor souhlasi se zménou vV ramci DIO vé.postupu provadéni praci spolecné
realizace etap I. a l11. a to po piedloZeni vySe uvedenych dokladi.



. Koordinace praci v rdmci prelozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

. Provadét denni kontrolu Cistoty piilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Zvat ptislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

. Pfedlozit seznam subdodavatelll s uvedenim rozsahu jejich praci v€. finan¢nich objemil
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahajenim jejich praci
Svolat 5. KD

- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin: 22.10.2013 v 11.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



