ZAPIS

z kontrolniho dnez. 4 (KD 4) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
27. ledna 2015 v kanceél&hotovitele SMP CZ od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 28.1.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny

Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Bolcha
zastupce zhotovitele — Ing. Hynk
koordinator BOZP — p. Deraha

A) Uvod

V Gvodu jednani fivital Gcastniky jednani zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 4. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednani — ukoly

1/7 Zastupci KV Areny informovali o pozadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovyctag@p kulturnich akciDvé
hodiny pied zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikadadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

Z4pis z KD 2 neuvauh.

KD 3 — kol plrgn pribézne

KD 4 — ukol plrén prib&zne

2/1 Zastupce objednatele Ing. Bergman a zastugcAkeny p. Mal€éek a Ing. Houdek poZaduji
piedloZit seznam podzhotoviteVSech technologii navazujicich na stavajici kbageéen.
Upozoriuji, Ze veSkera technologie musi bytépkompatibilni se stavajicimi systémy krytého
bazénu. Po vysu podzhotovitel poZzaduji svolani koordigaiho jednani — v @ibéhu mésice
ledna 2015.

KD 3 — ukol trva

KD 4 — Uukol trvd, zhotovitel zatim fedlozil nazev podzhotovitele nerezové vany bazéau f
,BERNDORF BADERBAU" a bazénové technologie fa ,ING.0. Hranice®.

2/2 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZadugdipzit odsouhlaseny aktualizovany HMG
praci, seznam podzhotoviieh technologické postupy praci pro napojeni inZgojeh siti
tykajicich se propojeni se stavajicim objektemédrgtbazénu.

KD 3 — ukol trva

KD 4 - ukol trvd, zhotovitel zatim ipdloZil ndzev podzhotovitele nerezové vany bazéau f
,BERNDORF BADERBAU" a bazénové technologie fa ,ING.0. Hranice".

2/3 Ritomny zastupce podzhotovitele fa ,BERNDORF BADERBAp. Maryniok zajiujici
bazénovou vanu z nerez oceli poZadujedpt kontakty na podzhotovitele navazujicich
technologii.

KD 3 — ukol trva

KD 4 — tkol trva, zhotovitel igda patebné kontakty podzhotovitele bazénové technologie

2/4 Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil nasmegnalosti v soupisu praci u SO 101 —
Vicelelovy bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztopgrnych sén OP1 a OP2
(celkova hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Z&dtwbjednatele provedou kontrolu
uvedenych nesrovnalosti.

KD 3 — ukol plrgn prib&zre, provedena kontrola a potvrzena chyba v soupiaagipna jednani dne
8.1.2015 bylo dohodnuto, Ze financovani caljidd vyztuze musi byt projednano
a odsouhlaseno RadowMa K. Vary. Jedna sedastku 8,742 t x 20 500,-#t = 179 211 K
bez DPH. Déle nebyla schvalena zhotovitelehedfpZzend zrna zakladovych pasa
opérnych zdi z dvodu nesouhlasného stanoviska GP a moZznym prabhéscerpanim
finan¢ni dotace.
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KD 4 — ukol plren prabézre, zhotovitel gedloZzil zastupci objednatele cenovou nabidku kkabj&O
02 - Zazemi viceatelového bazénu {gka WC) — zngna z 31.7.2014. Zastupce objednatele
Ing. Bergman informoval, Ze vy3e uveden&mynbudou pedloZeny ke schvaleni Raiésta
K. Vary aZ po odsouhlaseni navrhu Gpravy zakladpéy plas, zakl. ZB kci pasu bazénu a
opernych sén.

3/1— Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a pé@in upozornili na problém zalozeni zakladového pasu
na z@tném zasypu fjvodni stavebni jamy staveniSsousedni kryté haly bazénu, kde
rozkiedly materiél (pi&té jily az pigité hliny F4-F3) nebudou smvat poZzadovany modul
pietvarnosti.

TDI pozadujeiedloZit ndvrh zhotovitele na Upravu zakladové spaito lokalig veetns
geodetického zad#nteni. Dale bude zhotovitelemiquloZzen TDI ke schvaleni kontréh
zkuSebni plan (ZKP) s rozsahem zkousSek nutnyclpigereti zdkladovych spar.

KD 4 — kol plrén pribézneé, zhotovitel gedloZil dne 19.1.2015 navrh Upravy zakladovych goar
ZB kci pas bazénu a OP1s rozsahem zkousek. Vysledky zkousekgenych dne 20.1.2015
byly mimo jedné (pod OP1) nevyhovujici. Dne 22.120Dyly provedeny dalSi kontrolni
zkousky pod OP1 s nevyhovujicimi vysledky.

3/2 - Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil TDila nutnost zaji8hi Zachranného
archeologického vyzkumu v oti®né vykopové jag

KD 4 — ukol splgn — viz zadznam o terénnich kontrolach ze dne 22004 a 23.1.2015, ktery je
piilohou tohoto zdznamu

3/3 - Zastupce objednatele, Ing. Bergman, deédateformoval o znéné na funkci jednatele
spole&nosti KV Arena, s.r.o.

KD 4 — ukol splgn, novym jednatelem KV Areny, s.r.o. je p. Vladirivasntka — email:
jednatelkvasnicka@kvarena.cz

3/4 — Byl akceptovan navrh projektanta Ing. ABbchty na zrdinu konéni kontrolnich dn jedna
se 0 pesun ze $edy na utery.

KD 4 — dkol splgn.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. n seznamil &astniky jednani se stavem praci na stdvB7.1.2015.

Bylo dokorteno ®Zeni vykopové jamy, provéda kontrola praci za tfpomnosti objednatele,
zhotovitele, projektanta, hydrogeologického dozeruinZzenyrskogeologického dozoru. Vykopova
jama nebyla ota@ena na definitivni hloubku (byla ponechana ochrawséva tl. cca 0,3 m). Bylo
dokorteno definitivni odvodéni dna se zal&tim do Sachty stavajici kanalizace.

| pres nepiznivé klimatické podminky byly odenycasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovych
pagi bazénové vany a émé stny OP1.0OdtéZzenécasti zakl. spar byly owieny zkouSkami za
piFitomnosti TDI a geologického dozoru objednatele —ix bod 3/1, zapis z KD 4.Na zaklad
nevyhovujicich vysledk zkouSek nebyly zahajeny prace na vlastnich zaldaitopasech a épnych
zdech.

Dne 23.1.2015 se uskudtdlo jednani ve ¥ci vyklizeni prostor pro stavebni Upravy v 1.PPeéhj
Krytého plaveckého bazénu — viz bod 4/2.

Postup dalSich praci - od 28.1.2015 — 10.2.2015:

- do doby odsouhlaseni navrhu Upravy dna vykopovéy jsmnkovniho bazénu &asti
zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipm®u prace na zakladani vieelového bazénu
docasre preruseny,

- do doby d#eSeni technickych detailneni mozné zahajit prace v 1.PP krytého plaveckého
bazénu

KONTROLA HMG PRACI

KD 4 — z kontroly aktualizovaného HMG praci (sclevéeho 19.12.2014) vyplyva:
SO 01¢ast D.1.1 dochazi ke skluzu cca 2 tydny
SO 01¢é4st D.1.2 dochazi ke skluzu cca 1 tyden
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NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

4/1 -

4/2

4/3

414

Jednani KD 4 se &istnili projektanti Ing. Dolezal a Ing. Mrazek, #t@ro GP zpracovali
SO 01,¢ast D.1.2 Konstruini ieSeni. Za jejich ffitomnosti byla provedena prohlidka dna
vykopové jamy venkovniho bazénusasti zakladovych spar pod ZB kci zékladovychipas
bazénové vany a emé stny OP1. Po konzultaci se zastupcem objednateldpvitele a
geotechnického dozoru objednatele bylo dohodn&ala?3.2.20151pravi navrh Upravy dna
vykopové jamy venkovniho bazénuasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipas
Navrh dpravy bude dopin o situovani a rozémy referegni plochy, na které budou
provedeny zkouSky. Na zékkadohoto navrhu GP zpracuje &nu projektové dokumentace
vé. cenové kalkulace.

Zastupce zhotovitele p.&pain zajisti v tydnu od 2.2.-6.2.2015 jednani nakgtae zastupci
podzhotovitele bazén. technologie fa ,INOX" Zétpmnosti zastupce objednatele,
projektanta, provozovatele krytého plaveckého bazém \Eci upiesréni stavebnich Uprav
v 1.PP objektu Krytého plaveckého bazénu — viz csatny zdznam z jednéani ze dne
23.a 27.1.2015.

Projektant objektu 10 08ast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozasje na nedodrzovani
navrzeného postupu pracii pézeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZzena
provizorni panelova cesta doiexsini drove jamy. Panelovid cesta by sniZila riziko
znehodnoceni material pojezdem mechanismna d vykopové jamy v klimaticky
negiznivych podminkach.

Vyjadeni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrpestupu praciiptéZeni vykopoveé jamy.
Nevybudovanim panelové cesty déesini Urovis jaAmy nedoslo ke znehodnoceni materialu,
neba’ k Zddnému pojezdu uvhijamy kolovymi prostedky v drovni plas do této doby
nedoSlo. Auta se pohybuji pouze v prostoru mimoujanebo v Urovni nejéi ¢asti pro
plavce, kde doposud neni zén material do Groenplare. V tuto dobu se jedna o Grave
+300mm. V ostatnicltdstech vykopové jamy se pro vykop drendzi a zkuébbwzorki
pohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar 308C, co¥ pespektuje podminku technické
zpravy. Zarové je nutno konstatovat, Ze kontrolni vzorky byly yedeny v mistech, kde
k poruSeni materialu pojezdem pasovym bagrem dejhohlo, nebid byly provedeny §
okrajich stavebni jamy. To vyiuje i moZné ovlivéini nevyhovujicich vysledkprovedenych
zkousek.

Poznamky: ptipominky k zapisu z KD 4 odgastniki jednani byly do zapisu z KD 4 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 10.2.2015 (aterf9d 10.00 hod.
Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI

Prilohy: 1) Prezenni listina

2) Zaznam o terénnich prohlidkach Zachrannéhueatogického przkumu

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

- lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- hynk@smp.cz

- housar@smp.cz
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- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz
— houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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