ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.4 (KD 4) stavby "Karlovy Vary, Z§ Mozartova — zatepleni objektu", ktery se
konal dne 11. ervna 2014 (stfeda) od 9:00 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

1/5 Objednatel Zada zhotovitele, aby pfipravil barevné vzorky tenkovrstvé omitky pfiméfené
velikosti k posouzeni a to v dostate¢ném predstihu prfed provadénim omitky (s ohledem na
dobu zrani vzork(l a s ohledem na moiny poZadavek na dodédvku vzorki o jiném odstinu).

KD 2 — dkol trva. KD 3 — kol trvd. KD 4 — spInéno, vzorky barevné odpovidaji ji provedenym
omitkdm z minulého roku, se kterymi maji byt provadéné omitky shodné. Dale nesledovat.

2/1 Zhotovitel projedna srfeditelkou 3koly rozsah malovéni vnitfnich stén zahrnutého do
provadéné stavby a dojedna Casovy postup malovani; obnovu vymalby vybranych ¢asti skolni
budovy bude organizovat také feditelka Skoly. KD 3 — (kol trva. KD 4 — splnéno, ddle
nesledovat.

3/1 Objednatel si dovoluje poZadat feditelku Skoly Mgr.K.PiSovou o uréeni tabulek, které budou
umistény na fasadé (rozméry, text, pfipadné provedeni). KD 4 — splnéno, dale nesledovat.

3/2 Ing. Renata Novotna projednd barevné redeni zabradli, sklenéné markyzy a pfipadnych
dalSich prvkd s Ing.arch.M.Bokotou, dle potfeby jej pfizve na pfisti kontrolni den k posouzeni

vzork{. KD 4 — tkol trva.

Nové ukoly a informace:

4/1 Objednatel si dovoluje poZadat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:

- stanoveni barevnosti markyz (skla nebo pouZité folie s ohledem na technologii jejich
vyroby), podle konkrétniho vzorniku, T: dle mozZnosti bezodkladné

- stanoveni odstinu kovovych prvk{ podle konkrétniho vzorniku

- navrh tabulky s predepsanym textem ( velikost tabulky; materidlové provedeni; font, jeho
velikost, barva a formatovani; pfipadné poZadavky na zplisob upevnéni) a jeji umisténi,
méla by byt vné budovy u hlavniho vchodu; pfedepsany text: Zakladni $kola pro Zaky se
specifickymi poruchami uéeni Karlovy Vary, pfispévkova organizace, I€: 70 99 32 46

- posouzeni stavajici poStovni schranky a jeji umisténi s potvrzenim stavajiciho stavu nebo
navrh nové postovni schranky, jeji velikosti a umisténi

- ndvrh tabule na fasddu nad bo¢nim vchodem do $koly s ndpisem: Zakladni ¥kola a
specidlné pedagogické centrum; doporucuje se v obdobném provedeni jako tabule nad
hlavnim vchodem

- ndvrh pfipadnych dalSich prvk( na fasadu (svitidla, kamery, dridky na vlajecky — pokud
jsou poZadovany, kvétinova vyzdoba apod.); po konzultaci s feditelkou $koly a autorskym
dozorem.

4/2 Na balkonech bude pouzito stavajici zébradli; vsoucasné dobé odstranéno; zhotovitel
provede jeho repasi, Upravu a naslednou povrchovou upravu dle projektové dokumentace.

4/3 Zhotovitel ponecha na spodni strané balkon( stavajici ozdobné profily (spodni strana balkon
nenf zateplovana, neni potfeba je vybouravat).
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4/4 Zhotovitel vysune dle moznosti stavajici zvonkové tablo na nové provedené zatepleni osténi
u hlavniho vchodu.

4/5 Objednatel Zada zhotovitele, aby provddél peclivé detaily kontaktniho zateplovaciho systému
a predesel tak jeho moZnym néslednym vadam.

4/6  Zhotovitel predal objednateli PROTOKOL o tahové zkouice (pro plastové hmoZdinky

s kovovym trnem pro kotveni zateplovaciho systému). Objednatel 7ada zhotovitele o
doplnéni pozadované minimalni vytazné sily na hmozdinku.

PEisti kontrolni den se bude konat 19.6.2014 (€tvrtek) od 9:00 hod.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 11. ¢ervna 2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zéstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. podtou):
- kazdému ucastnikovi jednani
- Ing.arch.Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni mésto

KARLOVY VARY
(14)

Ny
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