ZAPIS

z kontrolniho dnez. 5 (KD 5) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
10. Unora 2015 v kanceéil&hotovitele SMP CZ od 10:00 hod.
V Karlovych Varech dne 11.2.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Bolcha, Ing. Forejt
koordinator BOZP — p. Deraha

A) Uvod

V uvodu jednani fivital U¢astniky jednani zastupce objednatele, (Statut&sianKarlovy Vary, zast.
Magistratem résta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaa)seznamil je s programem
jednani 5. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednani — ukoly

1/7 Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovychagép kulturnich akciDvé
hodiny pied zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikadadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

Zapis z KD 2 — 3 neuvéd.

KD 4 — dkol plrgn pribézne

KD 5 — kol plrén pribézng, zhotovitel poZadujeipdat plan akci na 03/2015.

2/1 Zastupce objednatele Ing. Bergman a zastugcAkeny p. Malé€ek a Ing. Houdek poZaduji
piedloZit seznam podzhotovite¥Sech technologii navazujicich na stavajici kbageéen.
Upozonuji, Ze veSkera technologie musi bytgpkompatibilni se stavajicimi systémy krytého
bazénu. Po vysu podzhotovitel poZaduji svolani koordigaiho jednani — v @ibé¢hu mésice
ledna 2015.

Z4pis z KD 3 neuvauh.

KD 4 — ukol trvd, zhotovitel zatim fedlozil nazev podzhotovitele nerezové vany bazéau f
,BERNDORF BADERBAU" a bazénové technologie fa ,ING.0. Hranice".

KD 5 — (kol plren pribézre, dne 4.2.2015 prabla koording&ni schizka s vySe uvedenymi
podzhotoviteli za fitomnosti zastupc objednatele a provozovatele krytého plaveckého
bazénu.

2/2 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZadugdipZit odsouhlaseny aktualizovany HMG
praci, seznam podzhotoviteh technologické postupy praci pro napojeni inZgoyeh siti
tykajicich se propojeni se stavajicim objektemérgtbazénu.

Zapis z KD 3 neuvéth.

KD 4 - ukol trva, zhotovitel zatim fpdloZil nazev podzhotovitele nerezové vany bazému f
,BERNDORF BADERBAU" a bazénové technologie fa ,ING.0. Hranice".

KD 5 — ukol plrén prib&zne

2/3 Ritomny zastupce podzhotovitele fa ,BERNDORF BADERBAp. Maryniok zajiujici
bazénovou vanu z nerez oceli poZzadujedpt kontakty na podzhotovitele navazujicich
technologii.

Zapis z KD 3 neuvagh.

KD 4 — ukol trva, zhotovitel ida patebné kontakty podzhotovitele bazénové technologie

KD 5 — ukol splgn

2/4 Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil nasmegnalosti v soupisu praci u SO 101 —
Vicelelovy bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztopsrnych sén OP1 a OP2
(celkova hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Z&dtwbjednatele provedou kontrolu
uvedenych nesrovnalosti.

Z4pis z KD 3 neuvauh.

KD 4 — ukol plren prabézre, zhotovitel gedloZzil zastupci objednatele cenovou nabidku kkabj&O
02 - Zazemi viceatelového bazénu {gka WC) — zngna z 31.7.2014. Zastupce objednatele
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Ing. Bergman informoval, Ze vy3e uveden&mynbudou pedloZeny ke schvaleni RaMésta
K. Vary az po odsouhlaseni navrhu Gpravy zakladpééy plas, zakl. ZB kci pasu bazénu a
opérnych sén.

KD 5 — kol plrén pribézné — viz bod 4/1

3/1— Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a pé@in upozornili na problém zalozeni zakladového pasu
na zgtném zasypu jodni stavebni jamy staveniSsousedni kryté haly bazénu, kde
rozkredly materiél (pi&té jily az pigité hliny F4-F3) nebudou sfivat poZzadovany modul
pietvarnosti.

TDI poZadujeiedloZit ndvrh zhotovitele na Upravu zakladové spé8to lokalit veetre
geodetického zad#teni. Dale bude zhotovitelemiquloZzen TDI ke schvaleni kontréh
zkuSebni plan (ZKP) s rozsahem zkouSek nutnyclpifaereti zakladovych spar.

KD 4 — ukol plrén prib&zre, zhotovitel pedlozil dne 19.1.2015 navrh Upravy zakladovych goar
ZB kci pas bazénu a OP1s rozsahem zkousek. Vysledky zkousekgenych dne 20.1.2015
byly mimo jedné (pod OP1) nevyhovujici. Dne 22.12Myly provedeny dalSi kontrolni
zkouSky pod OP1 s nevyhovujicimi vysledky.

KD 5 — ukol plrén prib&zre — viz bod 4/1

4/1 — Jednani KD 4 se @istnili projektanti Ing. Dolezal a Ing. Mrazek, Kt@ro GP zpracovali
SO 01,¢ast D.1.2 Konstruini feSeni. Za jejich ffitomnosti byla provedena prohlidka dna
vykopové jamy venkovniho bazénwasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipas
bazénové vany a emé stny OP1. Po konzultaci se zastupcem objednatelapvitele a
geotechnického dozoru objednatele bylo dohodnetalaz3.2.201514jpravi navrh Upravy dna
vykopové jamy venkovniho bazénwasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychtipas
Navrh dpravy bude dopin o situovani a rozémy referegni plochy, na které budou
provedeny zkousSky. Na zakkadohoto navrhu GP zpracuje Znu projektové dokumentace
vé. cenové kalkulace.

KD 5 — dkol plren pribézre, dne 4.2.2015 obdrzZel zastupce objednatele ngwrdvy podlozi pla#
ve vykopové jard a navrh dalSiho postupu praci. Dne 10.2.20&4lIpzila Ing. Havlikova
koncept zapracovani vySe uvedeného navrhu daiemmskuténého provedeni vykopoveé
jamy s ohledem na provedeny drenazni systémeéstiikonceptu je navrh postupu prosid
praci. VySe uvedeny koncept bude dne 10.2.2015aza€lP ke schvaleni tak, aby do
17.2.2015 mohl byt vydatistopis.

4/2 Zastupce zhotovitele p.&pain zajisti v tydnu od 2.2.-6.2.2015 jednani nalstae zastupci
podzhotovitele bazén. technologie fa ,INOX" Zétpmnosti zastupce objednatele,
projektanta, provozovatele krytého plaveckého bazém \Eci upresréni stavebnich Uprav
v 1.PP objektu Krytého plaveckého bazénu — viz csaatny zdznam z jednani ze dne
23.a 27.1.2015.

KD 5 — kol splgn, dne 4.2.2015 prehla koordingni schizka s podzhotoviteli.

4/3 Projektant objektu 10 08ast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozasie na nedodrzovani
navrzeného postupu pracii péZzeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrzena
provizorni panelova cesta doiesini drove jamy. Panelovd cesta by sniZila riziko
znehodnoceni material pojezdem mechanisdmna dié vykopové jamy v klimaticky
negiznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrpestupu praciiptézeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty deesihi arove jAmy nedoSlo ke znehodnoceni materialu,
neba k Zadnému pojezdu uvhijamy kolovymi prostedky v urovni plas do této doby
nedo3lo. Auta se pohybuji pouze v prostoru mimoujamebo v Urovni nejiici ¢asti pro
plavce, kde doposud neni &zen material do Grownplarg. V tuto dobu se jedna o Urave
+300mm. V ostatnicltastech vykopové jamy se pro vykop drenézi a zkuskbwzorki
pohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar 308C, co® pespektuje podminku technické
zpravy. Zarove je nutno konstatovat, Ze kontrolni vzorky byly yedeny v mistech, kde
k poruSeni materidlu pojezdem pasovym bagrem dejibohlo, nebo byly provedeny
okrajich stavebni jamy. To vyduje i mozné ovliviini nevyhovujicich vysledkprovedenych
zkousek.

KD 5 — Projektant i zhotovitel trvaji na svych staiscich.
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PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. n seznamil &astniky jednani se stavem praci na stavih0.2.2015.

Na zaklad nevyhovujicich vysledkzkouSek nebyly zahdjeny prace na vlastnich zakiatopasech
a opgrnych zdech — viz bod 4/1. Od 27.1.2015 probihejjgktové prace pro Upravu podlozi, pfan
v otewené vykopové jamm V obdobi od 27.1.2015 — 10.2.2015 nebyly provgd&né zemni prace.
Postup dalSich praci - od 10.2.2015 — 24.2.2015:

- do doby odsouhlaseni navrhu Upravy dna vykopovéy jamnkovniho bazénu &asti
zékladovych spar pod ZB kci zakladovychipm®u prace na zakladani vieelového bazénu
docasre preruseny,

- do doby deeSeni technickych detailneni mozné zahdjit prace v 1.PP krytého plaveckého
bazénu

KONTROLA HMG PRACI

KD 5 — z kontroly aktualizovaného HMG praci (sclevéého 19.12.2014) vyplyva:
SO 01¢é4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 4 tydny
SO 01¢é4st D.1.2 dochazi ke skluzu cca 3 tydny
¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 3 tydny

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

5/1 Zastupce objednatele Ing. Bergman projednafistipcem zhotovitele p.&ptinem odpasd’
GP na pozadavky SMP CZ a.s. ndagmni projektové dokumentace ,Vodni jimka — tech.
detaily” ze dne 3.2.2015. Dale Ing. Bergman infovial o pfibé¢hu jednani a provédi
preloZek slaboproudu v 1.PP krytého plaveckého hagda Telmo s.r.o.

Poznamky: ptfipominky k zapisu z KD 5 od¢astniki jednani byly do zapisu z KD 5 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 24.2.2015 (aterf9d 10.00 hod.
Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Prilohy: 1) Prezetini listina

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)
— bfbstudio@bfbstudio.cz
- havlikova.o@seznam.cz
- info@geologie-vylita.cz
— lkrepinska@zip-ops.cz
- fronek@kv.pragoprojekt.cz
— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz
- vicekv@smp.cz
- hynk@smp.cz
- housar@smp.cz
- stepan@smp.cz
- jednatelkvasnicka@kvarena.cz
— houdek@kvarena.cz
- chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkv.cz
- z.bergman@mmkv.cz
- e.pavlasova@mmkv.cz
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- j.chmelova@mmkv.cz
- ivan.forejt@seznam.cz
- info@gpkv.cz
KONEC
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