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ZÁPIS  
z kontrolního dne č. 5 (KD 5) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
10. února 2015 v kanceláři zhotovitele SMP CZ  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 11.2.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: zástupci projektanta – Ing. Bolcha, Ing. Forejt 
                   koordinátor BOZP – p. Deraha 
 
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 5. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
1/7 Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem 

parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě 
hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz                          
a komunikace musí být uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných 
akcí. 

Zápis z KD 2 – 3 neuváděn. 
KD 4 – úkol plněn průběžně 
KD 5 – úkol plněn průběžně, zhotovitel požaduje předat plán akcí na 03/2015. 
2/1  Zástupce objednatele Ing. Bergman a zástupci KV Areny p. Maleček a Ing. Houdek požadují 

předložit seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. 
 Upozorňují, že veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého 

bazénu. Po výběru podzhotovitelů požadují  svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce 
ledna 2015. 

Zápis z KD 3 neuváděn. 
KD 4 – úkol trvá, zhotovitel zatím předložil název podzhotovitele nerezové vany bazénu fa 

„BERNDORF BÄDERBAU“ a bazénové technologie fa „INOX s.r.o. Hranice“. 
KD 5 – úkol plněn průběžně, dne 4.2.2015 proběhla koordinační schůzka s výše uvedenými 

podzhotoviteli za přítomnosti zástupců objednatele a provozovatele krytého plaveckého 
bazénu. 

2/2  Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG 
prací, seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí 
týkajících se propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 

Zápis z KD 3 neuváděn. 
KD 4 - úkol trvá, zhotovitel zatím předložil název podzhotovitele nerezové vany bazénu fa 

„BERNDORF BÄDERBAU“ a bazénové technologie fa „INOX s.r.o. Hranice“. 
KD 5 – úkol plněn průběžně 
2/3 Přítomný zástupce podzhotovitele fa „BERNDORF BÄDERBAU“ p. Maryniok zajišťující 

bazénovou vanu z nerez oceli požaduje předat kontakty na podzhotovitele navazujících 
technologií. 

Zápis z KD  3 neuváděn. 
KD 4 – úkol trvá, zhotovitel předá potřebné kontakty podzhotovitele bazénové technologie 
KD 5 – úkol splněn 
2/4  Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – 

Víceúčelový bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 
(celková hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu 
uvedených nesrovnalostí. 

Zápis z KD 3 neuváděn. 
KD 4 – úkol plněn průběžně, zhotovitel předložil zástupci objednatele cenovou nabídku k objektu SO 

02 - Zázemí víceúčelového bazénu (příčka WC) – změna z 31.7.2014. Zástupce objednatele 
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Ing. Bergman informoval, že výše uvedené změny budou předloženy ke schválení Radě Města 
K. Vary až po odsouhlasení návrhu úpravy základové spáry pláně, zákl. ŽB kcí pasu bazénu a 
opěrných stěn. 

KD 5 – úkol plněn průběžně – viz bod 4/1 
3/1 –  Zástupci zhotovitele Ing. Hynk a p. Štěpán upozornili na problém založení základového pasu 

na zpětném zásypu původní stavební jámy staveniště sousední kryté haly bazénu, kde 
rozbředlý materiál (písčité jíly až písčité hlíny F4-F3) nebudou splňovat požadovaný modul 
přetvárnosti. 

          TDI požaduje předložit návrh zhotovitele na úpravu základové spáry v této lokalitě včetně  
geodetického zaměření. Dále bude zhotovitelem předložen TDI ke schválení kontrolně-
zkušební plán (ZKP) s rozsahem zkoušek nutných pro převzetí základových spar. 

KD 4 – úkol plněn průběžně, zhotovitel předložil dne 19.1.2015 návrh úpravy základových spar pod  
ŽB kcí pasů bazénu a OP1s rozsahem zkoušek. Výsledky zkoušek provedených dne 20.1.2015 
byly mimo jedné (pod OP1) nevyhovující. Dne 22.1.2015 byly provedeny další kontrolní 
zkoušky pod OP1 s nevyhovujícími výsledky. 

KD 5 – úkol plněn průběžně – viz bod 4/1 
4/1 –  Jednání KD 4 se zúčastnili projektanti Ing. Doležal a Ing. Mrázek, kteří pro GP zpracovali                

SO 01, část D.1.2 Konstrukční řešení. Za jejich přítomnosti byla provedena prohlídka dna 
výkopové jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů 
bazénové vany a opěrné stěny OP1. Po konzultaci se zástupcem objednatele, zhotovitele a 
geotechnického dozoru objednatele bylo dohodnuto, že do 3.2.2015 připraví návrh úpravy dna 
výkopové jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů. 
Návrh úpravy bude doplněn o situování a rozměry referenční plochy, na které budou 
provedeny zkoušky. Na základě tohoto návrhu GP zpracuje změnu projektové dokumentace 
vč. cenové kalkulace.  

KD 5 – úkol plněn průběžně, dne 4.2.2015 obdržel zástupce objednatele návrh úpravy podloží pláně 
ve výkopové jámě a návrh dalšího postupu prací. Dne 10.2.2015 předložila Ing. Havlíková 
koncept zapracování výše uvedeného návrhu do zaměření skutečného provedení výkopové 
jámy s ohledem na provedený drenážní systém. Součástí konceptu je návrh postupu provádění 
prací. Výše uvedený koncept bude dne 10.2.2015 zaslán GP ke schválení tak, aby do 
17.2.2015 mohl být vydán čistopis.  

4/2 Zástupce zhotovitele p. Štěpán zajistí v týdnu od 2.2.-6.2.2015 jednání na stavbě se zástupci  
 podzhotovitele bazén. technologie fa „INOX“ za přítomnosti zástupce objednatele,  

projektanta, provozovatele krytého plaveckého bazénu ve věci upřesnění stavebních úprav 
v 1.PP  objektu Krytého plaveckého bazénu – viz samostatný záznam z jednání ze dne                    
23. a 27. 1.2015. 

KD 5 – úkol splněn, dne 4.2.2015 proběhla koordinační schůzka s podzhotoviteli. 
4/3  Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování  

navrženého postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená 
provizorní panelová cesta do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko 
znehodnocení materiálů pojezdem mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky 
nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, 
neboť k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby 
nedošlo. Auta se pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro 
plavce, kde doposud není odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň 
+300mm. V ostatních částech výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků 
pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 308C, což plně respektuje podmínku technické 
zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní vzorky byly provedeny v místech, kde 
k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, neboť byly provedeny při 
okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících výsledků provedených 
zkoušek. 

KD 5 – Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
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PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 10.2.2015.  
Na základě nevyhovujících výsledků zkoušek nebyly zahájeny práce na vlastních základových pasech 
a opěrných zdech – viz bod 4/1. Od 27.1.2015 probíhají projektové práce pro úpravu podloží, pláně 
v otevřené výkopové jámě. V období od 27.1.2015 – 10.2.2015 nebyly provedeny žádné zemní práce. 
Postup dalších prací - od 10.2.2015 – 24.2.2015:  

- do doby odsouhlasení návrhu úpravy dna výkopové jámy venkovního bazénu a části 
základových spar pod ŽB kcí základových pasů jsou práce na zakládání víceúčelového bazénu 
dočasně přerušeny,  

- do doby dořešení technických detailů není možné zahájit práce v 1.PP krytého plaveckého 
bazénu 

 
KONTROLA HMG PRACÍ   
KD 5 – z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 4 týdny 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 3 týdny 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 3 týdny 
 

NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
 
5/1 Zástupce objednatele Ing. Bergman projednal se zástupcem zhotovitele p. Štěpánem odpověď  
 GP na požadavky SMP CZ a.s. na upřesnění projektové dokumentace „Vodní jímka – tech.  
 detaily“ ze dne 3.2.2015. Dále Ing. Bergman informoval o průběhu jednání a provádění  
 přeložek slaboproudu  v 1.PP krytého plaveckého bazénu s fa Telmo s.r.o. 
 
Poznámky: připomínky k zápisu z KD 5 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 5 zapracovány. 
 
Příští kontrolní den se koná 24.2.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
   
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− hynk@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
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− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


