ZAPIS

z kontrolniho dne .5 (KD 5) stavby "Karlovy Vary, Z8 Mozartova — zatepleni objektu”, ktery se
konal dne 19. ¢ervna 2014 (¢tvrtek) od 9:00 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

3/2

4/1

4/4

4/6

Ing. Renata Novotna projedna barevné feSeni zdbradli, sklenéné markyzy a pfipadnych
dal3ich prvkd s Ing.arch.M.Bokotou, dle potieby jej pfizve na pfisti kontrolni den k posouzeni
vzorkd. KD 4 — Gkol trva. KD 5 — spInéno, informace v bodé 4/1, déle nesledovat.

Objednatel si dovoluje pozadat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:

- stanoveni barevnosti markyz (skla nebo pouZité folie s ohledem na technologii jejich
vyroby), podle konkrétniho vzorniku, T: dle moZnosti bezodkladné; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, tkol trva, orientaéni barevnost - tyrkysova

- stanoveni odstinu kovovych prvkll podle konkrétniho vzorniku; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, Gkol trva, orientacni barevnost - tyrkysové

- navrh tabulky s pfedepsanym textem ( velikost tabulky; materidlové provedeni; font, jeho
velikost, barva a formatovani; pfipadné poZadavky na zplsob upevnéni) a jeji umisténi,
méla by byt vné budovy u hlavniho vchodu; pfedepsany text: Zakladni $kola pro Ziky se
specifickymi poruchami uéeni Karlovy Vary, pfispévkova organizace, IC: 70 99 32 46;
KD 5 — tabulka velikosti cca A6 na $ifku, matna nerez ocel s gravirovanym (vyfrézovanym)
pismem nasledné obarvenym nacerno; celkové ztvarnéni tabulky je ponechano na jejiho
vyrobce

- posouzeni stavajici poStovni schranky a jeji umisténi s potvrzenim stédvajiciho stavu nebo
navrh nové postovni schranky, jeji velikosti a umisténi; KD 5 — schrénka z nerezového
plechu velikosti cca A3, vybere zhotovitel ve spolupraci s feditelkou Skoly

- ndvrh tabule na fasadu nad boénim vchodem do Skoly s ndpisem: Zakladni $kola a
specialné pedagogické centrum; doporucuje se v obdobném provedeni jako tabule nad
hlavnim vchodem; KD 5 — navrh predlozila reditelka $koly, tabule bude zhotovena podle
pfedloZeného navrhu, upevnéni na fasadu po namontovani sklenéné markyzy

navrh pfipadnych dalich prvk( na fasddu (svitidla, kamery, dridky na vlaje€ky — pokud jsou

pozadovény, kvétinova vyzdoba apod.); po konzultaci s feditelkou 3koly a autorskym

dozorem; KD 5 — bude se jednat pouze o 2 driaky na viajky, upevnit na zabradli pfed hlavnim
vchodem, do osy soumérnosti zabradli, na kazdé zabradli 1 ks.

Zhotovitel vysune dle moZnosti stavajici zvonkové tablo na nové provedené zatepleni osténi
u hlavniho vchodu. KD 5 — provedeno, déle nesledovat.

Zhotovitel predal objednateli PROTOKOL o tahové zkou3ce (pro plastové hmoZdinky
s kovovym trnem pro kotveni zateplovaciho systému). Objednatel Zidd zhotovitele o
doplnéni poZadované minimalni vytazné sily na hmoZdinku. KD 5 — tkol trva.

Nové ukoly a informace:

5/1

Reditelka Zkoly 74dd zhotovitele o upevnéni venkovniho teploméru k vybranému oknu na
severni fasadé; teplomér doda kola.
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PFisti kontrolni den se bude konat 25.6.2014 (stfeda) od 9:00 hod.

Piilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 19. éervna 2014

Zapsal: Ing. Frantisek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrdtu mésta Karlovy Vary
(zdstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- kaidému Gcastnikovi jednani
- Ing. Daniel Ried|, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni mésto

KARLOVY VARY
(14)
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