
Zápis z kontrolního dne č. 5
 stavby
Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
konaného dne 9. 8. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel přednesl a předal zprávu o postupu prací za období 7_2017l.

A) Práce realizované od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017
· Jižní staveniště: Pokračování prací na provizorních přeložkách kabelů vč. odstranění stožáru.
· Vytyčení kabelů – některé nelze přeložit dle zadávací dokumentace, řešeno Objednatel +  SŽDC + Zhotovitel, přeložení proběhne v 8/2017 s řízením prací ČD Telematika
· Geodetické vyměření os vrtaných velkoprůměrových pilot
· Předání RDS SO 201 Spodní stavba, Ocelová část nosné konstrukce
· Severní staveniště:  Provádění  prací - vrty pro pažení + injektáž, vrty pro lanové kotvy, uložení kotev + injektáž
· Osazení betonových svodidel – zábrana proti znečištění kolejiště
· Osazení betonových svodidel – zabezpečení komunikace po demontáži svodidel

B) Plánované práce na období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017
· Pokračování prací na jižním staveništi - dokončení prací na provizorních přeložkách kabelů
· Odstranění zbytků původní budovy - sklepů v prostoru vrtání pilot (požadavek subdodavatele z důvodu rizika nepřesnosti při vrtání pilot) 
· Geodetické vyměření budoucích základů pro vrtání pilot
· Vrtání velkoprůměrových pilot
· Zemní práce – stavební jáma základu
· Pokračování prací na severním staveništi – injektáž, pažící stěna
· Pokračování výběru subdodavatelů

C) Schválení podzhotovitelé a dodavatelé
· Pontika s.r.o.
· Ing. Tomáš Vilím GKV
· Berger Bohemia  
· Lenako s.r.o.
· Geostav spol. s r.o.
· Probíhá tendrování dalších prací

D) Fotodokumentace
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Stav kabeláže na staveništi po přesunu buňky ČD Telematika
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Odhalená kabeláž ČD Telematika – ruční výkop                         Zbytky původní budovy – sklepy (kotelna)
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Zbytky původní budovy – sklepy (kotelna)
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Materiál vybouraný z prostoru budoucího základu lávky na jižním staveništi 


2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS)
Platí termíny předkládání RDS podle předloženého plánu zhotovitele z 15. 6. 2017. 
Podle tohoto plánu, zhotovitel dosud nepředložil tyto části RDS:
	
	SO
	popis
	začátek prací dle MG
	odevzdání RDS
	potvrzení RDS

	SO 201
	Lávka – spodní stavba
	1. 8. 2017
	25. 7. 2017
	x

	SO 701
	Výtahová šachta – spodní stavba
	3. 8. 2017
	25. 7. 2017
	x

	SO 701
	Výtahová šachta – nosná konstrukce
	8. 8. 2017
	25. 7. 2017
	x

	SO 404
	Odstranění sloupu osvětlení č. 25
	
	25. 7. 2017
	x

	
	
	
	
	



Vzhledem k této skutečnosti žádá TDS zhotovitele o sjednání nápravy. 
Nadále platí ujednání, že veškeré dokumenty bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným termínem zahájením prací.

   	
3. Projednání návrhu věcného HMG z 5. 6. 2017
Kontrolou postupu prací podle HMG bylo zjištěno, že zhotovitel je v prodlení s postupem prací u těchto částí:
	ID 36 injektáž zárubní zdi 3. 7. – 17. 7.
	ID 37 pažící stěna za zárubní zdí 18. 7. – 2. 8.
	ID 38 rozebrání zárubní zdi 3. 8. – 18. 8.
	ID 59 piloty a mikropiloty 3. 7. - 28. 7.
	ID 60 výkop pro základ 29. 7. – 4. 8.
	ID 61 základ 701 3. 8. – 16. 8.
	ID 62 základ 201 1. 8. – 14. 8.

Vzhledem k této skutečnosti žádá TDS zhotovitele o podání zprávy jakým způsobem bude sjednána náprava tohoto nepříznivého stavu. 



4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty
K předloženým KZP a TePř zhotovitel dopracuje a předloží TDI ke schválení:
1. Zvlášť Tepř a KZP na výrobu a svařování OK v mostárně
2. Zvlášť Tepř a KZP na montáž a svařování na montáži na stavbě
3. Zvlášť Tepř  a KZP na aplikaci PKO v lakovně a na montáži (včetně provádění oprav poškozené PKO)
4. KZP - piloty, dát do souladu s TePř dle RDS
5. KZP - mikropiloty, vypracování TePř dle RDS
6. KZP - ŽB konstrukce v souladu Tepř dle RDS a SOD (přejímka zakrývaných částí díla). Na betonáže pracování TOP (technologicko-organizační postup) odsouhlasený TDI
7. Předložit k odsouhlasení betonárku s  průkazními zkouškami navržených betonů dle RDS
8. KZP - Zemní práce - navržené materiály na zásyp musí odpovídat RDS, Tepř, TKP
9. KZP - Mostní závěry - po odsouhlasení objednatelem v souladu s TKP kapitola 23 dle VTD
10. KZP - Hydroizolace - Dle PDPS  je navržená stěrková přímo pojížděná, nutno odsouhlasit objednatelem

Viz požadavky Ing. Korbeláře z 13. 2. 2017 a pana Šilhana z 16. 2. 2017 adresované zhotoviteli.
Zhotovitel žádné KZP ani TePř nepředložil.

Nadále platí ujednání, že veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.


5. Projednání plnění smluvních dohod
Byl vyhodnocen seznam plnění podmínek smluvních dohod zhotovitelem k 9. 8. 2017.


6. Osazení informačních tabulí
Zhotovitel předložil grafický návrh informační tabule, který byl objednatelem schválen. Vlastní osazení informačních tabulí zajistí zhotovitel v termínu do 30. 3. 2017.
Úkol splněn informační tabule jsou osazeny.


7. Projednání plánu KD na druhé pololetí 2017
Plán KD je následující. 

	Číslo KD
	Datum konání
	Den
	Hodina
	Místo konání

	5.
	9. 8. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	6.
	6. 9. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	7.
	4. 10. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	8.
	8. 11. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky

	9.
	6. 12. 2017
	středa
	9:00
	staveniště Lávky









8. Různé
3/2 Objednatel předal zhotoviteli podmínky koordinátora BOZP. Zhotovitel tyto podmínky zajistí.
Koordinátor Petr Deraha tel. 608 414 767.
Úkol zhotovitele trvá.

3/6 Byla diskutována otázka Projektu údržby Lávky. Projektant tuto otázku prověří a výsledek oznámí objednateli, i s návrhem ceny. Termín 31. 3. 2017.
	Úkol trvá.

5/1 Zhotovitel předloží uzavřené pojištění stavby – T 14. 8. 2017.

5/2 Projektant prověří realizaci KŠ s napojením do Š67 (SŽDC) – T 6. 9. 2017.

5/3 Projektant upřesní parametry zásypového materiálu a technologii provádění zásypu sklepa v místě provádění pilotového založení na jižní straně – T 15. 8. 2017.

5/4 Zhotovitel oznámí TDS termín zahájení napínání kotev záporové stěny na severním staveništi – 
      T 14. 8. 2017.

5/6 Zhotovitel oznámil spojení na mistry na stavbě – Oldřich Rada tel. 720 244 878, Jan Krznár tel. 702 185 151.

5/7 Projektant ověří stav a průběh starého vodovodního potrubí přes staveniště – T 15. 8. 2017.




Další KD stavby se bude konat 6. 9. 2017 na stavbě.







Zapsal: M. Brož, INVESTON





	 

5. KD Lávka H. nádraží   
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