ZAPIS

z 6. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — |1. etapa“,

ktery se konal dne 29. 10. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM:

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 6. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.
Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 29. 10. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 6. KD

Investor upozornil zhotovitele na blizici se zimni obdobi a termin dokonceni stavby dle
SOD, pozaduje urychleni stavebnich praci tak, aby nebyl ohroZen termin dle SOD!

Koordinace praci v ramci pielozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Na zakladé sdéleni p. Hrubdka, budou prace na pieloZce O2 u domu ¢.p.46 zahiajeny
z technickych divodi v terminu od 11.11.2014.

Predkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci




. Provéadét denni kontrolu Cistoty ptilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Zvat ptislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

. Ptedlozit seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. financnich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahajenim jejich praci
Svolat 7. KD

- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin: 5.11.2013 v 11.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



