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Na dnešním jednání bylo konstatováno následující:
· K dnešnímu dni bylo připraveno zkušební místo v severozápadním rohu výkopové jámy, v místě původního zásypu krytého bazénu. Úsek byl připraven ve skladbě dle návrhu zhotovitele PDPS ze dne 18.2.2015.  Rozsah připraveného úseku byl 13,0 m ,délky a 4,0 šířky. 
· Provedené zkoušky jsou hodnoceny jako celek nevyhovující. Přičemž dvě zkušební místa mají vyhovující výsledek, jeden zkušební vzorek nevyhovující – viz. protokol v příloze
· Zároveň proběhly orientační rázové zkoušky v místě „jižní“ opěrné zdi na pláni,  na úseku provedeném dle PDPS. Zkoušky naznačují, že po úpravě lze předpokládat vyhovující výsledek (45MPa). 
· Zhotovitel ověří u zpracovatele možnost přehodnocení požadavku na míru zhutnění na pláni pod „jižní“ opěrnou zdí.
· Zhotovitel připraví do pátku 27.2. celý úsek pod „jižní“ opěrnou zdí ke zkouškám hutnění na pláni 
· Zhotovitel připraví do pátku 27.2. zkušební úsek cca 5m délky, 1m šířky, dle návrhu sanace předané zpracovatelem PDPS dne 18.2.2015 v místě středního základového pasu v rostlém terénu
· V pátek 27.2. (čas bude upřesněn) proběhne návštěva staveniště zástupcem nezávislé geologické organizace – INGEO, na základě výzvy zhotovitele, za účelem vyhodnocení stávajícího stavu a provedených kontrolních zkoušek hutnění. Zároveň za účelem návrhu dalšího postupu založení, případně sanace podloží, případně úpravy založení bazénu.
· Na základě návrhu zpracované a předložené zástupcem INGEO, předloží zhotovitel k projednání změnové listy týkající se založení.



[bookmark: _GoBack]Reakce Mgr. Štěříka ze dne 25.2.2015:
Dobrý den,
dovoluji si opravit znění 2. odstavce.
Původní znění:
- Provedené zkoušky jsou hodnoceny jako celek nevyhovující. Přičemž dvě zkušební místa mají vyhovující výsledek, jeden zkušební vzorek nevyhovující.
Oprava:
- Provedené zkoušky jsou hodnoceny jako celek nevyhovující. Přičemž jedno zkušební místo má vyhovující výsledek, dvě místa byla nevyhovující.
Děkuji
Hezký den
Martin Štěřík
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