ZAPIS

z kontrolniho dne &.6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary, Z§ Mozartova — zatepleni objektu", ktery se
konal dne 25. ¢ervna 2014 (stfeda) od 9:00 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

4/1 Objednatel si dovoluje pozadat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:

- stanoveni barevnosti markyz (skla nebo pouzité félie s ohledem na technologii jejich
vyroby), podle konkrétniho vzorniku, T: dle moZnosti bezodkladné; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, dkol trva, orientacni barevnost — tyrkysova; KD 6 — zhotovitel pfedloZil vzorek
barevného skla a projedna jej s Ing.arch.M.Bokotou

- stanoveni odstinu kovovych prvki podle konkrétniho vzorniku; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, kol trva, orientacni barevnost — tyrkysova, KD 6 — kol trva

- navrh tabulky s pfedepsanym textem ( velikost tabulky; materidlové provedeni; font, jeho
velikost, barva a formatovani; pfipadné poZadavky na zpGsob upevnéni) a jeji umisténi,
méla by byt vné budovy u hlavniho vchodu; pfedepsany text: Zakladni Skola pro ziky se
specifickymi poruchami u€eni Karlovy Vary, pFispévkova organizace, IC: 70 99 32 46;
KD 5 — tabulka velikosti cca A6 na $itku, matnd nerez ocel s gravirovanym (vyfrézovanym)
pismem ndsledné obarvenym nacerno; celkové ztvarnéni tabulky je ponechdno na jejiho
vyrobce; KD 6 — tkol trva

- posouzenf stavajici poStovni schranky a jeji umisténi s potvrzenim stévajiciho stavu nebo
navrh nové postovni schranky, jeji velikosti a umisténi; KD 5 — schranka z nerezového
plechu velikosti cca A3, vybere zhotovitel ve spolupraci s feditelkou $koly; KD 6 — kol
trva

- nadvrh tabule na fasddu nad boé¢nim vchodem do $koly s ndpisem: Zakladni Skola a
specidlné pedagogické centrum; doporuduje se v obdobném provedeni jako tabule nad
hlavnim vchodem; KD 5 — navrh pfedloZila feditelka $koly, tabule bude zhotovena podle
pfedloZzeného navrhu, upevnéni na fasddu po namontovéani sklenéné markyzy; KD 6 —
ukol trva

- navrh pfipadnych dal3ich prvk( na fasadu (svitidla, kamery, dridky na vlajecky — pokud jsou
poZadovany, kvétinovéd vyzdoba apod.); po konzultaci s Feditelkou 3koly a autorskym
dozorem; KD 5 — bude se jednat pouze o 2 drzdky na vlajky, upevnit na zébradli pfed hlavnim
vchodem, do osy soumérnosti zdbradli, na kaZdé zabradli 1 ks; KD 6 — tkol trvd

4/6  Zhotovitel pfedal objednateli PROTOKOL o tahové zkou$ce (pro plastové hmoZdinky
s kovovym trnem pro kotveni zateplovaciho systému). Objednatel 74da zhotovitele o
doplnéni poZadované minimdlni vytazné sily na hmoZdinku. KD 5 — Ukol trvd; KD 6 — splnéno,
dale nesledovat.

5/1 Reditelka 3koly 74d4 zhotovitele o upevnéni venkovniho teploméru k vybranému oknu na
severni fasadé; teplomér dod4 $kola; KD 6 — tkol trva.

Nové dkoly a informace: nejsou

PFisti kontrolni den se bude konat 2.7.2014 {stieda) od 9:00 hod.
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Prilohy:
- presencnilistina
- (fotodokumentace nepofizena)

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zéstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- kaZzdému uéastnikovi jedndni
- Ing. Renata Novotna
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni meésto

KARLOVY VARY
(14)
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