ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.6 (KDG) ve veéci stavby oznacené jako: ,Karlovy Vary, Lavka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu”, ktery se konal dne 15.12.2016
(Ctvrtek) od 11:00 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presencni listiny
Cil jednani: kontrola prabéhu stavby

Smlouva o dilo: 2016 —00053/0ORI ze dne 14.10.2016

Pojmy:
AD
TDS

PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IC: 29414075

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola kol z minulych kontrolnich dna:

2/6

2/7

3/2

Projektant proveéfi kotveni pfiloZnych desek na fimsdch mostovky.

KD3 — kol trva. KD4 — tkol trvd. KDS — Ukol trva. KD6 — provéreno, v pofadku, Ukol déle nesledovat.
Projektant provéri tésnost spary mezi pfiloinymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne jeji
utésnéni.

KD3 — kol trva. KD 4 — tkol trva. KD5 — dkol trva. KD6 — zhotovitel sparu pretfe natérem kvality OS-D,
ktery pfeklene trhliny.

Zhotovitel pfizve pfed zahajenim pokladky asfaltovych pésd projektanta ke kontrole podkladu
(provedeni penetrace fabiont, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych pasa
puvodni hydroizolace).

KD4 — kontrola byla provedena. Po nataveni pasa byly zjistény mistni vady v nataveni pasi v ploSe i na
svislych ¢astech izolaéni vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazeni nerezovych list na okrajich vany a
pfed pokladkou geotextilie pfizve projektanta a TDS ke kontrole provedenych praci.

KD5 — kol trva, KD6 — tkol trva.

Nové Ukoly a informace:

6/1 Pfi kontrole stavby bylo zjisténo, ze ¢ast ocelové vyztuze fims smérem k pochozi plose lavky je pfilis
blizko povrchu fimsy (s malym krytim betonovou vrstvou), v misté vyztuze doslo k odloupnuti betonu a
zkorodovani vyztuze, Zhotovitel provede sanaci vyztuze.

6/2 Zhotovitel vyrovna nové poloZzenou hydroizolaci na mostovce pred schodistém jizniho pilite tak, aby se
na ni netvofily kaluze a voda odtékala k blizké odvodnovaci trubce. Vyrovnani hydroizolace provede
zhotovitel mistnim natavenim jedné nebo vice vrstev asfaltovych pas(.

6/3 V paté jizniho pilite byly zjistény trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje.

6/4 Zhotovitel odstrani pfekazky z jizdniho pruhu smérem na Ostrov (leSeni, hromadu stérkodrté, dopravni
znadeni) do 17.12.2016.

POZNAMKY:

Zhotovitel na stavbé nepracoval zdivodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumoziiovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materidly na bazi cementu a vody, hydroizolacni préace.

Pferuseni praci:

od 7.11. do 10.11.2016 —tj. 4 dny
11.11,, 14.11,, 19.11. — tj. 3 dny
28.11.-30.11. - tj. 3 dny

1.12. —tj. 1 den

2.12.-8.12.—tj. 7 dni

12.12. - 15.12. - tj. 4 dny

(provedeny zapisy do stavebniho deniku).
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Pfisti kontrolni den se bude konat 12.1.2017 (¢tvrtek) od 9:30 hod. se srazem Ucastnik( v misté stavby, pokud
nebude dohodnuto jinak.

Piilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 15.12.2016

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- Gcastnikim jednani —

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic s 2 //
V2777 i

- vlastni

L
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