ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.7 (KD 7) stavby "Karlovy Vary, Z8 Mozartova — zatepleni objektu", ktery se
konal dne 2. Eervence 2014 (stfeda) od 9:00 hod. v misté stavby.

Pritomni:

dle presencni listiny

Ukoly a informace

4/1 Objednatel si dovoluje poZadat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:

stanoveni barevnosti markyz (skla nebo poufité fdlie s ohledem na technologii jejich
vyroby), podle konkrétniho vzorniku, T: dle moZnosti bezodkladné&; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, tkol trva, orientacni barevnost — tyrkysova; KD 6 — zhotovitel predloZil vzorek
barevného skla a projedna jej sIng.arch.M.Bokotou; KD 7 — projednano, barevnost
schvalena (email ing.arch.M.Bokoty ze dne 26.6.2014), dale nesledovat

stanoveni odstinu kovovych prvk{ podle konkrétniho vzorniku; KD 5 — vzorniky zajisti
zhotovitel, dkol trva, orientatni barevnost — tyrkysovd, KD 6 — ukol trvd; KD 7 —
projednano, barevnost schvédlena (email ing.arch.M.Bokoty ze dne 26.6.2014), déle
nesledovat

navrh tabulky s pfedepsanym textem ( velikost tabulky; materidlové provedeni; font, jeho
velikost, barva a formatovani; pfipadné poZadavky na zplsob upevnéni) a jeji umisténi,
méla by byt vné budovy u hlavniho vchodu; pfedepsany text: Zakladni $kola pro zdky se
specifickymi poruchami uceni Karlovy Vary, pfispévkova organizace, IC: 70 99 32 46;
KD 5 — tabulka velikosti cca A6 na 3itku, matnd nerez ocel s gravirovanym (vyfrézovanym)
pismem ndsledné obarvenym nacerno; celkové ztvarnéni tabulky je ponechano na jejiho
vyrobce; KD 6 — tkol trvd; KD 7 — tabulka dodana, osazena bude ke dni pfedani dila
posouzeni stavajici po3tovni schrénky a jeji umisténi s potvrzenim stavajiciho stavu nebo
navrh nové podtovni schranky, jeji velikosti a umisténi; KD 5 — schranka z nerezového
plechu velikosti cca A3, vybere zhotovitel ve spoluprici s Feditelkou 8koly; KD 6 — kol
trvd; KD 7 — poStovni schrénka dodana, osazena bude ke dni pfedani dila

navrh tabule na fasadu nad bo¢nim vchodem do $koly snapisem: Zékladni 3kola a
specidlné pedagogické centrum; doporuduje se v obdobném provedeni jako tabule nad
hlavnim vchodem; KD 5 — ndvrh predloZila feditelka $koly, tabule bude zhotovena podle
predloZeného ndvrhu, upevnéni na fasddu po namontovani sklenéné markyzy; KD 6 —
Ukol trva; KD 7 —tabule ve vyrobé

- néavrh pfipadnych dal3ich prvki na fasadu (svitidla, kamery, drzdky na vlaje¢ky — pokud jsou
pozadovédny, kvétinovd vyzdoba apod.); po konzultaci s feditelkou $koly a autorskym
dozorem; KD 5 — bude se jednat pouze o 2 drZdky na vlajky, upevnit na zébradli pred hlavnim
vchodem, do osy soumérnosti zabradli, na kazdé zabradli 1 ks; KD 6 — tikol trvd, KD 7 — (ikol
trva.

5/1 Reditelka $koly ?4dd zhotovitele o upevnéni venkovniho teploméru k vybranému oknu na
severni fasédé; teplomér dodd Skola; KD 6 — ukol trvd; KD 7 — teplomér dodén, osadi
zhotovitel ke dni predani dila.

Nové ukoly a informace:

7k Zhotovitel osadi sklenénou markyzu nad bo¢nim vchodem tak, aby byla zachovana
podchodna vyska na pfilehlém schodisti.
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7/2 Termin predédni dokoncené stavby dohodli ugastnici dnedni schlzky v souladu s uzavfenou
smlouvou o dilo na 11.€ervence 2014, za¢atek schiizky bude v 9:00 hod pfed budovou $koly.

Konani kontrolnich dnti timto skonéilo.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z dneidniho dne, tj. 2.7.2014

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zastupce objednatele).

Rozdélovnik (rozesldno el. postou):
- kazdému Gcastnikovi jednani

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic Statutarni meésto
- vlastni KARLOVY VARY
(14)

\//M//M
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