ZAPIS

z kontrolniho dne &7 (KD7) ve véci stavby oznatené jako: ,Karlovy Vary, Lavka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu“, ktery se konal dne 6.3.2017 (pondéli)
od 14:00 hod. v misté stavby.

Piitomni: dle presenéni listiny
Cil jednani: kontrola stavby pfed obnovenim praci po zimnim obdobi

Smlouva o dilo: 2016 —00053/0RI ze dne 14.10.2016

Objednatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IC: 29414075

Pojmy:

AD autorsky dozor (projektant)

TDS technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)

PD projektovd dokumentace

Kontrola tkoll z minulych kontrolnich dni:

2/7 Projektant provéfi tésnost spdry mezi pfiloZnymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.
KD3 - kol trva. KD 4 — kol trva. KD5 — tikol trvd. KD6 — zhotovitel spéru pfetfe natérem kvality OS-D,
ktery prekiene trhliny. KD7 — tkol trva
3/2 Zhotovitel pfizve pfed zahajenim pokladky asfaltovych pdsid projektanta ke kontrole podkladu
{(provedeni penetrace fabiond, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych past
plvodni hydroizolace).
KD4 - kontrola byla provedena. Po nataveni pdsa byly zjistény mistni vady v nataveni past v plose i na
svislych Céstech izolaéni vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazeni nerezovych lidt na okrajich vany a
pred pokladkou geotextilie pfizve projektanta a TDS ke kontrole provedenych praci.
KD5 — tkol trvd, KD6 — tikol trva. KD7 — tkol trva
6/1 Pfi kontrole stavby bylo zjisténo, Ze ¢ast ocelové vyztuze fims smérem k pochozi plode lavky je
pfilis blizko povrchu fimsy (s malym krytim betonovou vrstvou), v misté vyztuie dolo k odloupnuti
betonu a zkorodovani vyztuze. Zhotovitel provede sanaci vwztuze.
KD 7 — pfi kontrole stavby se zjistilo, Ze beton svislych ¢asti fims smérem k pochozi plode lavky je misty
mdlo soudrzny, ocelova vyztui fims se prokresluje na jejich povrch téméf po celé délce lavky. Pritomni
se shodli, Ze je vhodne provést sanaci svislych ¢dsti obou fims uvnitf izolaéni vany po celé délce lavky.
Zhotovitel upravi hydroizolaéni pas v koutech izolaéni vany. Zhotovitel pfedloi objednateli nabidku na
provedeni sanaénich praci vnitfnich svislych ploch fims.
Zhotovitel pfizve TDS a AD ke kontrole jednotlivych fazi sanace a ukonéeni hydroizolace; bez
kontroly dokon&enych praci piislusné faze nebude zhotovitel price na dalsi fazi zahajovat. Faze
sanace a ukondeni hydroizolace:
a) uprava poloZené hydroizolace; odstranéni mékkych a mdlo soudrinych betonovych povrchi
svislych vnitfnich ploch fims
b) sanace povrchi vnitfnich svislych ploch fims — zpevnéni a vyrovnani za Uéelem bezpeéného
nataveni hydroizolaénich pasa
c) penetrace uvedenych ploch asfaltovym penetraénim natérem do vysky ukonéeni hydroizolace
(tj. pfiprava na nataveni asfaltovych past)
d) nataveni asfaltovych pédsi do koutd hydroizolaéni vany a zataveni viech okrajli pasi
s rozetienim asfaltu
e) montaz nerezové kryci listy na okraji asfaltového pasu s podmazanim PU tmelem a zatienim
tmelu u horniho okraje listy.

6/2 Zhotovitel vyrovna nové poloZenou hydroizolaci na mostovce pred schoditém jizniho pilife

tak, aby se na ni netvofily kaluze a voda odtékala k blizké odvodfiovaci trubce. Vyrovnani hydroizolace
provede zhotovitel mistnim natavenim jedné nebo vice vrstev asfaltovych pasd. KD 7 — dkol trva.
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6/3 V paté jizniho pilife byly zjistény trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje. KD7 - V paté
jizniho pilife byly dale zjistény odlupujici se ¢asti betonu, viz pfiloiené fotografie. Zhotovitel dle
moZnosti tyto &asti odstrani a vyrovna pilif do plivodniho tvaru. U ¢asti, které nebude mozno odstranit
nebo to nebude Zadouci, vypIni spary sanacni hmotou a povrch pilife upravi do plynulych linii. Spodni
¢ast pilife se upravi po celém obvodé stérkou (natérem) odolnou proti posypové soli. Material stérky
(natéru) a vysku od pochozi plochy uréi AD. T: do pfistiho KD.

6/4 Zhotovitel odstrani pfekazky z jizdniho pruhu smérem na Ostrov (le$eni, hromadu Stérkodrt8,
dopravni znaceni) do 17.12.2016. Ukol spInén, dale nesledovat.

Nové ukoly a informace:

7/1 Zhotovitel obnovil prace po zimnim obdobi; na komunikaci umistil dopravni znaceni; v nasledujicich
dnech postavi [edeni v levych pruzich v obou smérech &tyfproudé komunikace a zahaji viastni stavebni
prace na lavce. Stavebni préce provddéné zleSeni vkomunikaci budou dokonéeny do 31.3.2013,
k tomuto termfnu zhotovitel plné uvolni komunikaci (odstrani le$eni, dopravni znaceni apod. a
komunikaci uklidf).

POZNAMKY:
- Zhotovitel na stavbé nepracoval z divodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumoZfiovalo
provadéni stavebnich praci — price s materidly na bazi cementu a vody, hydroizolaéni prace.
Preruseni praci:
od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny
11.11., 14.11., 19.11. — tj. 3 dny
28.11. - 30.11. — tj. 3 dny
1.12.-tj. 1 den
2.12.-8.12.—tj. 7 dni
12.12.-15.12. —tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dnd
(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

Pristi kontrolni den se bude konat po telefonické dohodé zainteresovanych stran se srazem uéastnik( v misté
stavby.

PFilohy:
- presenénf listina
- fotodokumentace ze 6.3.2017

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary
Rozdélovnik (rozesldno el. postou):

- Ucastnikim jednani
- Martin Stépének, koordinator BOZP

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic Statutémi mésto
- vlastni KARLOVY VARY
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