ZAPIS

z 8. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska — |. etapa®,
ktery se konal dne 12. 11. 2014 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v piiloze)

PROGRAM :

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 8. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce DS engineering PLUS
a.s. (TDI) a seznamil piitomné s programem dne$niho kontrolniho dne.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S prubéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 12. 11. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci Ing. Gazdacko (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 8. KD

1. PInit postupové terminy praci dle tydenniho HMG stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s.

2. Piedlozit k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
- COLAS, as.
- prubézné, s dostatecnvm predstihem pred zahajenim vlastnich praci

3. Zvat piislusné stavebni Gfady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

4. Provadét denni kontrolu €istoty ptilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



5. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: priubézné

6. Predlozit seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemt
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: pfed zahajenim jejich praci

7. Predlozit investorovi podepsanou Dohodu o ptfed¢asném uzivani
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: do 19.11.2014

8. Pripravit navrh predavaciho protokolu
- zodpovida: DS engineering PLUSa.s
- termin: do 19.11.2014

9. Svolat 9. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 19.11.2013 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



