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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.8 (KD 8) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
24. března 2015 v kanceláři zhotovitele SMP CZ  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 25.3.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: zástupci projektanta – Ing. Bolcha           
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 8. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
1/7 Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem 

parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě 
hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz                          
a komunikace musí být uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných 
akcí. 

Zápis z KD 2 – 6 neuváděn. 
KD 7 – úkol plněn průběžně 
KD 8 – úkol plněn průběžně, zhotovitel požaduje předat plán akcí na 04/2015. 
 
2/1  Zástupce objednatele, Ing. Bergman a zástupce provozovatele, Ing. Houdek, požadují předložit 

seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. 
 Upozorňují, že veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého 

bazénu. Po výběru podzhotovitelů požadují svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce 
ledna 2015. 

Zápis z KD 3 -6 neuváděn. 
KD 7 Objednatel sdělil, že aktualizovaný seznam subdodavatelů, který zahrnuje podzhotovitele 

nerezové vany bazénu fa „BERNDORF BÄDERBAU“ a bazénové technologie fa „INOX 
s.r.o. Hranice, byl schválen v RM Karlovy Vary dne 24.02.2015. 

KD 8 Zhotovitel sdělil, že subdodavatelem profese MaR bude fa Siemens (Plzeň). 
 
2/2  Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG 

prací, seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí 
týkajících se propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 

Zápis z KD 3 -6 neuváděn. 
KD 7 - úkol trvá, zhotovitel zatím předložil název podzhotovitele nerezové vany bazénu fa 

„BERNDORF BÄDERBAU“ a bazénové technologie fa „INOX s.r.o. Hranice“. 
KD 8 – úkol  trvá – objednatel požaduje předložení kompletního seznamu všech subdodavatelů 

v termínu do KD 8, do 24.03.2015, k uvedenému datu nesplněno; hotovitel poskytl informaci 
o subdodavateli profese MaR – viz bod 2.1. 

 
2/4  Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – 

Víceúčelový bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 
(celková hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu 
uvedených nesrovnalostí. 

Zápis z KD 3 - 6 neuváděn. 
KD 7 V návaznosti na zjištění a výsledky dosavadních zkoušek a vzhledem ke sjednanému termínu 

dokončení stavby, se účastníci KD 7 shodli na tom, že úprava podloží pod objektem 
víceúčelového bazénu cestou zlepšováním zemin nezaručuje splnění / dosažení parametrů 
podloží, stanovených v platné projektové dokumentaci, a že  je nutno přijmout účinná opatření 
k zajištění spolehlivého založení objektu víceúčelového bazénu. Účastníci jednání se dohodli, 
že tato problematika bude řešena na samostatném jednání ve 12. týdnu. 
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KD 8 Problematika zakládání stavebního objektu SO 01 Víceúčelový bazén byla řešena na 
samostatném jednání – viz zápis z jednání ze dne 17.3.2015, nedílná součást tohoto zápisu. 

  
3/1 –  Zástupci zhotovitele Ing. Hynk a p. Štěpán upozornili na problém založení základového pasu 

na zpětném zásypu původní stavební jámy staveniště sousední kryté haly bazénu, kde 
rozbředlý materiál (písčité jíly až písčité hlíny F4-F3) nebudou splňovat požadovaný modul 
přetvárnosti. 

          TDI požaduje předložit návrh zhotovitele na úpravu základové spáry v této lokalitě včetně  
geodetického zaměření. Dále bude zhotovitelem předložen TDI ke schválení kontrolně-
zkušební plán (ZKP) s rozsahem zkoušek nutných pro převzetí základových spar. 

Zápis z KD4 a KD6 neuváděny. 
KD 7 - Výsledky dosud provedených zkoušek odrážejí značnou nehomogenitu podloží, a to jak 

v severní části základové jámy, tak na ostatních částech stavební jámy a jejich výsledky jsou 
jako celek nevyhovující. Provedená sanační opatření nedávají předpoklad spolehlivého splnění 
parametrů podloží objektu víceúčelového bazénu tak, jak jsou požadovány / stanoveny 
v platné projektové dokumentaci. 

KD 8 Problematika zakládání stavebního objektu SO 01 Víceúčelový bazén byla řešena na 
samostatném jednání – viz zápis z jednání ze dne 17.3.2015, nedílná součást tohoto zápisu. 

 
 
4/1 –  Jednání KD 4 se zúčastnili projektanti Ing. Doležal a Ing. Mrázek, kteří pro GP zpracovali                

SO 01, část D.1.2 Konstrukční řešení. Za jejich přítomnosti byla provedena prohlídka dna 
výkopové jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů 
bazénové vany a opěrné stěny OP1. Po konzultaci se zástupcem objednatele, zhotovitele a 
geotechnického dozoru objednatele bylo dohodnuto, že do 3.2.2015 připraví návrh úpravy dna 
výkopové jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů. 
Návrh úpravy bude doplněn o situování a rozměry referenční plochy, na které budou 
provedeny zkoušky. Na základě tohoto návrhu GP zpracuje změnu projektové dokumentace 
vč. cenové kalkulace.  

Zápis KD 5 – 6 neuváděn.  
KD 7 - S ohledem na nevyhovující výsledky statických zkoušek byl zhotovitelem přizván geolog, 

Ing.Mgr.Zeman. Dle návrhu tohoto externího geologa zhotovitele, ing.mgr. Davida Zemana – 
INGEO s.r.o. Praha, by měla být základem opatření pojezdná „parapláň“, vytvořená na úrovni 
rostlého terénu zaválcováním kameniva frakce 32-63, příp. 63-125 vibračním válcem do 
podloží. Na tuto vrstvu by pak byly postupně provedeny další sanační vrstvy. V severní části 
jámy, v místě zpětného zásypu stávajícího Krytého plaveckého bazénu, se navrhuje vybrání 
zásypu na rostlý terén a zpětné zasypání s vibračním hutněním  na hodnoty předepsané 
v platné PD. 

K tomuto návrhu byly vzneseny následující námitky: 
• Dozor IG-HG upozornil m.j. na možnost, že při uvažovaném odtěžení zásypů v severní 
části jámy může být výkop zaplavován podzemní vodou, přičemž nelze vyloučit ani 
přítoky s poměrně vysokou vydatností. 

• Objednatel a TDI upozornili na skutečnost, že přilehlá stavba Krytého plaveckého bazénu 
(„KPB“)  je v záruce zhotovitele KPB, (Metrostav, a.s., Baustav, a.s. a Tima, s.r.o.) a dále 
na skutečnost, že s ohledem na povahu a provedení objektu KPB hrozí při použití 
vibračního válce v blízkosti objektu vznik poruch stavby KPB. Bez předchozího 
poskytnutí záruk za neporušení stavby KPB  nelze souhlasit s použitím vibračního 
hutnění v blízkosti objektu KPB. 

KD 8 Problematika zakládání stavebního objektu SO 01 Víceúčelový bazén byla řešena na 
samostatném jednání – viz zápis z jednání ze dne 17.3.2015, nedílná součást tohoto zápisu.  

 
4/3  Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování  

navrženého postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená 
provizorní panelová cesta do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko 
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znehodnocení materiálů pojezdem mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky 
nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, 
neboť k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby 
nedošlo. Auta se pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro 
plavce, kde doposud není odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň 
+300mm. V ostatních částech výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků 
pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 308C, což plně respektuje podmínku technické 
zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní vzorky byly provedeny v místech, kde 
k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, neboť byly provedeny při 
okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících výsledků provedených 
zkoušek. 

Zápis z KD 5 –6 neuváděn. 
KD 7 Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
KD 8 Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
6/2    Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. 

Objednatel sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
KD 7 Úkol trvá. 
KD 8    Úkol trvá, (dotazy k profesi slaboproud – dvoukanál. systém atd. Objednatel předá ke kontrole 

a odsouhlasení GP a podá zprávu zhotoviteli). 
 
7/1  Provozovatel upozornil na porušenou protipožární ucpávku ve stěně rozvodny v 1.PP KPB, 

k jejímuž porušení došlo při provádění provizorní el. přípojky staveniště zhotovitelem. 
Zhotovitel neprodleně zajistí nápravu. 

KD 8 Zhotovitel sdělil, že oprava ucpávky proběhne v termínu do 27.03.2015. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 24.03.2015.  
Na základě nevyhovujících výsledků zkoušek ze dne 10.03.2015 a po neúspěšném pokusu o sanaci 
podloží ze dne 11.03.2015 je problém založení OP1 řešen v zápisu z jednání ze dne 17.03.2015 – viz 
příloha tohoto zápisu.Práce na vlastních základových pasech a opěrných zdech nebyly prováděny. 
 
 V období od 10.03.2015 do 24.03.2015 probíhaly práce v 1.PP KPB (akumulační jímka atd.). 
 
Postup dalších prací - od 24.3.2015 – 08.04.2015:  

a) Bude neprodleně realizováno odvodnění stavební jámy na základě revize drenážního systému 
(ing. Forejt). 

b) Bylo dokončeno zabezpečení staveniště v 1.PP KPB proti úniku prachu do okolí. 
c) Probíhaly práce v 1.PP KPB (akumulační jímka atd.). 

 
KONTROLA HMG PRACÍ   
KD 7 Uvedená časová prodlení realizace stavby s termíny vyplývajícími ze schváleného 

harmonogramu prací budou projednána na KD 8 dne 24.3.2015. 
KD 8 Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 10 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 5 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 9 týdnů. 
Zhotovitel předloží v termínu do 26.3.2015 návrh harmonogramu prací, vycházející 
z předpokládaného termínu dokončení PD změny stavby (cca 31.03.2015). 

 
 



__________________________________________________________________________________ 

Karlovy Vary- Venkovní bazén 

Zápis z kontrolního dne č. 8       Stránka 4 z 4 

NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
8/1 Zástupce objednatele informoval o kontrole ze strany ÚRR, pracoviště K.Vary, která proběhne 

dne 26.03.2015 a staveništi. Předáno samostatnou pozvánkou. 
8/2 GP předal 6 paré PD změny 03/2015, a to: 
 Výkres, č.v. 01 Základy bazénu – tvar   
 Výkres, č.v. 02 Základy bazénu – výztuž. 
 Předaná část PD bude doplněna o upřesněné výkresy HTÚ (řezy,atd.), o revidované výkresy 

odvodnění stavební jámy (drenážního systém) včetně soupisu prací s výkazem výměr, 
s předpokládaným termínem dokončení do 31.03.2015. 

8/3 Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění 
akumulační jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje ing.Forejt a předá GP ke 
kontrole a zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové 
technologie, D.2.). 

Poznámky: připomínky k zápisu z KD 8 od účastníků jednání budou do zápisu z KD 8 zapracovány. 
 

Příští kontrolní den se koná 08.04.2015 (středu) od 10.00 hod.  
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina  
  2) Zápis z jednání ze dne 17.3.2015 
 
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− hynk@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


