ZAPIS

z kontrolniho dnec.8 (KD 8) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
24. lrezna 2015 v kancei&hotovitele SMP CZ od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 25.3.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny

Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Bolcha

A) Uvod

V Gvodu jednani fivital Gcastniky jednani zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmam)seznamil je s programem
jednani 8. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — Ukoly

1/7 Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovyctag@p kulturnich akciDvé
hodiny pied zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikadadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

Z4pis z KD 2 — 6 neuvéd.

KD 7 — ukol plrén prib&zne

KD 8 — ukol plrén prib&zre, zhotovitel poZzadujeipdat plan akci na 04/2015.

2/1 Zastupce objednatele, Ing. Bergman a zasioqmsezovatele, Ing. Houdek, poZadujéglozit
seznam podzhotovitiehSech technologii navazujicich na stavajici kbaygéen.
Upozonuji, Ze veSkera technologie musi bytgpkompatibilni se stavajicimi systémy krytého
bazénu. Po vysu podzhotovital poZaduji svolani koordigaiho jednani — v fibéhu neésice
ledna 2015.

Zapis z KD 3 -6 neuvaah.

KD 7 Objednatel stil, Ze aktualizovany seznam subdodavatdttery zahrnuje podzhotovitele
nerezové vany bazénu fa ,BERNDORF BADERBAU"“ a baméntechnologie fa ,INOX
s.r.o. Hranice, byl schvalen v RM Karlovy Vary d2ve02.2015.

KD 8 Zhotovitel sdlil, Ze subdodavatelem profese MaR bude fa Sier(félasi).

2/2 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZzaduiedipZit odsouhlaseny aktualizovany HMG
praci, seznam podzhotoviteh technologické postupy praci pro napojeni inZgoyeh siti
tykajicich se propojeni se stavajicim objektemédrgtbazénu.

Zapis z KD 3 -6 neuvaah.

KD 7 - Ukol trvd, zhotovitel zatim ipdloZil ndzev podzhotovitele nerezové vany bazéau f
,BERNDORF BADERBAU" a bazénové technologie fa ,ING.0. Hranice®.

KD 8 — dkol trva — objednatel pozadujéegloZeni kompletniho seznamu vSech subdodavatel
v terminu do KD 8, do 24.03.2015, k uvedenému datpl&no; hotovitel poskytl informaci
0 subdodavateli profese MaR — viz bod 2.1.

2/4 Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil nasmegnalosti v soupisu praci u SO 101 —
Vicelelovy bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztopgrnych sén OP1 a OP2
(celkova hmotnost 5,528 a 3,214 t = 8,742 t). Z&dtwbjednatele provedou kontrolu
uvedenych nesrovnalosti.

Zapis z KD 3 - 6 neuvad.

KD 7 V navaznosti na zjishi a vysledky dosavadnich zkou3ek a vzhledem kdnaj@mu terminu
dokorteni stavby, se dastnici KD 7 shodli na tom, Ze Uprava podloZi pdijektem
viceltelového bazénu cestou zlepSovanim zemin néagrusplreni / dosazeni paramétr
podloZi, stanovenych v platné projektové dokuméngaze je nutnoifjmout (Einna opaiteni
k zajiseni spolehlivého zaloZeni objektu vigelbvého bazénu. dstnici jednani se dohodli,
Ze tato problematika budeSena na samostatném jednani ve 12. tydnu.
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KD 8

3/1 -

Problematika zakladani stavebniho objektu SD \dcelelovy bazén bylaieSena na
samostatném jednani — viz zapis z jednani ze di®2025, nedilna s@ést tohoto zapisu.

Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a p&@in upozornili na problém zaloZeni zakladového pasu
na zgtném zasypu jodni stavebni jamy staveniSsousedni kryté haly bazénu, kde
rozliedly materiél (pi&té jily az pigité hliny F4-F3) nebudou smvat poZadovany modul
pietvarnosti.

TDI poZadujeiedloZit ndvrh zhotovitele na Upravu zakladové spé8to lokalit veetre
geodetického zad#eni. Dale bude zhotovitelemiqullozen TDI ke schvéleni kontreén
zkuSebni plan (ZKP) s rozsahem zkouSek nutnyclpifnezeti zakladovych spar.

Z4pis z KD4 a KD6 neuvédy.

KD 7 -

KD 8

4/1 -

Vysledky dosud provedenych zkouSek odrazej@nou nehomogenitu podlozi, a to jak
v severni¢asti zakladové jamy, tak na ostatni@stech stavebni jamy a jejich vysledky jsou
jako celek nevyhovuijici. Provedena sariaopateni nedavaji fedpoklad spolehlivého sgini
parametit podloZi objektu vicetelového bazénu tak, jak jsou poZadovany / stanoveny
v platné projektové dokumentaci.

Problematika zakladani stavebniho objektu SD Mcelelovy bazén bylareSena na
samostatném jednéni — viz zapis z jednéni ze dr3e2045, nedilna s@ast tohoto zapisu.

Jednani KD 4 se @istnili projektanti Ing. DoleZal a Ing. Mrazek, #t@ro GP zpracovali
SO 01,¢ést D.1.2 Konstrulni freSeni. Za jejich ifitomnosti byla provedena prohlidka dna
vykopové jamy venkovniho bazénwasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipas
bazénové vany a emé stny OP1. Po konzultaci se zastupcem objednatelapvitele a
geotechnického dozoru objednatele bylo dohodn&ala?3.2.20151pravi navrh Upravy dna
vykopové jamy venkovniho bazénwasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychtpas
Navrh Upravy bude dopin o situovani a rozény referegni plochy, na které budou
provedeny zkouSky. Na zakkadohoto navrhu GP zpracuje Znu projektové dokumentace
vé. cenové kalkulace.

Z4pis KD 5 — 6 neuvéad.

KD 7 -

KD 8

4/3

S ohledem na nevyhovujici vysledky statidkyzkouSek byl zhotovitelemijgvan geolog,
Ing.Mgr.Zeman. Dle navrhu tohoto externiho geoleatovitele, ing.mgr. Davida Zemana —
INGEO s.r.o. Praha, by &a byt zdkladem opsegni pojezdné ,paraptd, vytvorend na urovni
rostlého terénu zavalcovanim kameniva frakce 32gf. 63-125 vibranim valcem do
podloZi. Na tuto vrstvu by pak byly postépprovedeny dalSi saéri vrstvy. V severnéasti
jamy, v mis¢ zpétného zasypu stavajiciho Krytého plaveckého bazéawavrhuje vybrani
zasypu na rostly terén a &pé zasypani s vibéaim hutnim na hodnoty ig@depsané
v platné PD.

K tomuto n&vrhu byly vzneseny nasledujici namitky:

* Dozor IG-HG upozornil m.j. na moznost, 28 pvaZzovaném od¥eni zasyfp v severni
¢asti jAmy niize byt vykop zaplavovan podzemni vodoti¢emz nelze vylotit ani
piitoky s pongrné vysokou vydatnosti.

» Objednatel a TDI upozornili na skdtest, Ze filehla stavba Krytého plaveckého bazénu
(,KPB") je v zaruce zhotovitele KPB, (Metrostavsa Baustav, a.s. a Tima, s.r.0.) a déle
na skuténost, Ze s ohledem na povahu a provedeni objektB KRzi @i pouZiti
vibrag¢niho vélce v blizkosti objektu vznik poruch stavi§PB. Bez pedchoziho
poskytnuti zaruk za neporuSeni stavby KPB nelzghlasit s pouzitim vibraiho
hutreni v blizkosti objektu KPB.

Problematika zakladani stavebniho objektu SD \dcelelovy bazén bylaieSena na
samostatném jednéni — viz zapis z jednéni ze di3e2045, nedilna sgast tohoto zapisu.

Projektant objektu 10 08ast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozasje na nedodrzovani
navrzeného postupu pracii pézeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZzena
provizorni panelovd cesta dotesini Urove jamy. Panelovad cesta by sniZila riziko
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znehodnoceni material pojezdem mechanisdmna dié vykopové jamy v klimaticky
negiznivych podminkach.
Vyjadieni zhotovitele k bodu 4/3:
Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrpestupu praciiptézeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty deesini Urovi jamy nedoslo ke znehodnoceni materialu,
neba k Zddnému pojezdu uvhijamy kolovymi prostedky v urovni plas do této doby
nedo3lo. Auta se pohybuji pouze v prostoru mimoujamebo v Urovni nejiici ¢asti pro
plavce, kde doposud neni zén material do Groenplare. V tuto dobu se jedna o Grave
+300mm. V ostatnicltastech vykopové jamy se pro vykop drendzi a zkuskbwzorki
pohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar 308C, co¥ pespektuje podminku technické
zpravy. Zarove je nutno konstatovat, Ze kontrolni vzorky byly yedeny v mistech, kde
k poruSeni materidlu pojezdem pasovym bagrem dejibohlo, neb byly provedeny
okrajich stavebni jamy. To vyuje i moZné ovlivini nevyhovujicich vysledkprovedenych
zkousek.

Zapis z KD 5 —6 neuvéd.

KD 7 Projektant i zhotovitel trvaji na svych starsmich.

KD 8 Projektant i zhotovitel trvaji na svych staismich.

6/2 Zhotovitel poZaduje na objednateli zodfzeni dotaz z e-mailu ze dne 23.02.2015.
Objednatel sdlil, Ze dotazy peposlal k vyjateni provozovateli (p.Chodounsky).

KD 7 Ukol trva.

KD 8 Ukol trva, (dotazy k profesi slaboproudvedkanal. systém atd. Objednatétga ke kontrole
a odsouhlaseni GP a podéa zpravu zhotoviteli).

7/1 Provozovatel upozornil na poruSenou protipoZzacpavku ve ghé¢ rozvodny v 1.PP KPB,
k jejimuz poruSeni doSlo fip provadni provizorni el. fipojky staveni& zhotovitelem.
Zhotovitel neprodle# zajisti napravu.

KD 8 Zhotovitel sdlil, Ze oprava ucpavky préhne v terminu do 27.03.2015.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. &tan seznamil ¥astniky jednani se stavem praci na stavB4.03.2015.

Na zaklad nevyhovujicich vysledk zkouSek ze dne 10.03.2015 a po nésisem pokusu o sanaci
podloZi ze dne 11.03.2015 je problém zaloZeni &@B8é&n v zapisu z jednani ze dne 17.03.2015 — viz
ptiloha tohoto zapisu.Prace na vlastnich zakladopgasech a apnych zdech nebyly provédy.

V obdobi od 10.03.2015 do 24.03.2015 probihalgg@rédl.PP KPB (akumulai jimka atd.).

Postup dalSich praci - od 24.3.2015 — 08.04.2015:
a) Bude neprodlenrealizovano odvodimi stavebni jamy na zakl&devize drenazniho systému
(ing. Forejt).
b) Bylo dokorteno zabezpeni stavenistv 1.PP KPB proti tniku prachu do okoli.
c) Probihaly prace v 1.PP KPB (akumiriajimka atd.).

KONTROLA HMG PRACI

KD 7 Uvedena casova prodleni realizace stavby sterminy vyplghai ze schvaleného
harmonogramu praci budou projednana na KD 8 drieZB1L5.

KD 8 Z kontroly aktualizovaného HMG praci (schvébo 19.12.2014) vyplyva:
SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 10 tydn
SO 01é4st D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tdn
¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 9 tydn
Zhotovitel gedlozi vterminu do 26.3.2015 navrh harmonogramacipr vychazejici
z predpokladaného terminu dok@mi PD zminy stavby (cca 31.03.2015).
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NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

8/1 Zastupce objednatele informoval o kontroletzany URR, pracovistK.Vary, ktera probhne
dne 26.03.2015 a stavenistieBano samostatnou pozvankou.

8/2 GP pedal 6 paré PD zény 03/2015, a to:

Vykres,¢.v. 01 Zaklady bazénu — tvar

Vykres,¢.v. 02 Zaklady bazénu — vyztuz.

Predanacast PD bude doplma o upesréné vykresy HTU iezy,atd.), o revidované vykresy
odvodréni stavebni jamy (drendZniho systémjetw® soupisu praci s vykazem vgm

s predpokladanym terminem dokami do 31.03.2015.

8/3 Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznedag@vek na UpravdeSeni vypoushi
akumul&ni jimky a doplgni o vodoznak. Navrh této 2my zpracuje ing.Forejt arfpda GP ke
kontrole a zapracovani do PD &my (do PD konstrudni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové
technologie, D.2.).

Poznamky: ptipominky k zapisu z KD 8 od¢astniki jednani budou do zapisu z KD 8 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 08.04.2015 g&tdu)0od 10.00 hod.
Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezemnni listina
2) Z4pis z jednéani ze dne 17.3.2015

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

- bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

- lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- hynk@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

— jednatelkvasnicka@kvarena.cz

- houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkyv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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