ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.8 (KDS) ve véci stavby oznalené jako: ,Karlovy Vary, Lavka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu”, ktery se konal dne 23.3.2017 (Etvrtek)
od 9:30 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presenéni listiny
Cil jednéni: kontrola stavby pfed obnovenim praci po zimnim obdobi

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016

Pojmy:
AD
TDS
PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IC: 29414075

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola ukol z minulych kontrolnich dnd:

2/7

3/2

6/1

6/2

Projektant provéfi tésnost spary mezi priloznymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 — ukol trva. KD 4 — kol trvd. KD5 — dkol trva. KD6 — zhotovitel sparu pretie natérem kvality OS-D,
ktery preklene trhliny. KD7 — Ukol trva. KD 8 — Ukol trva.

Zhotovitel pfizve pred zahdjenim pokladky asfaltovych pasid projektanta ke kontrole podkladu
{provedeni penetrace fabion(, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych past
plvodni hydroizolace).

KD4 — kontrola byla provedena. Po nataveni pas( byly zjistény mistni vady v nataveni pasd v plose i na
svislych ¢astech izolaéni vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazeni nerezovych list na okrajich vany a
pfed pokladkou geotextilie pfizve projektanta a TDS ke kontrole provedenych praci.

KD5 — kol trva, KD6 — tikol trva. KD7 — tkol trva. KD8 — dkol trva.

Pfi kontrole stavby bylo zji$téno, Ze ¢ast ocelové vyztuze Fims smérem k pochozi plose lavky je
pfili$ blizko povrchu fimsy (s malym krytim betonovou vrstvou), v misté vyztuze doslo k odloupnuti
betonu a zkorodovani vyztuze. Zhotovitel provede sanaci vyztuze.

KD 7 — pfi kontrole stavby se zjistilo, Ze beton svislych ¢asti fims smérem k pochozi plose ldvky je misty
malo soudriny, ocelova vyztui fims se prokresluje na jejich povrch témér po celé délce lavky. Piitomni
se shodli, Ze je vhodné provést sanaci svislych ¢asti obou fims uvnitf izolacni vany po celé délce lavky.
Zhotovitel upravi hydroizolacni pas v koutech izolacni vany. Zhotovitel predlozi objednateli nabidku na
provedeni sanacnich praci vnitfnich svislych ploch fims.
Zhotovitel pFizve TDS a AD ke kontrole jednotlivych fazi sanace a ukonéeni hydroizolace; bez
kontroly dokonéenych praci pfisluiné faze nebude zhotovitel price na dalsi fazi zahajovat. Faze
sanace a ukon&eni hydroizolace:
a) uprava polozené hydroizolace; odstranéni mékkych a malo soudrinych betonovych povrchi
svislych vnitfnich ploch fims
b) sanace povrchi vnitinich svislych ploch fims — zpevnéni a vyrovnani za lUcelem bezpecného
nataveni hydroizolacnich past
c) penetrace uvedenych ploch asfaltovym penetraénim natérem do vysky ukonceni hydroizolace

(tj. pfiprava na nataveni asfaltovych pasu)

d) nataveni asfaltovych past do koutl hydroizolacni vany a zataveni viech okrajii pash

s rozetfenim asfaltu

e) montadz nerezové kryci liSty na okraji asfaltového pdsu s podmazanim PU tmelem a zatfenim
tmelu u horniho okraje listy.
KD8 — kol trva

Zhotovitel vyrovna nové poloZzenou hydroizolaci na mostovce pred schodidtém jizniho pilife
tak, aby se na ni netvofily kaluze a voda odtékala k blizké odvodiiovaci trubce. Vyrovndni hydroizolace
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provede zhotovitel mistnim natavenim jedné nebo vice vrstev asfaltovych pasd. KD 7 — dkol trva.
KD8 - kol trva.

V paté jiznfho pilife byly zjistény trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje. KD7 — V paté

jizniho pilife byly déle zjiStény odlupujici se &asti betonu, viz pfiloZzené fotografie. Zhotovitel dle
moZznosti tyto ¢asti odstrani a vyrovna pilif do plvodniho tvaru. U ¢asti, které nebude mozno odstranit
nebo to nebude 7adouci, vypini spary sanacni hmotou a povrch pilife upravi do plynulych linii. Spodni
cast pilife se upravi po celém obvodé stérkou (natérem) odolnou proti posypové soli. Material stérky
(natéru) a vysku od pochozi plochy uréi AD. T: do pFistiho KD.
KD8 — projektant stanovil, Ze se pouzije sanacni systém shodny se sanacnim systémem na mostovce.
Tento systém je odolny proti posypovym solim. Na sanaci jizniho pilife vystavil objednatel zhotoviteli
objednavku OBJ70-25072/2016, rozsah sanace dle nabidkového rozpottu zhotovitele, povrch
ochranného natéru betonu: 34 m’.

Zhotovitel obnovil prace po zimnim obdobi; na komunikaci umistil dopravni znadeni; v nasledujicich
dnech postavi leseni v levych pruzich v obou smérech ctyfproudé komunikace a zahaji vlastni stavebni
prace na lavce. Stavebni prace provadéné zleseni v komunikaci budou dokonéeny do 31.3.2013,
k tomuto terminu zhotovitel pIné uvolni komunikaci (odstrani leSeni, dopravni znaceni apod. a
komunikaci uklidi). KD8 — kol trva

Nové ukoly a informace:

nejsou

POZNAMKY:

- Zhotovitel na stavbé nepracoval z divodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumoifiovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materidly na bazi cementu a vody, hydroizolaéni prace.

Pferuseni praci:

od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny

11.11., 14.11,, 19.11. - tj. 3 dny
28.11.-30.11. —tj. 3 dny

1.12. - tj. 1 den

2.12.-8.12. —tj. 7dni
12.12.-15.12. — tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dnl

(provedeny zépisy do stavebniho deniku).

PFisti kontrolni den se bude konat dne 30.3.2017 (¢tvrtek) od 9:30 hod. se srazem Ucastnikd v misté stavby.

Prilohy:

- presendni listina
- fotodokumentace z 23.3.2017

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):

- Ucastnikim jednani A -
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic StatUtarnr mesto
- vlastni KARLO(X)Y VARY
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