ZAPIS

z 9. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska — |. etapa®,
ktery se konal dne 19. 11. 2014 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v piiloze)

PROGRAM :

Zahajeni kontrolniho dne
Pribeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 9. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce DS engineering PLUS
a.s. (TDI) a seznamil piitomné s programem dne$niho kontrolniho dne.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S prubéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 19. 11. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci Ing. Gazdacko (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 9. KD

1. Plnit postupové terminy praci dle tydenniho HMG stavby, s ohledem na termin
dokonceni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s.

2. Piedlozit k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
- COLAS, as.
- prubézné, s dostatecnvm predstihem pred zahajenim vlastnich praci

3. Zvat piislusné stavebni Gfady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

4. Provadét denni kontrolu €istoty ptilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



5. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: priubézné

6. Predlozit seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemt
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: pfed zahajenim jejich praci

7. Ptedlozit doklady pro pfedani SO 102 — Oprava Bezrucovy ulice
3 x zavérecna zprava hodnoceni kvality provedené stavby
doklad o nakladani s odpady (soucast zavérecné zpravy)

3 X skute¢né zaméreni stavby (soucast zavérecné zpravy)
originaly stavebnich denikii (soucast zavérecné zpravy)

3 x dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu praci

- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: do 24.11.2014
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8. Soupis vad a nedod¢élkti na SO 102 — Oprava Bezrucovy ulice

-dokon¢it zaliti spar u obrub

-dokoncit - opravit sparovani Zulovych kostek na zastavkach

-provést opravu poskozenych obrub a to v rozsahu uré¢eném p¥i dnesni pochiizce
- zodpovida: COLAS, a.s.
- termin: do 28.11.2014

9. Svolat 10. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 19.11.2013 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



