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Adéla BaroSova - KV - Venkovni bazén - koncept zaznamu z KD 9, pripominky k zapisu

0d: HYNK Radek <hynk@smp.cz>

Komu: Adéla Barosova<BAROSOVA@kv.pragoprojekt.cz>

Datum: 15. duben 2015 15:38

Véc: KV - Venkovni bazén - koncept zaznamu z KD 9, pfipominky k zapisu
Kopie: STEPAN David<stepan@smp.cz>, VLCEK Véclav<vlcekv@smp.cz>

Dobry den, pani BaroSova
Posilam Vam pfipominky k dopinéni do zapisu z KD 9:
Bod £.2/1

KD 9 Ukol.....o dilo. Zhotovitel nesouhlasi s tvrzenim, Ze neplni ukol, nebot pribéiné pfedavd
k odsouhlaseni jednotlivé subzhotovitele.

Bod ¢.2/2

KD 9 Ukol.... BOZP. Zhotovitel nesouhlasi s tvrzenim, Ze nepini tikol, nebot pribéiné predava k
odsouhlaseni jednotlivé subzhotovitele.

Bod 4/1

KD 9 Zména......v 03.04.2015.Zhotovitel sdélil pfitomnym ,Ze 9.4.2015 pfedloZi cenovy ndvrh
k odsouhlaseni a ndsledné po schvdleni a viz. SOD, bod 5.8 a 5.9 ,ndsledné zahdji prace.

Bod 8/1

KD 9 Ukol......zapisu. K dokumentaci je potfeba dopinit elektronickou verzi projektu a vykres vytyéovacich
bodi desky, které zhotovitel neobdriel.

Soucasné zhotovitel sdélil pfitomnym ,Ze 9.4.2015 pfedloZi cenovy ndvrh k odsouhlaseni a ndsledné
po schvdleni a viz. SOD ,bod 5.8 a 5.9, ndsledné zahdji prdace.

Pribéh stavebnich praci

Zastupce........ opérnych zdech jsou pferuseny dle zdpisu v SD €.1.336058,ze dne 21.1.2015 a v ndslednych
zdpisech ,jejichZ platnost trva doposud.

Odvodnéni stavebni jamy bylo dle platné PD provedeno v 01/2015 a HTU byly provedeny v rozsahu
stavebni jamy a ostatni se doposud nerealizovaly.

Postup dalSich praci-

a)Bude............ (Ing.Forejt), po schvdleni cenové nabidky, kterou zhotovitel predloZi dne 9.4.2015
objednateli k odsouhlaseni a ndsledné po schvdleni a dle SOD ,bod 5.8 a 5.9 ,ndsledné zahdji prdce.
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Kontrola HMG praci
KD 9 Z kontroly......cca 11 dni.

Zhotovitel nesouhlasi s konstatovdnim ,Ze v porovndni s aktualizovanym HMG praci dochdzi ke skluzu
v cca Fadu tydnii,

nebot zdpisem ve stavebnim deniku, viz.SD ¢.1.336058, ze dne 21.1.2015 a ndsledné v dalsich zdpisech je
zapsano,

Ze vykopové prdce jsou preruseny a pozastaveny a to do doby neZ budou na podloZi prokdzany zkouskou,
vyhovujici poZadované hodnoty modulu pfetvdrnosti vé.koeficientu K,
stanovenych v projetu statikem stavby.

Doposud provedené zkousky byly vyhodnoceny jako nevyhovujici a po nékolika sanaénich ndvrzich bylo
rozhodnuto o zméné zaloZeni objektu.

V soucasné dobé jsou naddle vykopové prdce pferuseny.
S pozdravem

Ing.Radek Hynk
VEDOUCI PROJEKTU
SMP CZ, a.s.

Parkova 1205/11

326 00 Plzen

Mobil: +420 724 157 839

E-mail: hynk@smp.cz

TT1T

SViFrk CZ
spolecné @ wINEI "f

From: Adéla Barosova [BAROSOVA@kv.pragoprojekt.cz]

Sent: Friday, April 10, 2015 10:39 AM

To: bfbstudio@bfbstudio.cz; mrazek@cenekajezek.cz; info@geologie-vylita.cz; info@gpkv.cz; Jan Fronék;
Vladimir Stoklasek; chodounsky@kvarena.cz; houdek@kvarena.cz; jednatelkvasnicka@kvarena.cz;
d.riedl@mmkv.cz; e.pavlasova@mmkv.cz; j.chmelova@mmkv.cz; z.bergman@mmky.cz; deraha@seznam.cz;
havlikova.o@seznam.cz; ivan.forejt@seznam.cz; HOUSAR Vaclav; HYNK Radek; STEPAN David; VLCEK
Vaclav; pavel.dolezal@statservis.cz; |krepinska@zip-ops.cz
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