ZAPIS

z kontrolniho dne .9 (KD9) ve véci stavby oznatené jako: ,Karlovy Vary, Livka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu®, ktery se konal dne 30.3.2017 (&tvrtek)
od 9:30 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny
Cil jednani: kontrola stavby pfed obnovenim praci po zimnim obdobi

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016

Pojmy:
AD
TDS
PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., I€: 29414075

autorsky dozor {projektant)
technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola ukold z minulych kontrolnich dni:

2/7

3/2

6/1

Projektant provéfi tésnost spary mezi pfiloZznymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 — tkol trva. KD 4 — (kol trva. KD5 — (kol trva. KD6 — zhotovitel sparu pfetfe natérem kvality 0S-D,
ktery pfeklene trhliny. KD7 — tkol trva. KD 8 — (kol trvd. KD 9 — kol trva.

Zhotovitel pfizve pred zahajenim pokladky asfaltovych pdsi projektanta ke kontrole podkiadu
(provedeni penetrace fabiond, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych pési
pavodni hydroizolace).

KD4 — kontrola byla provedena. Po nataveni past byly zjistény mistni vady v nataveni past v plode i na
svislych &astech izolaéni vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazeni nerezovych li§t na okrajich vany a
pred pokladkou geotextilie pfizve projektanta a TDS ke kontrole provedenych praci.

KD5 — tkol trvd, KD6 — tikol trvd. KD7 — dkol trva. KD8 — Ukol trva. KD9 - kol trva.

Pfi kontrole stavby bylo zjisténo, Ze ¢ast ocelové vyztuZe Fims smérem k pochozi plode lavky je
pfilis blizko povrchu Fimsy (s malym krytim betonovou vrstvou), v misté vyztuze doslo k odloupnuti
betonu a zkorodovani vyztuze. Zhotovitel provede sanaci vyztuze,

KD 7 — pfi kontrole stavby se zjistilo, Ze beton svislych ¢asti fims smérem k pochozi plose lavky je misty
malo soudriny, ocelova vyztui fims se prokresluje na jejich povrch téméf po celé délce lavky. Pfitomni
se shodli, Ze je vhodné provést sanaci svislych ¢asti obou fims uvnitf izolacni vany po celé délce lavky.
Zhotovitel upravi hydroizolaéni pds v koutech izolaéni vany. Zhotovitel pfedlo?i objednateli nabidku na
provedeni sanaénich praci vnitfnich svislych ploch fims.
Zhotovitel pfizve TDS a AD ke kontrole jednotlivych fazi sanace a ukonéeni hydroizolace; bez
kontroly dokongenych praci pFislusné faze nebude zhotovitel prace na daldi fazi zahajovat. Faze
sanace a ukonceni hydroizolace:
a) Uuprava poloZené hydroizolace; odstranéni mékkych a malo soudrinych betonowych povrchi
svislych vnitinich ploch fims
b) sanace povrchi vnitfnich svislych ploch fims — zpevnéni a vyrovnani za Géelem bezpecného
nataveni hydroizolacnich pasd
c) penetrace uvedenych ploch asfaltovym penetracnim natérem do vysky ukonceni hydroizolace

(tj. pfiprava na nataveni asfaltovych pés()

d) nataveni asfaltovych pasd do koutl hydroizolaéni vany a zataveni viech okrajli pasi

s rozetfenim asfaltu

e) montaz nerezové kryci listy na okraji asfaltového pasu s podmazdnim PU tmelem a zatfenim
tmelu u horniho okraje listy.
KD8 — ukol trva. KD9 — AD pribéiné prebira provedené prace, tkol trva.
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6/2 Zhotovitel vyrovna nové polozenou hydroizolaci na mostovce pfed schodistém jizniho pilife
tak, aby se na ni netvorily kaluZe a voda odtékala k blizké odvodfiovaci trubce. Vyrovnani hydroizolace
provede zhotovitel mistnim natavenim jedné nebo vice vrstev asfaltovych pasd. KD 7 — Gkol trva. KD8 —
ukol trva. KD9 — ukol trva,

6/3 V paté jizniho pilife byly zjistény trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje. KD7 - V paté

jizniho pilife byly déle zjitény odlupujici se &asti betonu, viz pfilozené fotografie. Zhotovitel dle
moznosti tyto ¢asti odstrani a vyrovna pili¥ do pGvodniho tvaru. U ¢asti, které nebude mozno odstranit
nebo to nebude Zadouci, vyplni spary sanatni hmotou a povrch pilife upravi do plynulych linii. Spodni
Cast pilife se upravi po celém obvodé stérkou (natérem) odolnou proti posypové soli. Material stérky
(natéru) a vysku od pochoszi plochy uréi AD. T: do pfistiho KD.
KD8 — projektant stanovil, Ze se pouZije sanacni systém shodny se sanaénim systémem na mostovce.
Tento systém je odolny proti posypovym solim. Na sanaci jizniho pilife vystavil objednatel zhotoviteli
objedndvku OBJ70-25072/2016, rozsah sanace dle nabidkového rozpoétu zhotovitele, povrch
ochranného nétéru betonu: 34 m’. KD9 — zhotovitel dokontuje sanaci jizniho sloupu, viz pfiloZena
fotodokumentace z KD9.

7/1 Zhotovitel obnovil prace po zimnim obdobi; na komunikaci umistil dopravni znadeni;
v nasledujicich dnech postavi ledeni v levych pruzich v obou smérech ¢tyfproudé komunikace a zahaji
vlastni stavebni prace na lavce. Stavebni prace provadéné z leSeni v komunikaci budou dokonéeny do
31.3.2013, ktomuto terminu zhotovitel pIné uvolni komunikaci (odstrani leseni, dopravni znateni
apod. a komunikaci uklidi). KD8 — tkol trva. KD9 — zhotovitel termin dodrii.

Nové tkoly a informace:
KD8 — nejsou nové Likoly.

§/1 Stavbyvedouci p.Petr Kugler oznamil, Ze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zdleZitost projednd s jednatelem Ing. Jifim Sérou.

9/2 AD zpracuje vykres(y) konstrukénich detaild u dilataéniho uzévéru lavky (ukonceni dlazby,
detail uzdvéru na okrajich lavky apod.)

9/3 AD prevzal sanacni préce na spodnim povrchu mostovky, zhotovitel miize demontovat ledeni

a odstranit pfekazky provozu na silni¢nim pritahu pod lavkou.

POZNAMKY:
- Zhotovitel na stavbé nepracoval zdlvodu pofasi (teplot pod +5°C, dést), které neumoifiovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materialy na bazi cementu a vody, hydroizolaéni prace.
Preruseni praci:
od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny
11.11,,14.11.,19.11. - tj. 3 dny
28.11. - 30.11. - tj. 3 dny
1.12.-1j. 1 den
2.12.-8.12.—tj. 7dni
12.12.-15.12. - tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 -62 dnt
{provedeny zapisy do stavebniho deniku).

PFisti kontrolni den se bude konat dne 6.4.2017 (Etvrtek) od 9:30 hod. se srazem G&astnik( v misté stavby.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 30.3.2017

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrétu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozesldno el. po3tou): Statutc‘trni méStO
- Udastnikdm jednani
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic KARLOW VARY
- vlastni (14)
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