ZAPIS

z 10. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — 1. etapa*,

ktery se konal dne 26.11. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM:

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 10. KD
Zahajeni kontrolniho dne
Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.
Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 26. 11. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 10. KD

Investor upozornil zhotovitele na dokonceni stavby dle SOD, pozaduje urychleni
stavebnich praci tak, aby nebyl ohroZen termin dle SOD!

Koordinace praci v ramci pielozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.

STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu distoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



10.

Zvat ptislusné stavebni Gifady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby
Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

Ptedlozit seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemt
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahéjenim jejich praci
Investor pozaduje obnazit zadni patky z byvalé zastavky a to v misté kiizeni kabeld.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 3.12.2014

Ptedpoklad mistniho Setfeni 2.12.2014 - ohledné povoleni pted¢asného uzivani stavby.

Svolat 10. KD

- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin: 3.12.2013 v 11.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



