ZAPIS

z kontrolniho dne (KD} €.2 na stavbé oznacené jako ,Karlovy Vary, Zamecka véz, revitalizace,
Letapa - zpFistupnéni historickych sklepeni®, ktery se konal dne 11.8.2016 (¢tvrtek) od 9:00
hod. v misté stavby.

PFitomni: dle presenéni listiny.
Omluveni: Ing. David Pokorny, projektant
Cil jednant: kontrola pribéhu stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00041/0RI ze dne 18.7.2016

Z prabéhu jednani:
Kontrola dkoll z KD 1:

1/1 Zhotovitel bude sanovat zdivo v horni €asti schodistové zidky tak, aby bylo moZno na jejim okraji
upevnit zadbradli. KD 2 — provedeno, dale nesledovat
1/2 Schodidtové stupné nebudou pemrlovany, nepotvrdil se piedpoklad kamenného schodiitd, jsou

vyrobeny z teraca, budou pouze ocistény, nebudou opravovany jejich drobné vady (poskozené hrany).
KD 2 — déle nesledovat

1/3 Zhotovitel uvede lapat stfesnich splavenin (geigr} na hornim okraji schodisté (viz pfilozena fotografie)
do fadného technického stavu tak, aby do ného mohl byt zatstén svod destovych vod z pfiléhajici
terasy (aby voda z podokapnich Zlab( terasy netekla po schodisti do rekonstruovaného prostoru).
KD 2 - zhotovitel stavajici lapal stfednich plavenin odstranil a nahradil jej novym, osadil ¢ast nového
potrubi deStového svodu.

Nové koly:

2/1 Zhotovitel provede odvétrani nové vzniklé dutiny mezi vystavénou zabradelni zidkou a pfilehlou
sténou pfistavku Zdmecké véze.

2/2 Zhotovitel zajisti vyrobu tabulky s informaci o poskytovateli dotace. Grafické provedeni tabulky zasle

objednatel zhotoviteli e-mailem. Tabulka bude o velikosti formatu A4 naleZato, zhotovena z bilého
plastu s polepem. Umisti se na sténu u spodni podesty schodisté (pfed vchodovymi dvefmi). Tabulku
zadat do vyroby po pfidéleni dotace.

Prace na stavbé probihaji vsouladu se schvdlenou projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim a
stanoviskem odboru pamatkové péce.

Pristi kontrolni den se bude konat dne 18.8.2016 (&tvrtek) od 9:00 hod. se srazem Ucastnikd na terase Zamecké
véie.

piilohy: Statutarni mésto
- presenéni listina KARLOVY VARY
- fotodokumentace z pribéhu stavby (14)

: : i ;
Zapsal: Ing. Frantisek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary ) \%M%ﬁ
Rozdélovnik (rozesldno el. postou):
- Ucastnikim jednani
- Cestmir Brudtik, 1.naméstek primatora; Ing. Daniel Riedl|, vedouci odboru rozvoje a investic; Vladimir
Lokajitek, NPU
- vlastni




PRESENCNI LISTINA

z kontrolniho dne (KD) €.2 na stavbé oznacené jako ,Karlovy Vary, Zamecka vé3, revitalizace,
l.etapa — zpfistupnéni historickych sklepeni®, ktery se konal dne 11.8.2016 (¢tvrtek) od 9:00 hod.

v misté stavby.
Jméno Organizace e - mail Podpis
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