ZAPIS

z kontrolniho dne (KD) €3 a ¢4 na stavbé oznacené jako ,Karlovy Vary, Zdmecka véz,
revitalizace, l.etapa - zpristupnéni historickych sklepeni“, KD 3 se konal dne 18.8.2016
(Ctvrtek) od 9:00 hod. v misté stavby, KD 4 se konal dne 25.8.2016 (¢tvrtek) od 9:00 hod. v misté
stavby.

Pfitomni: dle presencnich listin
Omluveni: Ing. David Pokorny, projektant
Cil jednani: kontrola pribéhu stavby

Smlouva o dilo: 2016 —00041/0ORI ze dne 18.7.2016

Z prabéhu jednani:
Kontrola Ukol( z pfedchozich KD:

2/1 Zhotovitel provede odvétrdni nové vzniklé dutiny mezi vystavénou zabradelni zidkou a pfilehlou
sténou pfistavku Zdmecké véze. KD 4 - provedeno
2/2 Zhotovitel zajisti vyrobu tabulky s informaci o poskytovateli dotace. Grafické provedeni tabulky zasle

objednatel zhotoviteli e-mailem. Tabulka bude o velikosti formatu A4 nalefato, zhotovena z bilého
plastu s polepem. Umisti se na sténu u spodni podesty schodiité (pfed vchodovymi dvefmi). Tabulku
zadat do vyroby po pfidéleni dotace. KD 4 — tikol trva, o pfidéleni dotace neni dosud rozhodnuto.

Nové tkoly:

4/1 Zhotovitel osadi 2 ks nouzového svétla misto 1ks. Zdlvodnéni: nouzové svétlo mélo byt osazeno
v prichodu do historické ¢asti, snizovalo podchodnou wysku. Svétlo se pfemisti na sténu vedle
prichodu, symetricky na druhou stranu priichodu se umisti 2.ks.

4/2 Objednatel dodd Ing.V.Koubovi text na informacdni tabuli.

4/3 Zhotovitel osadi novy de$tovy svod v horni €asti schodité (pro odvod vod z podokapnich Zlabd pfilehlé
terasy), viceprace.
4/3 Barevna fedeni projedna zhotovitel s Ing.V.Koubou {malby omitek, barevnost dlazby apod.).

Prace na stavbé probihaji vsouladu se schvdlenou projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim a
stanoviskem odboru pamatkové péce.

Pristi kontrolni den se jiz nebude konat, termin dokonceni dila a jeho pfedéni zhotovitelem objednateli je
podle uzaviené smlouvy o dilo 29.8.2016.

Prilohy:
- presencni listiny
- fotodokumentace z pribéhu stavby ze dne 25.8.2016

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Statutarni meésto

KARLOVY VARY
(14)

k,%zﬁf///gﬁ/%&%



PRESENCNI LISTINA

z kontrolntho dne (KD) €.3 na stavbé oznagené jako ,Karlovy Vary, Zdmeckda vé, revitalizace,
l.etapa — zpfistupnéni historickych sklepeni”, ktery se konal dne 18.8.2016 (¢tvrtek) od 9:00 hod.
v misté stavby.

Jméno Organizace e - mail Podpis
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PRESENCNI LISTINA

z kontrolniho dne (KD) €.4 na stavbé oznatené jako ,Karlovy Vary, Zameck4 véz, revitalizace,
l.etapa — zpfistupnéni historickych sklepeni”, ktery se konal dne 25.8.2016 (¢tvrtek) od 9:00 hod.

v misté stavby.

Jméno Organizace e - mail Podpis
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K.Vary, Zamecka véz, 1.etapa, 25.8.2016




