Ing. Renata Novotna, projektova a inzenyrska kancelar

Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary
Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz

IC: 61792829

ZASADY ORGANIZACE

VYSTAVBY
Zpracovatel : Podpis : Odpoveédny projektant : Podpis
Ing. Renata Novotna
Ing. R. Novotna
Investor : Stupen : DOS Datum :
Mésto K. Vary ;
Moskevska 21, K. Vary  istopad 2011
Zadavatel : Dil¢i ¢ast : Cislo zakazky
201118

Akce : Pfiloha €. : Paré ¢.

T.G. MASARYKA 3 - KARLOVY VARY
OPRAVA BALKONU A VYMENA OKEN

1




Zak. ¢. 201118

TECHNICKA ZPRAVA ZOV

OBSAH:

Identifikacni Gidaje stavby a investora

VSeobecné

Charakteristika stavenisté

Udaje o dodavatelském systému a élenéni stavby
Vliv stavby na okoli a jina zafizeni

Zasady zafizeni stavenisté

Technologické podminky pfi realizaci

Urceni stavebnich objekti do predbézného provozu
Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté

10 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi realizaci

11. Podminujici investice

CoNOORrWME

1 listopad 2011



Zak. ¢. 201118

1. Identifikacni idaje stavby a investora

Nazev stavby: T.G. Masaryka 3 - Karlovy Vary

Oprava balkonll a vyména oken
Umisténi stavby: T.G.Masaryka 3, Karlovy Vary, ¢.parc. 2060, k.u. Karlovy Vary
Sousedni pozemky: parc. ¢. 2074 - Statutarni mésto Karlovy Vary

parc. &. 2058 - CR, Ceska posta s.p.
parc. ¢. 2064:

Bondarchuk Vitaly

Cerny Robert

Fadeev Alexandre

Himr Zdenék

Hofirkova Andrea Ing.

Makkieh Issam

PYSKA group, s.r.o.

ROMA group - 98 s.r.o.

Statutarni mésto Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy
Vary
Gen. projektant: Ing. Renata Novotna, ¢. autorizace CKAIT 0300401, autorizovany

inZenyr pro pozemni stavby
Blahoslavova 93/17, K. Vary

Charakteristika stavby: UdrZovaci prace

2. Vseobecné

Priprava a organizace vystavby bude predmétem samostatného projektu, ktery bude zpracovan
dodavatelskou firmou. Projekt a nasledné provadéni stavby bude respektovat predpisy BOZP, hygienické
limity a bude vychazet z predpoklad(i a podnétl uvedenych v této zprave.

Zde uvedené ldaje jsou ramcové, nebot detailni feSeni ZOV je zavislé na dostupné technologii a
zvyklostech toho kterého dodavatele stavby.
3. Charakteristika stavenisté

Objekt se nachazi na tridé T. G. Masaryka, Karlovy Vary. Vlastni objekt neni zapsan v sezhamu
nemovitych pamatek, ale nachazi se v méstské pamatkové zoné Karlovy Vary. Uzemi, kde se objekt nachazi,
je vyhlaseno jako ochranné pasmo 1. stupné. Nachazi se zde rovnéz loZiska slatin a raseliny. Stavba se
nachazi ve vnitinim lazenském lzemi.

Pozemek je mirné svazity.

Zamérem investora je oprava havarijniho stavu balkénovych konstrukci na severovychodni fasadé
vySe uvedeného objektu a vyména poskozenych vyplni otvorli na severovychodni fasadé vyse uvedeného
objektu.

Polohové umisténi stavby je patrné z vykresu situace.

Trvalé stavenisté bude ohrazeno a opatfeno bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na
stavenisté nepovolanym osobam. Rozsah pfipadného docasného stavenisté bude vymezen vystraznou
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paskou a bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam. Vykopy,
nezabezpecené jamy a stavebni Sachty zajisti provadéci organizace ve smyslu vyhl. ¢. 320/1990 Sb.
v aktualnim znéni.

LeSeni a zarizeni stavenisté bude umisténo na parcele 2074. Pro manipulaci s materidlem a pro
provadéni praci se predpoklada docasny zabor po obvodé celého objektu v rozsahu 2,0 m.

Stavebni sut bude ukladana do kontejneru umisténého a odvazena na skladku ve vzdalenosti cca
20 km.

Prijezd ke stavenisti je po mistni vefejné komunikaci. Komunikace umoznuje i pfijezd dopravnich
prostfedki pro zasobovani stavby.
4. Udaje o dodavatelském systému a ¢lenéni stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou - vybérové rizeni - na podkladé uzaviené smiouvy o
dilo mezi investorem a dodavatelskou organizaci. Dodavatel bude opravnénou organizaci z hlediska zakona
o zZivnostenském podnikani.

Stavba ¢lenéna na dva objekty:
S01 - Oprava balkonu
S02 - Vyména oken

5. Vliv stavby na okoli a jina zafizeni

a. Cizi zafizeni na stavenisti a jeho zabezpeceni.

Dopravni komunikace: Objekt je napojen na prilehlé mistni dopravni komunikace
Elektricka energie: Objekt je pripojen na verejny rozvod el. energie

Voda: Objekt je napojen na verejny vodovod

Kanalizace: Objekt je napojen na vefejnou kanalizacni sit

Zemni plyn: Objekt je napojen na verejny rozvod plynu

Pri realizaci stavby ani jejim budoucim provozem nesmi byt ohroZzen provoz stavajicich zafizeni na
stavenisti.

b. Strojni a technicka zarizeni pouzita pri stavbé
Stavebni prace vzhledem k charakteru stavby nekladou zvySené naroky na zvlastni pouziti

specialniho strojniho zafizeni pro montaz a dopravu. Pfi vystavbé budou pouzivany bézné stroje a
dopravni prostredky.

c. Vliv stavby na zZivotni prostredi

Navrhované Upravy jsou nevyrobniho charakteru a v dobé provozu nedojde zZadnym zplisobem
k negativhimu ovlivnéni Zivotniho prostredi zplodinami, exhalacemi nebo hlukem.

K negativnim vlivim na osvétleni a oslunéni sousednich objektl rovnéz nedochazi.
Po dobu vystavby dojde prechodné k omezenému zhorseni Zivotniho prostfedi hlukem stavebnich

mechanizmii a stavenistni dopravy. Tyto Gcinky budou omezeny na nejnutnéjsi miru v ramci
technickych moznosti.

6. Zasady zarizeni stavenisté
a. Provozni zafizeni stavenisté
K zafizeni stavenisté bude vyuzita cast pfilehlého pozemku (viz situace ZOV) - zabor verejmého

prostranstvi. Podle potfeby budou na vyhrazeném pozemku umistény prenosné stavebni buiky a
nezbytné bezpecnostni zafizeni. Pfredpoklada se zde umisténi kontejnerli pro odvoz materialu a
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docasné skladky odpadu. Plocha bude dale vyuzita pro skladovani zabudovavaného materialu. Na
plose pozemku bude umistén vytah pro dopravu materialu, shoz pro odstranovani odpadu a leSeni
se schodistém pro zajisténi pfistupu na strechu. Stavenisté je treba vybavit zakladnimi hasebnimi
prostiedky. Telefonické spojeni pro pfipad nouzového volani bude zajiSténo mobilnimi telefony
dodavatele.

Vlastni stavenisté, zafizeni stavenisté a skladky zabudovavanych materialti budou oploceny.

Zasobovani stavby materialem se predpoklada priibézné. Skladovaci prostory pro nezbytny stavebni
material budou situovany primo na pozemku stavby.

Jako socialni zafizeni budou pouzity stavebni bunky.
Veskeré objekty budou na stavenisti osazeny pouze po dobu vystavby na nejnutnéjsi dobu.

Vykopy, nezabezpecené jamy a stavebni Sachty zajisti provadéci organizace ve smyslu vyhl. ¢.
320/1990 Sbh.

Pripojovaci mista energii
i. voda

Objekt je pfipojen na vefejnou vodovodni sit. Konkrétni pfipojovaci misto urci investor. Odbér vody
pro stavbu bude méren.

ii. elektricka energie
Objekt je pfipojen na verejny rozvod el. energie. Konkrétni pfipojovaci misto pro stavbu urci investor.

Odbér el. energie pro stavbu bude méren. Pro provedeni opravy je nutné zajistit dodavky napéti
220V.

b. Dopravni feSeni

Prijezd k pozemku je po mistni vefejné komunikaci. Komunikace umoznuje i pfijezd dopravnich
prostfedkll pro zasobovani stavby a predpokladanych mechanizacnich prostfedkid. Vjezd na
stavenisté je situovan z ulice T.G. Masaryka. Pfi provadéni stavby musi byt u¢inéna takova opatreni,
aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silnicniho provozu a znecistovani pozemnich komunikaci. Na
stavenisti je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu a skladovani.

c. Predpokladany pocet pracovnikl na stavbé

Pocet pracovnikli dodavatele stavby, jejich profesi a pfipadnych subdodavatelﬁvsi bude fFidit
stavbyvedouci tak, aby zajistil navaznost profesi a splnéni planovanych Ihit vystavby. Casovy pribéh
stavby je vazan smluvnimi podminkami dodavatele a investora.

d. Likvidace prebyteéné zeminy a stavebni suti

Likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Stavebni sut bude odvazena na fizenou skladku
ve vzdalenosti 20 km od stavenisté.

i. Zpusob likvidace odpadnich latek

Stavba je navrZena tak, aby byly dodrZzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostredi. Budouci
provoz se nemeéni.

V obdobi vystavby budou vznikat odpady pri bouracich pracech a pfi vlastni stavbé. Odvoz a

zneskodnéni odpadtl zajisti jejich plvodce servisnim zplsobem za Uplatu s osobami opravnénymi
k této ¢innosti. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volném prostranstvi.
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Zatfidéni odpadi je provedeno dle Katalogu odpadi - piiloha ¢.1 Vyhlasky MZP 381/2001 Sb. ve znéni
vyhlasky ¢. 503/2004 Sb. Specifikace predpokladanych odpadu je uvedena v nasledujici tabulce:

Kategorie

Ko6d druhu odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
1501 06 Smésné obaly 0
170101 Beton O]
1702 01 Drevo o)
17 02 03 Plast 0
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
17 04 07 Smésné kovy 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

Izola¢ni materidly neuvedené pod cisly 17 06
17 06 04 01a170603 0

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
17 09 04 pod ¢isly 1709 01,1709 02 a 17 09 03 0
2003 01 Smésny komunal.odpad 0

7. Technologické podminky pri realizaci
- po celou dobu provadéni oprav bude leseni opatfeno ochrannymi sitémi.
8. Urceni stavebnich objekti do predbézného provozu

Zadné nové stavebni objekty nebudou v pfedbézném provozu. Stavba bude uZivana investorem po
dokonceni, prevzeti a oficialnim uvedeni do provozu.

9. Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté
Veskera zarizeni stavenisté jsou provizoria postavena a vyuzivana k docasnému pouzivani po dobu

vystavby. Tato zafizeni se po skonceni vystavby demontuji a prostor se uvede do plvodniho stavu
nejpozdéji do oficialniho uvedeni do provozu.

10.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi realizaci
Podminky BOZP jsou stanoveny zakonem 309/2006 Sb. Konkretizované nafizenim viady
362/2005 a 591/2006. P¥i praci na stavbé doporucujeme pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny
standard vydany CKAIT: Bezpecnost prace pri vystavbé (DOS M14 VYST 99).
V ramci provadénych stavebnich praci budou realizovany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny v Pfiloze ¢. 5 k nafizeni
vlady 591/2006 Sh.:
odst. 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Rozsah stavby nepresahuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sbh.
Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") opravnénou osobou podle druhu a velikosti

stavby tak, aby plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je
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nutné uvést potfebna opatieni z hlediska casové potreby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz
pfizplisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Pro stavbu je nutné stanovit koordinatora BOZP, nebot navrZené stavebni tpravy vyZaduji ohlaseni
stavby.

Vybrané poZadavky:

Stavenisté

PozZadavky na zajisténi stavenisté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany narizenim viady
591/2006, priloha 1.

Pri vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim
s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo vylouc¢eno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplsobem udrZzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovliviiujici bezpecny prljezd, jakozZ i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny pfislusnymi bezpecnostnimi znackami.

Povinnosti dodavatell stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace
obsaZenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud
nesplnuji podminky odborné a zdravotni zplsobilosti.

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi
pomlckami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, potiebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiredky jakoz i dokumentaci, navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.

Zajisténi proti padu

Ochrana pracovniki proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim, nezavisle
od vysky na vSech pracovistich a komunikacich od vysky 1,5m.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padiim na volném okraji popf.
proti jejich propadnuti cela plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné pristupovych
komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5m na
kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikll pfi pracich ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit
v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostiedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:
bezpecnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni postroj, zkracova¢ lana, samonabijeci kladka,
bezpecnostni brzda, pfipravky pro spusténi a vytahovani véetné pfislusenstvi.

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pfed pouzitim prostfedkll osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzasadovém stavu.

Pfi pouziti prostiedkili osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoznovala jejich bezpecné poutziti.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s ndvodem na pouziti prostredkl
osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predméta a materiala

Material, naradi a pomUcky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu ulozZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli
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Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoSlo k ohrozeni
pracovnikll a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor, musi mit Sirku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozsiruje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od ptdorysného profilu dopravniho bfemene.

Prace na stfese

Pozadavky na zajisténi predmétli nebo materidlu jsou specifikovany pfrilohou nafizeni vlady
362/2005Sb.

Preruseni stavebnich praci je nutné v pripadé, Ze klimatické podminky nesplnuji pozadavky uvedené
v priloze nafrizeni viady 362/2005Sb.

Pfi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu ze stfesnich plasti na volnych okrajich.
Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do jinych otvor(, je splnéno pouzitim ochranné,
pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajisténi pracovnikt proti padu.

Shazovani predmétu a materialu

Shazovani predmétl, zbytkd stavebnich hmot a materialu na niZe poloZzena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy bude provedeno uzavienym shozem az do mista uloZeni (kontejneru), ktery bude
zabezpecen proti vstupu osob a jeho okoli bude chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstriku
shozeného predmétu nebo materialu.

Bouraci a rekonstrukéni prace

Pri bourani, které provadi dvé nebo vice Cet soucasné, musi byt zajiStén staly dozor odpovédného
pracovnika. Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukcnich praci se musi technologicky postup
upravit tak, aby byla vZdy zajisténa bezpecnost pfi praci.

Material z bourané casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo
stropd.

ProtipoZarni zabezpeceni stavby, prace s otevienym plamenem
Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pfi svarfovani a nahfivani Zivic se Fidi vyhl. 87/2000Sb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit v priibéhu praci s otevienym ohném, tj. fezani,
svarovani, rozehrivani Zivic apod., poZarni dozor, a to po celou dobu vykonavani této cinnosti. Dozor dale
dodavatel stavebnich praci zajistii osm hodin po skonceni praci dle ve smyslu vyhlasky MV 87/2000Sb.

Pri svafovani je nutné dbat zvySené opatrnosti. Pfi svarovani je nutno zachovat bezpecnostni
pozadavky definované normami rady CSN 05 06...

Pred zahajenim svafovani je nutné zajistit ochranu méné odolnych konstrukci pred poskozenim,
napf. pozarnimi plachtami, ocelovymi plechy apod.

V misté stavby budou po dobu provadeéni praci zajistény hasici pfistroje.

Za specifikaci a dodrZovani pravidel bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté
i vdobé své nepritomnosti. Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni p¥i pfipravé a provadéni
stavebnich a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych pfedpisti a nafizeni v aktualnim
znéni. Jsou to zejména: Zakon 258/2000 Sh., Zakon 274/2003 Sbh., Zakon 309/2006 sbh., Narizeni vlady
591/2006 sb., Zakon 262/2006 sb. a ostatni souvisejici predpisy.

Je nutné pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobcti a dodavatelll materialll a technologii. Na
stavenisté maiji pristup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovédné
osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim dodavatelem o zptisobu pohybu po stavenisti.

Zejména je treba zabezpecit mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu
technickych zarizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny instruktazni navod pro feseni pripadnych
havarijnich situaci.
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11.Podminujici investice

Nejsou.

Dalovice, listopad 2011 Vypracovala: R. Novotna
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V rémci stavby bude kolem objektu instalovano samonosné leSeni s dostatednym odstupem a $itkou, jehoZ stabilita
bude zajisténa zaloZenim na prilehlém terénu a kotvenim do obvodové stény domu. V mistech vchod( do objektu
bude leSenT provedeno jako podchozi. LeSeni musi byt provedeno tak, aby byla zajité&na bezpe&nost osob pracujicich
na leSenf a chodcd pohybujicich se kolem stavby. Projekt leSeni v&etn& statick&ho posouzeni provede dodavatel
leSenf.

Na pozemku p.¢. 2074 bude zfizeno zafizeni staveni$té. Staveni§té bude oploceno. Ve vyhrazeném prostoru bude
umfst&n kontejner pro demontovany materidl a odfezky stavebnich materidlt, mobilnT WC a stavebnT burika.

Stavbou a zarizenim stavenist® nebudou dotleny 7adné stromy a kefe.

Pr¥ivod vody a energii — v objektu.
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