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Rekonstrukce bude probihat za plného provozu. #Nejdse provede rekonstrukce levého
chodniku, naslednpak rekonstrukce pravého chodniku (SO 101a). Pokwuestor nerozhodne
jinak, provede se i rekonstrukce chodniku u ,karstvd' + vjezd k byvalé prodefgna vjezd na
pozemek @. 4/1 (SO 101b).

Pred zahajenim vykopovych praci jelta si nechat zaffit a vytycit vSechny inzenyrské sitod
jejich spravé a dodrZet veSkeré podminky stanovené v jejichdigjéich.

SO 101a Chodniky

Provede se frézovani Zéviych vrstev na levém chodnikdetn® rozebrani zbylych konstrakich
vrstev, rozebrani stavajicich betonovych a zahoctowprubnik, fezani asfaltového krytu vozovky
v tl. 0,12 m a v $i 0,5 m od navrhované siliii obruby. Sotasré se provede demoliceiptieSku
autobusové zastavky. V migbiechodu pro chodce se provedekmp pro pipojku VO a osadi se
novy stozar VO.

Nasledr se provede osazeni siinich a zahonovych betonovych obrub. V #istbouraného 0,5
m pasu vozovky se provede pokladka ACP 16+ &rého koberce ACO 11+. Spara mezi obrubou
a vozovkou bude asrena asfaltovou zalivkou.

Polozi se konstruki vrstvy pro chodnik a vjezdycetné dlazby pro nevidomé v misprechodu
pro chodce a podél vSech chodnikovyebjgrd.

Osadi se novyijstreSek autobusové zastavky.

Stejné bouraci prace a pokladka novych konstrigh vrstev bude provedena i na oh@stech
pravého chodniku.

Doba vystavby bude cca 6 tyidn

SO 101b Ostatni plochy

Provede se rozebrani stavajici dlazby u ,kaisind, rozebrani stavajicich betonovych a
zahonovych obrubnik tezani asfaltového krytu vozovky v tl. 0,12 m aiv @j5 m od navrhované
silni¢ni obruby.

Nasledr se provede osazeni siinich a zahonovych betonovych obrub. V #istbouraného 0,5

m pasu vozovky se provede pokladka ACP 16+ &rého koberce ACO 11+. Spara mezi obrubou
a vozovkou bude #snéna asfaltovou zalivkou.

Polozi se konstruki vrstvy pro chodnik a vjezdycetré dlazby pro nevidomé v mistvSech
chodnikovych pejezdi.

Doba vystavby bude cca 2 tydny.

Veskery vybourany material bude odvezen na sklaklieupu si zajisti zhotovitel.
Béhem vystavby fisluSnétasti bude dodrzeno DIO dle navrhovaného schéméapiNoha TZ).

Na z&¥r bude provedeno vodorovné dopravnicam (viz ilohac. 4 Dopravni zné&ni)
Staveni& bude vybavenou mobilnimi Bkami, @istup na staveni&tbude zaji&tno ze stavajici

komunikace.

V Karlovych Varech, listopad 2010 Vypoaal: Ing. Milan Stefka

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikSedleci
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