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Příloha č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt „Karlovy Vary, ulice Dalovická -  parkoviště"

Adresa objednatele: 
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
36120 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 20.10.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary. ulice Dalovická -  parkoviště"

Popis změny, technického řešení: ___________________________________________ _ _ _  „  „  _
Původní řešení dle smluvní ( tendroví)  dokumentace: Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno neúnosné podloží. Neúnosné 

podloží zjištěno pouze částečně, z tohoto důvodu nebylo realizováno v celkovém rozsahu. Dále nebylo realizováno vodorovného 
dopravního značení, protože křižovatka bude nově realizována v rámci jiné stavby. Nejsou vPD žádné drenáže, ani obrubníky 
k rozdělení parkovišť a komunikace. Stávající poklopy nebyly měněny.

Nové řešení: Položeni drenáže po obvodu stavby (viz situace stavbyJDále položeni obrubníků Unea pro rozděleni ploch na parkoviště a 
komunikaci. Nové osazenI kanalizačních poklopů

Zdůvodnění změny: Položeni drenáže pro odvod spodních vod a povrchových vod. Položení obrubníků linea pro rozděleni parkoviště od 
komunikace a zajištěni a zpevněni položené zatravňovact dlažby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna č. 1 se zakreslí do dokumentace skutečného provedeni stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna terminu dokončení se nepožaduje, stavební práce budou řádně dokončeny dle SOD v prvotřídní kvalitě.

Vyjádření zhotovitele:
Navrženou změnou nedojde k prodlouženi terminu dokončeni díla

20.10.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Bez da

.n  m  T m .

Podpis:

VyjádřeníTDI
Bez dalších připomínek souhlasím

Podpis:
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Příloha č.6

Oceněn! ke změně č. 1
projekt: „Karlovy Vary, ulice Dalovická -  parkoviště"

číslo projektu: 2023-00036/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: č .l. ze dne 20.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): .Karlovy Vary, ulice Dalovická -  parkoviště"

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 20.10.2023 odsouhlasuje se změna: č .l.
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„K a r lo v y  V a ry , u lice  D a lo v ic ká  -  parkov iště "

LVI 00

W ~-r‘

lira .00

n m m  ■;

ns.

V Karlových Varech dne: 20.10.2023

Celková bilance změn; = -18.929,50 Kč

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel: Statutární Město K
Moskevská 2035/2
36120 Karlovy Var
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