Zasady organizace vystavby

E.1 Technicka zprava

b)

Stavenisté se nachazi v intravilanu mésta.

Budova Skolky stoji v ¢asti K.Varl — k.0. Stard Role, na p.p. €. 1213, v
Truhlafské ulici, obklopena panelovou bytovou zastavbou. K budové pfiléha
pozemek p.p.C. 492/19, ktery slouzi jako pobytovad zahrada Skolky. Obé
nemovitosti jsou ve vlastnictvi Mésta K.Vary.

rozsah a stav stavenisté, jeho Upravy, oploceni, pristupy, deponie

Poloha stavenisté

Je urceno polohou domu.

S ohledem na navrzené zatepleni fasady i souvisejici stavebni Gpravy bude
nutné kolem obvodu domu postavit leSeni.

Vlastni dim lezi na p.p.¢. 1213, leSeni bude zasahovat i na p.p.€. 492/19, oboji
k.U. Stara Role, v oploceném areélu.

PFistup na stavbu, dopravni trasy

Pro pfistup na stavbu a dopravu materialu je po mistni vefejné komunikaci,
bude vyuzit stavajici viezd do arealu Skolky z ulice Truhlafské ze zapadni strany
arealu. Zasobovani materidlem bude prubézné, jeho skladovani je mozné na
pozemku u Skolky.

Deponie
Demoliéni materidl bude odvezen na fizenou skladku Cinov ve vzdalenosti

25°km. Mezideponie bude zfizena na pozemku pfilehlém Skolce.

vyznamné sité technické infrastruktury

Pfi provadéni stavby, pfedevsim zatepleni soklu je potfeba respektovat a
chranit stavajici pfipojky inzenyrskych siti, které jsou ve vlastnictvi majitele
objektu! VesSkeré prace kolem budovy budou provadény maximalné opatrné a
ruéné. Viditelnd vedeni budou ochranéna.

Pfed zahéjenim praci si zhotovitel na misté stavby ve spolupréaci s vedouci
ucitelkou vyznaci mista vstupu pfipojek do objektu.

napojeni stavenisté na zdroje vody, odvodnéni atp.

Objekt skolky je napojen na vodu, el. energii, kanalizaci splaskovou a destovou,
plyn arozvod tepla.

Z&sobovani vodou:

Odbér vody pro stavbu bude zajistén ze stavajici pfipojky a vnitfnich rozvodu a
bude urcen investorem nebo uzivatelem stavby.

Odbér bude méfen.

Zasobovani el. enerqii:

Na stavenisti bude osazen staveniStni rozvadéc, ktery bude napojen na
stavajici rozvody.

Odbér bude méfen.

Odkanalizovani:
V pfipadé potfeby budou vyuzity stavajici rozvody kanalizace.
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Odvodnéni stavenisté:
U spojovaci chodby a ¢asti hospodarského pavilonu je nutno po dobu provadéni
stavebnich praci zajistit provizorni odtok srazkové vody z pultovych stfech.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob

Nafizeni vlady 591/2006, o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pfiloze €. 1 stanovi poZadavky na
zajisténi stavenisté a na venkovni pracovisté.

Prace budou probihat v dobé vyluky zafizeni, kdy déti nebudou tuto budovu
navstévovat.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o uzavieny aredl, jiné tfeti osoby se zde nemaji
vyskytovat.

usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych
zajmu

Za dodrzovani pravidel bezpedénosti prdce odpovidd zodpovédné osoba
zhotovitele stavby.

Prace na stavenisti musi probihat takovym zplsobem, aby nedoslo k ohroZeni
vefejnych zajmu napf. pfi praci s ohném, nebezpecnymi odpadnimi latkami atp.

PFistup na stavenisté maji pouze opravnéné osoby dodavatele a instruované
osoby investora.

Podobu stavby budou G€inné ochranény venkovni hraci prvky.

reSeni zarizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich
objektt

V pfipadé potfeby si zhotovitel umisti na pozemku Skolky na dobu nezbytné
nutnou mobilni buriku a zajisti mobilni socialni zafizeni.

Cast dvora u vjezdu na pozemek bude vyuZita ke skladovani stavebniho
materialu.

popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Zafizeni stavenisté nevyzaduje ohlaseni stavebnimu Gradu.

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a
ochrany zdravi, plan ochrany praci

Pfi realizaci je nutno respektovat a dodrzovat zakon &. 309/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi zakladni poZadavky bezpeénosti prace
a technickych zafizeni v€etné jeho provadécich predpisu.

podminky pro ochranu zivotniho prostredi pf¥i stavbé

Stavenisté se nachazi v zastavéné ¢asti obce, coz podmifiuje nékteré podminky
pro provadéni stavby.

Hluk

- provadéni hluénych praci bude probihat béhem dne, jejich délka a intenzita

bude omezena, na pfechodnou dobu dojde ke zhorSeni hlukovych podminek
daného prostredi



Cistota ovzdusi

- znecisténi ovzdusi bude jen kratkodobé a nevyrazné

- zhotovitel bude dbat na Ccistotu dopravnich prostfedkd, vyjizdé&jicich ze
stavenisté

Odpad:
Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se Zakonem €. 185/2001 Sb. o

odpadech a €. 477/2001 Sb. o obalech a vyhl. €. 381/2001 Sb. (katalog odpadu)
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ve smyslu Vyhl. €. 381/2001 Sb. se jedna se o odpady:

skupiny 17 ( stavebni a demoliéni odpady )

Na stavbé bude provadéno tfidéni odpadu.

Demoliéni material bude pfednostné vyuZzit, anebo predan k vyuziti
opravnéné firme.

Nebude-li vyuziti mozné, bude odpad odstranén v souladu s ustanovenim
811 Z&kona o odpadech.

Demolicemi budou vznikat nédsledujici druhy odpadu:

Skupina 17 01 — Beton, cihly, tasky, keramika
170101 Beton

Skupina 17 02 — Drevo, sklo a plasty
170201 Drevo
170203 Plasty

Skupina 17 04 — Kovy ( V€. jejich slitin)
170405  Zelezo a ocel

Skupina 17 09 — Jiné stavebni a demoliéni odpady
17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

j) orientaéni lhity vystavby

Zahdjeni: predpoklad 2012 (dle rozhodnuti stavebnika)
Dokonéeni:  prosinec 2012

Vypracovala: ing.arch. Helena Ruseva



